


12                  Sezione 12 - Durata prevista delle lavorazioni

     Cronoprogramma

settimane di lavoro
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n° fasi di lavoro

giorni

1 ALLESTIMENTO CANTIERE
3

2  Opere edili - Scavi e demolizioni 
15

3
Antincendio-realizzazione scala di emergenza 

- scivolo per uscita di emergenza 30

4
Opere antincendio - compartimentazione 

archivi - verifica centrale antincendio
10

5

Opere edili - modifica corpo bagni per 

realizzazione nuova uscita di emergenza su 

nuova scala antincendio 35

6
Impianto Elettrico- illuminazione di 

emergenza - modifica servizi igienici 15

7 Impianto idrico-sanitario
20

8
Infissi:verifica porte tagliafuoco esistenti - 

fornitura porte REI e ad apertura Automatica 
15

9 DISALLESTIMENTO CANTIERE
3

146

1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 9° settimana 10° settimana 11° settimana 12° settimana5° settimana 6° settimana 7° settimana 8° settimana 17° settimana 18° settimana13° settimana 14° settimana 15° settimana 16° settimana

                     (cronoprogramma dei lavori)

Il presente Cronoprogramma dei lavori è indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di lavoro.

Il Cronoprogramma è però redatto anche al fine di impedire (o di limitare) la sovrapposizione di fasi di lavoro.

Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in una stesso periodo, si rientra in uno dei seguenti casi:

- le fasi di lavoro sono molto brevi, e possono svolgersi in successione nella stessa settimana (la sovrapposizione temporale è apparente, non vi è interferenza);

- le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi è sovrapposizione temporale ma non spaziale, è possibile evitare con opprtune modalità 

l'interferenza pericolosa).

L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, impartendo gli ordini necessari, è del Direttore di Cantiere.
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