
Prop. n. 278/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 53 DEL 18/01/2021 

Settore lavori pubblici e manutenzioni
Servizio amministrazione e contabilità lavori pubblici e cimiteri

Oggetto: ADEGUAMENTO  DELL'IMPIANTO  DI  CLIMATIZZAZIONE 
DELL'EDIFICIO SEDE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI ORISTANO - 
LAVORI COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE STATO FINALE E 
CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  - 
RIDETERMINAZIONE  QUADRO  ECONOMICO  -  CUP 
H14B16000300002 - CIG 6919863398

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l'art. 163 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTI il D. Lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.   17 del 05.05.2020 con la quale è 
stato  approvato  il  DUP  2020/22,  il  Bilancio  annuale  2020,  il  Bilancio  Pluriennale 
2020/2022 e la Relazione Previsionale e programmatica 2020/2022;

VISTO  il  Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del 
DUP;

VISTO  il  Decreto  del  Sindaco  n°  27  del  26.09.2019  di  conferimento  incarico  di 
Dirigente del Settore del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni all'Ing Roberto Sanna;

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

PREMESSO CHE:
➢ con nota prot n 11378 del 10.03.2014 il Direttore del Servizio del Genio Civile di 

Oristano,  in  riscontro  alla  nota  di  codesto  Comune  inerente  la  richiesta  di 
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utilizzo delle economie, autorizzava l’utilizzo delle stesse per la realizzazione di 
opere di completamento o accessorie all’intervento principale; 

➢ con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 
4236  del  02.12.2015  sono  stati  approvati  gli  atti  di  contabilità  finale  e  il 
Certificato di regolare esecuzione dei lavori principali riscontrando, a seguito di 
rideterminazione  del  quadro  economico,  un’economia  di  €  191.295,81 
accantonandola  per  l’esecuzione  di  ulteriori  lavori  complementari,  previa 
redazione del relativo progetto approvato dal Direttore del Servizio  del 
Genio Civile di Oristano; 

➢ con nota Rep. 6853 del 10.02.2016 l’Assessorato Regionale LL.PP. –Servizio del 
Genio Civile – esprimeva il preliminare formale assenso al progetto preliminare, 
ai sensi dell’art. 5 della Convenzione Rep. n. 26022/8, finalizzato al proseguo 
delle  attività  di  competenza  di  codesto  Comune  nell’osservanza  delle 
prescrizioni indicate dall’Assessorato competente; 

CONSIDERATO CHE:
➢ con  Deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  25  del  26.02.2016  è  stato 

approvato  il  progetto  preliminare  “Adeguamento  dell’impianto  di 
climatizzazione dell’edificio sede degli Uffici Giudiziari – lavori complementari”, 
redatto  dall’Ing  Walter  Murru  sulla  base  delle  prescrizioni  specificate  nella 
succitata nota e dell’importo complessivo di € 191.295,81, di cui € 158.121,63 
per lavori al netto del ribasso 31,401%, € 6.500,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, € 16.462,16 per IVA 10% sui lavori ed oneri, € 4.740,00 per 
incentivo (art. 12 L.R. n. 5/07), € 3.100,00 per collaudo tecnico amministrativo, 
€ 2.372,02 per imprevisti; 

➢ con nota del Direttore del Servizio territoriale opere idrauliche di Oristano (ex 
servizio  Genio  Civile)–  Assessorato  LLPP  della  RAS,  è  stata  trasmessa  la 
determinazione n. 981 del 05.08.2016 di approvazione del progetto definitivo-
esecutivo di cui trattasi, ai sensi dell’art 10 della Convenzione Rep n. 26022/8 
del 15.07.2011, subordinata al rispetto delle prescrizioni indicate nella succitata 
determinazione; 

➢ con determinazione n. 2803 del  16.12.2016 si  è provveduto a prendere atto 
dell’approvazione del progetto esecutivo dei lavori complementari datato aprile 
2016, approvato con prescrizioni di cui alla determ. RAS Prot 30452 Rep 981 del 
05.08.2016,  redatto  dall’Ing  Walter  Murru  dell’importo  complessivo  di  € 
191.295,81,  di  cui  €  158.121,63 per  lavori  al  netto  del  ribasso  31,401%,  € 
6.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 16.462,16 per IVA 
10% sui  lavori  ed  oneri,  €  4.740,00  per  incentivo  (art.  12  L.R.  n.  5/07),  € 
3.100,00 per collaudo tecnico-amministrativo, € 2.372,02 per imprevisti;  si  è 
provveduto a decretare la modalità di esecuzione mediante affidamento diretto 
all’appaltatore dei lavori principali nei limiti stabiliti dall’art 57, comma 5, lett a) 
e  dall’art.  147  dell’ex  Codice  dei  contratti  D.lgs  163/2006  in  quanto  l’art  1 
prevede  che  possano  essere  affidati  al  concessionario  in  via  diretta,  senza 
l'osservanza  delle  procedure  previste  dal  presente  codice,  i  lavori 
complementari  che  non  figurano  nel  progetto  inizialmente  previsto  della 
concessione né nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di 
una  circostanza  imprevista,  per  l'esecuzione  dell'opera  quale  ivi  descritta,  a 
condizione che l'affidamento avvenga a favore dell'operatore economico che 
esegue l'opera; 
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VISTA la  determinazione n  2858 del  12.12.2016 con  la  quale  si  è  provveduto  ad 
affidare, all’Impresa Progetto Clima S.r.l. con sede legale a Siamaggiore (OR), i “Lavori  
di adeguamento dell’impianto di climatizzazione dell’edificio sede degli Uffici Giudiziari 
– lavori complementari”, così come previsto dall’art 57, comma 5, lett a) e dall’art. 147 
dell’ex Codice dei  contratti  D.lgs  163/2006 in quanto l’art  1 prevede che possano 
essere  affidati  al  concessionario  in  via  diretta,  senza  l'osservanza  delle  procedure 
previste dal  presente codice, i  lavori  complementari  che non figurano nel  progetto 
inizialmente previsto nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari; 

VISTO il relativo Contratto Rep. n. 19 stipulato in data 16.02.2017;

DATO ATTO che durante il corso dei lavori sono emerse nuove circostante, impreviste 
ed  imprevedibili  durante  la  redazione  del  progetto,  atte  a  modificare  sia  il  livello 
quantitativo che l'esecuzione stessa di  interventi  non presenti,  così  come si  evince 
dalla relazione di perizia;

VISTA la determinazione n 1351 del  22.11.2018  con la quale si  è provveduto ad 
approvare  la  perizia  di  variante,  predisposta  dall'Ing  Giuseppe  Pinna,  in  qualità  di 
Direttore  dei  lavori,  la  quale  non  prevede  alcuna  variazione  di  spesa  dell'importo 
contrattuale, chiusa per un totale complessivo di € 230.000,00.

VISTO il verbale di assemblea Rep. n. 4048 del 27.12.2019 con il quale si è dato atto  
di modificare l'oggetto sociale dell'Impresa Progetto Clima S.r.l., così come proposto 
dal presidente, costituendo una società a responsabilità limitata che agisce sotto la 
denominazione “DUEFFE SOCIETA’ SRL”.

VISTO lo Stato Finale dei lavori, redatto dall'Ing Giuseppe Pinna i in qualità di Direttore 
dei Lavori, dal quale si evince che alla data del 28.12.2020 sono stati eseguiti lavori  
per  €  164.621,63,  comprensivi  di  €  6.500,00  per  oneri  per  la  sicurezza,  di  cui  € 
1.297,31 quale credito a favore dell'impresa appaltatrice;

VISTA  la  relazione  sul  Conto  Finale  e  il  Certificato  di  regolare  esecuzione  datato 
30.12.2020 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole 
d'arte e in conformità delle condizioni contrattuali;

RITENUTO pertanto di dover rideterminare il quadro economico come segue, sulla 
base delle spese effettivamente sostenute e/o da sostenere:

A Quadro economico finale
Importo Lavori di perizia al netto del ribasso € 158.121,63
Oneri per la sicurezza € 6.500,00
TOTALE LAVORI € 

164.621,63

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:
IVA 10% sui lavori €  16.462,16
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Incentivo funzioni tecniche € 4.740,00
Contributo ANAC € 225,00
economie € 5.247,02
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 26.674,18

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 
191.295,81

RITENUTA regolare tutta la documentazione inerente la pratica;

DETERMINA

1) Di  approvare  di  approvare  gli  atti  di  contabilità  finale  dei  lavori 
“ADEGUAMENTO  DELL'IMPIANTO  DI  CLIMATIZZAZIONE 
DELL'EDIFICIO  SEDE  DEGLI  UFFICI  GIUDIZIARI  DI  ORISTANO  – 
LAVORI COMPLEMENTARI” tra cui lo Stato finale, redatto dall'Ing Giuseppe 
Pinna in qualità di  Direttore dei  Lavori,  dal  quale si  evince che alla data del 
28.12.2020  sono  stati  eseguiti  lavori  per  €  164.621,63,  comprensivi  di  € 
6.500,00 per oneri  per la sicurezza, di  cui  € 1.297,31 quale credito a favore 
dell'impresa appaltatrice;
2. di approvare altresì il Certificato di regolare esecuzione, emesso dal Direttore 
dei Lavori in data 30.12.2020 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti 
secondo le buone regole d'arte e in conformità delle condizioni contrattuali;
3. di rideterminare il quadro economico come segue;

A Quadro economico finale
Importo Lavori di perizia al netto del ribasso € 158.121,63
Oneri per la sicurezza € 6.500,00
TOTALE LAVORI € 

164.621,63

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:
IVA 10% sui lavori €  16.462,16
Incentivo funzioni tecniche € 4.740,00
economie € 5.247,02
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 26.674,18

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 
191.295,81

4.  di  prendere  atto  delle  economie  di €  5.247,02  sul  finanziamento  RAS  - 
Assessorato Regionale LL.PP. –Servizio del Genio Civile;
5.  di  dare  atto  che  si  provvederà  con  Atto  successivo  alla  liquidazione  del 
credito residua a favore dell'impresa appaltatrice a seguito della verifica sulla 
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regolarità contributiva e previdenziale;
6. di dare atto altresì che gli incentivi verranno liquidati con atto successivo;
7. di dare atto che la spesa è imputata come segue:

Mis
s

Prog Tit. Macroa
gg.

Eserciz
io

cap/
art

Importo codice piano conti
finanziario

IV° liv. V° liv

8 2 2 202 2021 6326
191.295,8

1
2.02.01.09.003

( solo fino 
all’approvazione del 
bilancio )
Frazionabile in 
dodicesimi

SI

NO
Art. 163 c. 5 lett. a)
Art. 163 c. 5 lett. b)
Art. 163 c. 5 lett. c)

2) di dare atto che il CIG/CUP attribuito alla presente procedura di affidamento è 
rispettivamente: 72412092B4/H14H16002420002;

Di  accertare,  ai  sensi  del  comma 8  dell’art.  183 del  Tuel,  che  il  programma dei 
pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti 
di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

L’istruttore

CAULI MILENA

Sottoscritta dal Dirigente
SANNA ROBERTO

con firma digitale

RILEVAZIONI PATRIMONIALI E AGGIORNAMENTO DELL’INVENTARIO

OGGETTO 
OPERA/ 
INTERVENTO :

N. ID NUOVO 
ID DA 
ISTITUIR
E

DESCRIZIONE 
NUOVO ID

EVENTUALI NOTE DI SPECIFICA  :
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RIEPILOGO 
QUADRO 

ECONOMICO:

TOTALE 
OPERA 
€ 
191.295,81

1-COME 
DA PROG. 
APPROVAT

O –

2-SENZA 
PROGETTO 

-

SE TRATTASI DI DIVERSI 
INTERVENTI LE ATTRIBUZIONI 
VANNO FATTE AD OGNI 
SINGOLO ID :
 

VOCI QUADRO 
ECONOMICO

€ CA
P__
__

FINANZIA
TO A 
½_________
___-

N. ID ID DA 
ISTIT
UIRE

DENOMINA
ZIONE 
NUOVO ID

lavori € 
158.121,63

 

oneri € 6.500,00
IVA € 16.462,16
Incentivi € 4.740,00

Contributo 
ANAC

€ 225,00

economie € 5.247,02

INTERVENTO 
STRAORDINA
RIO LAVORI 
PUBBLICI: 

€

Altre 
tipologie di 
opere/interve
nti

€

Informazioni aggiuntive Gruppo Categoria C.D.C.

Riferimenti ai Centri di Costo

Autorizzazione imputazione a CDC assegnato ad altro settore

Autorizzazione variazione stanziamento CDC
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