
Prop. n. 2604/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 511 DEL 07/05/2021 

Settore lavori pubblici e manutenzioni
Servizio amministrazione e contabilità lavori pubblici e cimiteri

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI REALIZZAZIONE DI ALCUNE 
BATTERIE DI LOCULI NEL CIMITERO SAN PIETRO DI 
ORISTANO - LAVORI AUSILIARI TD N 1657665- 
APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO 
CUP: H19G20000180004 - CIG: Z7F313B3F1

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;
VISTO l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTI il D. Lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture;

VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18.04.2019 con la quale è 
stato approvato il  DUP 2019/2021,  il  bilancio  annuale  2019,  il  bilancio  pluriennale 
2019/2021 e la Relazione Previsionale e programmatica 2019/2021; 

VISTO  il  Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del 
DUP;

VISTO  il  Decreto  del  Sindaco  n°  27  del  26.09.2019  di  conferimento  incarico  di 
Dirigente del Settore del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni all'Ing Roberto Sanna;

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

PREMESSO CHE:

➢ che Con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1481 del 
09.12.2020, l’appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato alla Ditta CINUS 
Giovanni e Figlio Snc. con sede in Monserrato (CA) via Giulio Cesare sn, che ha 
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offerto il ribasso del 46,10% sull’importo dei lavori a base d’asta e quindi per il 
corrispettivo di  € 18.029,33 oltre agli  oneri  per la sicurezza ammontanti a € 
650,40. 

➢ vi  è  una  carenza  di  manufatti  per  le  tumulazioni  nel  cimitero  San Pietro  in 
Oristano e che pertanto si intendono utilizzare le economie derivanti dal ribasso 
d’asta praticato dalla Ditta esecutrice in fase di gara, in quanto si è ravvisata la 
necessità  di  realizzare  ulteriori  manufatti  per  le  tumulazioni,  nonché  per  la 
manutenzione di una batteria di loculi contigua alle nuove batterie realizzate, il 
cui importo aggiuntivo trova copertura nella somma stanziata per l’esecuzione 
dell’opera.

CONSIDERATO CHE:
➢  con determinazione del dirigente  con determinazione del Dirigente n 459 del 

26.04.2021 si è provveduto ad aggiudicare, attraverso la procedura telematica 
sul Mepa di Consip spa- rdo TD 1657665, alla Ditta CINUS Giovanni e Figlio snc 
con sede legale in via Giulio Cesare snc, che ha offerto un prezzo a corpo per € 
14.811,88 oltre oneri per € 508,39 + IVA;;

➢ che in data 26.04.2021 è stato stipulato il relativo Contratto Rep n 1657665;

VISTO lo Stato Finale dei lavori complementari, redatto dal Geom Massimo Piria  i in 
qualità di Direttore dei Lavori, dal quale si evince che alla data del 23.04.2020 sono 
stati eseguiti lavori per € 14.811,88 oltre € 508,39 per oneri per la sicurezza, quale 
credito a favore dell'impresa appaltatrice;

VISTA  la relazione sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori 
complementari datato 05.05.2021 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti 
secondo le buone regole d'arte e in conformità delle condizioni contrattuali;

PRESO ATTO CHE i lavori di cui trattatasi rientrano nel quadro economico dei lavori 
principali:

A Quadro economico di progetto 
Importo Lavori appaltati € 17.975,43
Oneri per la sicurezza €  750.40
TOTALE LAVORI € 18.725,83

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:
IVA 10% € 1.872,58
incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 
50/2016)

€  682,00

Lavori complementari € 16.852,30 
Economie per Progetto di completamento € 67,29
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 19.474,17

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 38.200,00
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RITENUTA regolare tutta la documentazione inerente la pratica;

DETERMINA

1.Di approvare  di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori “LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DI REALIZZAZIONE DI ALCUNE BATTERIE DI LOCULI 
NEL CIMITERO SAN PIETRO DI ORISTANO – LAVORI AUSILIARI TD N 
1657665-  APPROVAZIONE  STATO  FINALE  E  CERTIFICATO  DI 
REGOLARE  ESECUZIONE  –  RIDETERMINAZIONE  QUADRO 
ECONOMICO” tra cui lo Stato finale, redatto dal Geom Massimo Piria i in qualità 
di Direttore dei Lavori, dal quale si evince che alla data del 23.04.2020 sono stati 
eseguiti  lavori per € 14.811,88 oltre € 508,39 per oneri  per la sicurezza, quale 
credito a favore dell'impresa appaltatrice;
2.  di approvare altresì il Certificato di regolare esecuzione,  emesso dal Direttore 
dei Lavori in data 05.05.2021 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti 
secondo le buone regole d'arte e in conformità delle condizioni contrattuali;
3. di dare atto che la spesa rientra nel quadro economico dei lavori principali, come 
segue;

A Quadro economico di progetto 
Importo Lavori appaltati € 17.975,43
Oneri per la sicurezza €  750.40
TOTALE LAVORI € 18.725,83

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:
IVA 10% € 1.872,58
incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 
50/2016)

€  682,00

Lavori complementari € 16.852,30 
Economie per Progetto di completamento € 67,29
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 19.474,17

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 38.200,00

4.  di  dare  atto  che  si  provvederà  con  Atto  successivo  alla  liquidazione  del 
credito a favore dell'impresa appaltatrice a seguito della verifica sulla regolarità 
contributiva e previdenziale;
5. 6. di dare atto che la spesa è imputata come segue:

Miss. Prog Tit. Macroagg. Esercizio Cap/Imp. Importo codice piano conti
finanziario
IV° liv. V° 

liv
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12 9
2 202 2020 7200

€ 38.200,00 2.02.01.09.00
0

15

 
Frazionabile in dodicesimi

SI

NO
Art. 163 c. 5 lett. a)  
Art. 163 c. 5 lett. b)  
Art. 163 c. 5 lett. c)  

4) di dare atto che il CIG/CUP attribuito alla presente procedura di affidamento è 
rispettivamente: Z7F313B3F1/H19G20000180004;

5) di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Dirigente  dell'Area  Economico 
Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

Di accertare,  ai  sensi  del  comma 8  dell’art.  183 del  Tuel,  che  il  programma dei 
pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti 
di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

L’istruttore

CAULI MILENA

Sottoscritta dal Dirigente
SANNA ROBERTO

con firma digitale

OGGETTO 
OPERA/ 
INTERVENTO 
:

N. ID NUOVO 
ID DA 
ISTITUIRE

DESCRIZIONE 
NUOVO ID

EVENTUALI NOTE DI SPECIFICA  :

RIEPILOGO 
QUADRO 

ECONOMICO:

TOTALE 
OPERA 
€ __________

1-COME DA 
PROG. 

APPROVATO 
–

2-SENZA 
PROGETTO -

SE TRATTASI DI DIVERSI 
INTERVENTI LE ATTRIBUZIONI 
VANNO FATTE AD OGNI SINGOLO 
ID :
 

VOCI 
QUADRO 

ECONOMICO
€ 

CA
P__
__

FINANZIAT
O A 
½__________

N. ID ID DA 
ISTITU
IRE

DENOMINAZ
IONE 
NUOVO ID

Importo  Lavori €  
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appaltati 17.975,43
Oneri  per  la 
sicurezza € 750,40

IVA 10% €  1.872,58
incentivi per 
funzioni 
tecniche (art. 
113 D.lgs n. 
50/2016)

€ 682,00

Economie € 67,29

Progetto di 
completamento

€ 
16.852,30

TOTALE 
COMPLESSIV

O 

€ 
38.200,00 
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