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ASSE II - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA , PICCOLI  AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE
PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Consolidamento e messa in sicurezza cornici prospettiche delle aperture e degli infissi
ed efficientamento energetico nella

 scuola primaria di via Solferino

MAGGIO 2021



CRONOPROGRAMMA LAVORI

Commessa: COMUNE DI ORISTANO
Lavori di: Consolidamento e messa in sicurezza cornici prospettiche delle aperture e delle finestre ed efficientamento energetico nella scuola primaria di via Solferino

N Descrizione Importo
  Euro

1° settimana

1

CONSOLIDAMENTO CORNICI PROSPETTICHE
DELLE FINESTRE

2

CONSOLIDAMENTO CORNICI , TIMPANO E LESE
PORTONE USCITA CORTILE

3

4

7 gg

4.889,03

2° settimana
1° MESE

4° settimana

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. 17 02 01 - Legno da
demolizione

1.306,67

7 gg 7 gg 7 gg 7 gg

3° settimana

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. 17 02 02 - Vetro da
demolizione

233,06

5
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio 37,10

6

7

TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA 193,93

8 10.000,00

9

10

11

7 gg

8° settimana

7 gg 7 gg 7 gg

7° settimana5° settimana 6° settimana 9° settimana
2° MESE

12

13

14

15

16

17

18

l mm g v s d l mm g v s d l mm g v s dl mm g v s d l mm g v s d l mm g v s d l mm g v s d l mm g v s d l mm g v s d l mm g v s

31 gg 31 gg

19

20

INFISSO DI FINESTRA O PORTA FINESTRA IN
LEGNO LAMELLARE DI MOGANO 159.349,62

AVVIO DEL CANTIERE (recinzioni, segnalazioni,
presa in consegna, etc.)

FINE CANTIERE Pulizia finale e smontaggio
cantiere e consegna

IMPORTO TOTALE

RIMOZIONE INFISSI ESTERNI IN LEGNO

1.480,49

177.490,00



CRONOPROGRAMMA LAVORI

Commessa: COMUNE DI ORISTANO
Lavori di: Consolidamento e messa in sicurezza cornici prospettiche delle aperture e delle finestre ed efficientamento energetico nella scuola primaria di via Solferino

N Descrizione Importo
  Euro

1° settimana

1

CONSOLIDAMENTO CORNICI PROSPETTICHE
DELLE FINESTRE

2

CONSOLIDAMENTO CORNICI , TIMPANO E LESE
PORTONE USCITA CORTILE

3

4

7 gg

4.889,03

2° settimana
3° MESE

4° settimana

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. 17 02 01 - Legno da
demolizione

1.306,67

7 gg 7 gg 7 gg 7 gg

3° settimana

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. 17 02 02 - Vetro da
demolizione

233,06

5
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio 37,10

6

7

TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA
PORTATA 193,93

8 10.000,00

9

10

11

7 gg

8° settimana

7 gg 7 gg 7 gg

7° settimana5° settimana 6° settimana 9° settimana
4° MESE

12

13

14

15

16

17

18

l mm g v s d l mm g v s d l mm g v s dl mm g v s d l mm g v s d l mm g v s d l mm g v s d l mm g v s d l mm g v s d l mm g v s

31 gg 31 gg

19

20

INFISSO DI FINESTRA O PORTA FINESTRA IN
LEGNO LAMELLARE DI MOGANO 159.349,62

AVVIO DEL CANTIERE (recinzioni, segnalazioni,
presa in consegna, etc.)

FINE CANTIERE Pulizia finale e smontaggio
cantiere e consegna

IMPORTO TOTALE

RIMOZIONE INFISSI ESTERNI IN LEGNO

1.480,49

177.490,00

 TOTALE 70 GIORNI


