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RELAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) 

dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto 

ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato redatto ai sensi 

dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010. 

TEMPI DI ESECUZIONE 

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro 

tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è 

risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 120 giorni naturali e consecutivi. 

ANDAMENTO STAGIONALE SFAVOREVOLE 

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta 

necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è 

tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè della 

chiusura dei cantieri per festività. 

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 

possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, 

Normali e Sfavorevoli. 

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportati nella seguente tabella 

TABELLA CLIMATICO AMBIENTALE: 

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 

Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 

Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 
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Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è tenuto 

conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale 

media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale 

analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. 

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei 

lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, 

che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di 

diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto. 

PRODUZIONE MENSILE 

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che 

l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione 

mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di 

euro 108´587,49   ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 

161´001,38  . 

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione 

minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare 

prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato 

cronoprogramma. 

ORGANIZZAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA 

ESECUTIVO 

Poiché l’Amministrazione ha interesse a rendere agibile gli ambienti interni il più presto possibile, 

l’impresa appaltatrice nella redazione del cronoprogramma esecutivo dovrà tener conto di tale 

esigenza.  

 

 

 

Oristano, agosto 2021 
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ID Nome attività Durata Importo

1 Lavori a MISURA 84 g 419´747,17

2 Opere Edili 84 g 227´136,03

3 Lavori Facciate Esterne 45 g 83´469,86

4
Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti
lavorazi ...  5 cm e trattamenti isolati di superf...

6 g 9´206,59

5
Ricostruzione degli architravi delle finestre, previa
com ... rfetta regola d’arte pronto a ricevere le pitt...

5 g 8´397,56

6
Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio
metall ... stero per dare l’opera realizzata a perfe...

45 g 29´043,52

7
Rimozione del rivestimento plastico dalle muratture e
del ... zzato, valutato per l’effettiva superficie...

11 g 6´933,74

8
Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a
tempera o ...  magistero per consegnare il lavoro fin...

15 g 2´205,06

9
Ripristino delle gronde. Consistente nell’asportazione
de ... al luogo di deposito provvisorio nell’ambito ...

8 g 2´833,99

10
Rimozione di tubazioni varie in vista (idriche per usi di
... tubazioni dei seguenti diametri: oltre i 10 e fino a...

6 g 1´123,98

11
Pastinatura di intonaci esterni realizzata con malta
prem ... tiro in alto su superfici esterne verticali...

10 g 9´258,21

12
TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI
CON DUE MANI D ... mpreso, l’onere del pontegg...

8 g 9´354,91

13
DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A
SEZIONE CIRCOLARE,  ... llanti, eventuali cur...

7 g 2´165,68

14
Scossalina di protezione in lamiera di alluminio
colorato ... ssario per dare il tutto in opera a perfe...

3 g 2´946,62

15 Lavori Cavedio 45 g 73´135,96

16
Demolizione completa di soletta in c.a. di qualsiasi
spes ...  autorizzato. Valutata per la superfi...

16 g 10´668,31

17
Consolidamento  strutturale di pilastri in cemento
armato ... 'arte, compresa la certificazione di qual...

10 g 21´693,37

18
Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti
lavorazi ...  5 cm e trattamenti isolati di superf...

5 g 15´705,62

19
IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITA CON
L’IMPIEGO DI PASTA ELAS ... tivo di 1.20 kg/...

5 g 6´451,72

20
FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE
NONTESUTO costitu ... ssorio per dare il tutto...

6 g 1´488,79

21
VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAME calcareo
trachitico, grani ... ttiva in opera: sistemat...

6 g 9´380,52

22
PAVIMENTO IN BATTUTO DI CEMENTO costituito
da calcetruzzo ... sario per dare il tutto in oper...

9 g 7´747,63

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Mese 1 Mese 2

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oristano
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ID Nome attività Durata Importo

23 Lavori Interni 48 g 56´352,80

24
Ripristino e rinforzo locale di lesioni su tramezze e
tam ... ssario per dare il tutto in opera a perfe...

13 g 5´267,78

25
Demolizione di muratura in mattoni forati, anche
voltata, ... Valutata per l’effettiva superficie di strutt...

4 g 485,01

26
Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di
...  superficie effettiva rimossa e per superficie fino ...

1 g 95,04

27
Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali ch
... rio neccessario per dare il tutto a perfetta reg...

3 g 762,82

28
Tramezzature interne realizzate con doppia lastra in
cart ... to in opera finito e certificato a perfetta reg...

8 g 6´667,14

29
CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE REALIZZATO
MEDIANTE PANNELLI ... ssario per dare il tutto...

10 g 14´031,72

30
FINTA TRAVE  ISPEZIONABILE REALIZZATO
MEDIANTE PANNELLI I ... il tiro in alto strutt...

10 g 3´044,50

31
PORTA INTERNA TAMBURATA A DUE ANTE
CIECHE simili a quelle ... are il tutto in op...

5 g 2´861,80

32
PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante
tamburate in lamier ... compreso le opere murarie e...

1 g 114,85

33
TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI
CON DUE MANI D ... mpreso, l’onere del pontegg...

10 g 21´884,51

34
Fornitura e posa in opera di sigillante  epossidico bi
co ... o prefabbricato e lastre o tubi in ceme...

2 g 460,51

35
Impermeabilizzazione eseguita con la fornitura e posa
in  ... ssario per dare il tutto in opera a perfetta reg...

1 g 677,12

36 Impianto Antincendio 15 g 13´253,81

37
Demolizione completa di soletta in c.a. di qualsiasi
spes ...  autorizzato. Valutata per la superfi...

3 g 941,21

38
Fornitura e posa in opera di sigillante  epossidico bi
co ... o prefabbricato e lastre o tubi in ceme...

4 g 1´828,68

39
Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti
lavorazi ...  5 cm e trattamenti isolati di superf...

3 g 6´712,67

40
Impermeabilizzazione eseguita con la fornitura e posa
in  ... ssario per dare il tutto in opera a perfetta reg...

2 g 2´192,18

41
SOLAIO DI CALPESTIO CON PANNELLI
ALVEOLARI IN C.A.P. auto ... tale di 400 kg/mq ...

4 g 1´579,07

42 Lavori Vari 25 g 923,60

43
Lavorazioni non quantificabili esattamente al
momento del ... coli lavori di rifinittura, stuccattura...

25 g 923,60

44 Opere Impiantistiche 41 g 192´611,14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Mese 1 Mese 2

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oristano
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ID Nome attività Durata Importo

45 Impianto Elettrico 31 g 39´881,43

46
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTE  DI
SGANCIO  IMPIA ... sario per dare il tutto in oper...

1 g 232,18

47
Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi
costitu ... in opera collegato e certificato a perfe...

4 g 5´250,00

48
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO di
FORZA MOTRICE  IN E ... tta regola d'arte seco...

5 g 2´007,60

49
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
PER ILLUMINAZION ... are il tutto in op...

2 g 6´913,35

50
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
PER ILLUMINAZION ... are il tutto in op...

4 g 616,35

51
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
PER ILLUMINAZION ... are il tutto in op...

6 g 2´617,20

52
ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO
STRUTTURATO dati co ... ta regola d'arte collaud...

5 g 2´702,72

53
ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO
STRUTTURATO dati co ... ta regola d'arte collaud...

3 g 2´550,04

54
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI
CORRENTE dato in op ... i piano o di settore. - pr...

4 g 274,26

55
Prezzo a corpo per il ricablaggio dell’impianto dati e fo
... secondo quanto previsto dalla normativa vigente...

4 g 3´058,62

56
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI
CORRENTE dato in op ... i piano o di settore. - pr...

5 g 274,26

57
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE
dato in opera com ... pale fino al qua...

3 g 622,00

58
FORNITURA E POSA IN OPERA di Quadro elettrico
da parete o ...  opera perfettamente funzionant...

4 g 1´774,81

59
FORNITURA E POSA IN OPERA di Quadro elettrico
da parete o ...  opera perfettamente funzionant...

2 g 1´167,69

60
Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a
soffitt ... o ad impianto autorizzato. Valutata per o...

5 g 803,04

61
SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI
ILLUMNAZIONE a plafo ... ri a m 4 dal piano...

4 g 1´445,64

62
Prezzo a corpo per la messa in sicurezza
dell'impianto el ... ssario per dare il tutto in oper...

3 g 1´739,24

63
Prezzo a corpo per la pulizia la verifica e la certificaz
... one a regola d'arte dell'impianto. Certificazione...

19 g 4´004,02

64
Prezzo a corpo per la revisione funzionale
dell'ascensore ... ssario per dare il tutto in oper...

4 g 1´828,41

65 Impianto Antincendio 33 g 23´283,79

66
GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70
completo di racordi filet ... 'arte certificato secondo...

3 g 1´197,69

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Mese 1 Mese 2

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oristano
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ID Nome attività Durata Importo

67
Fornitura e posa in opera CENTRALE EVAC PER
L’ALLARME DI  ... n opera funzionante, certificat...

4 g 3´667,62

68
Corp.008 - Prezzo a corpo per la realizzazione della
nuov ... secondo quanto previsto dalla normat...

4 g 1´570,16

69
CENTRALE DIGITALE ANTINCENDIO AD 1 LOOP.
La cetrale può g ... ccorre per dare il lavoro finit...

4 g 1´511,05

70
SOSTITUZIONE DEL PULSANTE MANUALE A
ROTTURA VETRO ESISTEN ... ccorre per dare...

7 g 1´176,63

71
SOSTITUZIONE DELLA TARGA OTTICO-
ACUSTICA CON UNA CON TECN ... sario  per d...

6 g 704,80

72
SOSTITUZIONE DEI FERMI ELETTROMAGNETICI
CON PULSANTE DI S ... sario  per dare il lav...

7 g 2´825,96

73
SIRENA ANTINCENDIO AUTOALIMENTATA DA
ESTERNO CON LAMPEGGI ... ccorre per dare...

1 g 180,32

74
Sostituzione di Idrante antincendio a parete ad
incasso D ... sario  per dare il lavoro finito a perfe...

4 g 1´715,76

75
Prezzo a corpo per la revisione e certificazione del
grup ...  in opera funzionante certificato a perfe...

12 g 3´500,00

76
Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene
alt ...  opera; inclusi i pezzi speciali.Tubo DN 90 ...

12 g 5´233,80

77 Impianto di Climatizzazione e Ricambi Aria 26 g 120´613,55

78
PREZZO A CORPO PER LA REALIZZAZIONE
DELL'IMPIANTO DI CLIM ... 'arte, certificato seco...

26 g 111´555,73

79
FORNITURA E POSA IN OPERA di Unità per la
ventilazione pr ... nante certificato secondo...

9 g 6´761,28

80
PF.0010.0005.0062.02 - TUBO FLESSIBILE PER
IMPIANTI DI CL ... essorio per dare il tutto finit...

8 g 914,94

81
GRIGLIA DI RIPRESA dell’aria con filtro in
materassino si ... ra a contrasto in acciaio zinca...

5 g 1´381,60

82 Impianto Fognario 19 g 7´677,87

83
Fornitura trasporto e messa in opera di IMPIANTO DI
SOLLE ...  opera a perfetta regola d’a...

5 g 6´500,00

84
Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene
alt ...  opera; esclusi i pezzi speciali.Tubo DN 50 ...

9 g 785,40

85
Onere per il collegamento della nuova condotta idrica
a q ... l collegamento della nuova rete idrica a que...

5 g 392,47

86 Lavori Vari 30 g 1´154,50

87
Lavorazioni non quantificabili esattamente al
momento del ... coli lavori di rifinittura, stuccattura...

30 g 1´154,50

88 COSTI SICUREZZA (speciali) 84 g 8´652,83

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Mese 1 Mese 2

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oristano
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ID Nome attività Durata Importo

89
Costi della sicurezza dei soli apprestamenti,
espressamente previsti dal PSC denominati "Co...

84 g 8´652,83

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Mese 1 Mese 2
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oristano
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Mese 3

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oristano
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oristano
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oristano
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oristano
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oristano



 

34 



 

35 

 

TABELLA DELLE ATTIVITÀ 
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Lavori a MISURA 419´747,17 97,980 1 gg 120 gg 84 120

* Opere Edili 227´136,03 53,020 1 gg 120 gg 84 120

* * Lavori Facciate Esterne 83´469,86 19,484 1 gg 63 gg 45 63

* * * Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazi ...  5 cm e trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dm2 9´206,59 2,149 1 gg 8 gg 6 8

* * * Ricostruzione degli architravi delle finestre, previa com ... rfetta regola d’arte pronto a ricevere le pitture esterne. 8´397,56 1,960 20 gg 26 gg 5 7

* * * Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metall ... stero per dare l’opera realizzata a perfetta regola d’arte 29´043,52 6,780 1 gg 63 gg 45 63

* * * Rimozione del rivestimento plastico dalle muratture e del ... zzato, valutato per l’effettiva superficie di disfacimento 6´933,74 1,619 4 gg 18 gg 11 15

* * * Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o ...  magistero per consegnare il lavoro finito a regola d’arte 2´205,06 0,515 11 gg 29 gg 15 19

* * * Ripristino delle gronde. Consistente nell’asportazione de ... al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere. 2´833,99 0,662 22 gg 33 gg 8 12

* * * Rimozione di tubazioni varie in vista (idriche per usi di ... tubazioni dei seguenti diametri: oltre i 10 e fino a 25 cm 1´123,98 0,262 4 gg 11 gg 6 8

* * * Pastinatura di intonaci esterni realizzata con malta prem ... tiro in alto su superfici esterne verticali od orizzontali 9´258,21 2,161 28 gg 41 gg 10 14

* * * TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI D ... mpreso, l’onere del ponteggio, lo sfrido e il
tiro in alto 9´354,91 2,184 43 gg 54 gg 8 12

* * * DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE,  ... llanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc
diametro 100 mm 2´165,68 0,506 53 gg 61 gg 7 9

* * * Scossalina di protezione in lamiera di alluminio colorato ... ssario per dare il tutto in opera a perfetta regola d’arte 2´946,62 0,688 61 gg 63 gg 3 3

* * Lavori Cavedio 73´135,96 17,072 15 gg 78 gg 45 64

* * * Demolizione completa di soletta in c.a. di qualsiasi spes ...  autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa 10´668,31 2,490 15 gg 36 gg 16 22

* * * Consolidamento  strutturale di pilastri in cemento armato ... 'arte, compresa la certificazione di qualità dei prodotti. 21´693,37 5,064 32 gg 43 gg 10 12

* * * Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazi ...  5 cm e trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dm2 15´705,62 3,666 41 gg 47 gg 5 7

* * * IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITA CON L’IMPIEGO DI PASTA ELAS ... tivo di 1.20 kg/mq, compreso gli sfridi ed il
tiro in alto 6´451,72 1,506 47 gg 53 gg 5 7

* * * FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costitu ... ssorio per dare il tutto in opera a perfetta
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

regola d'arte 1´488,79 0,348 54 gg 61 gg 6 8

* * * VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAME calcareo trachitico, grani ... ttiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente
a mano 9´380,52 2,190 61 gg 68 gg 6 8

* * * PAVIMENTO IN BATTUTO DI CEMENTO costituito da calcetruzzo ... sario per dare il tutto in opera a perfetta regola
d'arte. 7´747,63 1,809 67 gg 78 gg 9 12

* * Lavori Interni 56´352,80 13,154 48 gg 117 gg 48 70

* * * Ripristino e rinforzo locale di lesioni su tramezze e tam ... ssario per dare il tutto in opera a perfetta regola d’arte 5´267,78 1,230 48 gg 64 gg 13 17

* * * Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, ... Valutata per l’effettiva superficie di struttura demolita. 485,01 0,113 67 gg 70 gg 4 4

* * * Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di  ...  superficie effettiva rimossa e per superficie fino a 3 m2 95,04 0,022 70 gg 70 gg 1 1

* * * Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali ch ... rio neccessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte 762,82 0,178 70 gg 75 gg 3 6

* * * Tramezzature interne realizzate con doppia lastra in cart ... to in opera finito e certificato a perfetta regola d’arte. 6´667,14 1,556 75 gg 84 gg 8 10

* * * CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI ... ssario per dare il tutto in opera a
perfetta regola d’arte 14´031,72 3,275 84 gg 97 gg 10 14

* * * FINTA TRAVE  ISPEZIONABILE REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI I ... il tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm,
alt.38 mm. 3´044,50 0,711 95 gg 106 gg 10 12

* * * PORTA INTERNA TAMBURATA A DUE ANTE CIECHE simili a quelle ... are il tutto in opera funzionante a perfetta
regola d’arte 2´861,80 0,668 88 gg 92 gg 5 5

* * * PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamier ... compreso le opere murarie e la registrazione
dell’infisso. 114,85 0,027 89 gg 89 gg 1 1

* * * TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI D ... mpreso, l’onere del ponteggio, lo sfrido e il
tiro in alto 21´884,51 5,108 103 gg 117 gg 10 15

* * * Fornitura e posa in opera di sigillante  epossidico bi co ... o prefabbricato e lastre o tubi in cemento fibrorinforzato 460,51 0,107 96 gg 97 gg 2 2

* * * Impermeabilizzazione eseguita con la fornitura e posa in  ... ssario per dare il tutto in opera a perfetta regola d’arte 677,12 0,158 98 gg 98 gg 1 1

* * Impianto Antincendio 13´253,81 3,094 99 gg 120 gg 15 22

* * * Demolizione completa di soletta in c.a. di qualsiasi spes ...  autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa 941,21 0,220 99 gg 103 gg 3 5
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

* * * Fornitura e posa in opera di sigillante  epossidico bi co ... o prefabbricato e lastre o tubi in cemento fibrorinforzato 1´828,68 0,427 103 gg 106 gg 4 4

* * * Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazi ...  5 cm e trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dm2 6´712,67 1,567 109 gg 112 gg 3 4

* * * Impermeabilizzazione eseguita con la fornitura e posa in  ... ssario per dare il tutto in opera a perfetta regola d’arte 2´192,18 0,512 113 gg 116 gg 2 4

* * * SOLAIO DI CALPESTIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. auto ... tale di 400 kg/mq per luci fino a 4,50 m,
spessore cm 16+4 1´579,07 0,369 117 gg 120 gg 4 4

* * Lavori Vari 923,60 0,216 57 gg 92 gg 25 36

* * * Lavorazioni non quantificabili esattamente al momento del ... coli lavori di rifinittura, stuccattura di intonaci ecc... 923,60 0,216 57 gg 92 gg 25 36

* Opere Impiantistiche 192´611,14 44,961 62 gg 120 gg 41 59

* * Impianto Elettrico 39´881,43 9,309 77 gg 120 gg 31 44

* * * FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTE  DI  SGANCIO  IMPIA ... sario per dare il tutto in opera a perfetta
regola d'arte. 232,18 0,054 119 gg 119 gg 1 1

* * * Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costitu ... in opera collegato e certificato a perfetta regola d'arte. 5´250,00 1,225 116 gg 119 gg 4 4

* * * FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO di FORZA MOTRICE  IN E ... tta regola d'arte secondo la normativa
vigente in materia. 2´007,60 0,469 102 gg 106 gg 5 5

* * * FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZION ... are il tutto in opera funzionante a perfetta
regola d’arte 6´913,35 1,614 112 gg 113 gg 2 2

* * * FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZION ... are il tutto in opera funzionante a perfetta
regola d’arte 616,35 0,144 109 gg 113 gg 4 5

* * * FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZION ... are il tutto in opera funzionante a perfetta
regola d’arte 2´617,20 0,611 110 gg 118 gg 6 9

* * * ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO dati co ... ta regola d'arte collaudato e certificato in
categoria 6a. 2´702,72 0,631 98 gg 104 gg 5 7

* * * ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO dati co ... ta regola d'arte collaudato e certificato in
categoria 6a. 2´550,04 0,595 103 gg 105 gg 3 3

* * * FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in op ... i piano o di settore. - presa bipasso con
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interruttore 16A 274,26 0,064 90 gg 95 gg 4 6

* * * Prezzo a corpo per il ricablaggio dell’impianto dati e fo ... secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia 3´058,62 0,714 106 gg 112 gg 4 7

* * * FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in op ... i piano o di settore. - presa bipasso con
interruttore 16A 274,26 0,064 88 gg 92 gg 5 5

* * * FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE dato in opera com ... pale fino al quadro d’appartamento, di piano o
di settore. 622,00 0,145 97 gg 99 gg 3 3

* * * FORNITURA E POSA IN OPERA di Quadro elettrico da parete o ...  opera perfettamente funzionante a perfetta regola
d'arte. 1´774,81 0,414 102 gg 105 gg 4 4

* * * FORNITURA E POSA IN OPERA di Quadro elettrico da parete o ...  opera perfettamente funzionante a perfetta regola
d'arte. 1´167,69 0,273 113 gg 116 gg 2 4

* * * Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitt ... o ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo 803,04 0,187 77 gg 83 gg 5 7

* * * SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a plafo ... ri a m 4 dal piano di calpestio. - Per una
lampada da 36 W 1´445,64 0,337 117 gg 120 gg 4 4

* * * Prezzo a corpo per la messa in sicurezza dell'impianto el ... ssario per dare il tutto in opera a perfetta regola d'arte 1´739,24 0,406 90 gg 92 gg 3 3

* * * Prezzo a corpo per la pulizia la verifica e la certificaz ... one a regola d'arte dell'impianto. Certificazione ex 46/90 4´004,02 0,935 95 gg 120 gg 19 26

* * * Prezzo a corpo per la revisione funzionale dell'ascensore ... ssario per dare il tutto in opera a perfetta regola d'arte 1´828,41 0,427 104 gg 109 gg 4 6

* * Impianto Antincendio 23´283,79 5,435 75 gg 120 gg 33 46

* * * GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 completo di racordi filet ... 'arte certificato secondo la normattiva vigente in
materia 1´197,69 0,280 117 gg 119 gg 3 3

* * * Fornitura e posa in opera CENTRALE EVAC PER L’ALLARME DI  ... n opera funzionante, certificato a perfetto regola
d’arte. 3´667,62 0,856 113 gg 118 gg 4 6

* * * Corp.008 - Prezzo a corpo per la realizzazione della nuov ... secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia 1´570,16 0,367 75 gg 78 gg 4 4

* * * CENTRALE DIGITALE ANTINCENDIO AD 1 LOOP. La cetrale può g ... ccorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte. 1´511,05 0,353 106 gg 112 gg 4 7

* * * SOSTITUZIONE DEL PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO ESISTEN ... ccorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte. 1´176,63 0,275 88 gg 96 gg 7 9
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ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

* * * SOSTITUZIONE DELLA TARGA OTTICO-ACUSTICA CON UNA CON TECN ... sario  per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte. 704,80 0,165 99 gg 106 gg 6 8

* * * SOSTITUZIONE DEI FERMI ELETTROMAGNETICI CON PULSANTE DI S ... sario  per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte. 2´825,96 0,660 81 gg 89 gg 7 9

* * * SIRENA ANTINCENDIO AUTOALIMENTATA DA ESTERNO CON LAMPEGGI ... ccorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte. 180,32 0,042 91 gg 91 gg 1 1

* * * Sostituzione di Idrante antincendio a parete ad incasso D ... sario  per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 1´715,76 0,401 77 gg 82 gg 4 6

* * * Prezzo a corpo per la revisione e certificazione del grup ...  in opera funzionante certificato a perfetta regola d'arte 3´500,00 0,817 104 gg 120 gg 12 17

* * * Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alt ...  opera; inclusi i pezzi speciali.Tubo DN 90 mm, PFA 16 bar 5´233,80 1,222 75 gg 90 gg 12 16

* * Impianto di Climatizzazione e Ricambi Aria 120´613,55 28,154 75 gg 110 gg 26 36

* * * PREZZO A CORPO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIM ... 'arte, certificato secondo la normativa
vigente in materia 111´555,73 26,040 75 gg 110 gg 26 36

* * * FORNITURA E POSA IN OPERA di Unità per la ventilazione pr ... nante certificato secondo la normativa vigente in
materia. 6´761,28 1,578 77 gg 89 gg 9 13

* * * PF.0010.0005.0062.02 - TUBO FLESSIBILE PER IMPIANTI DI CL ... essorio per dare il tutto finito a perfetta regola
d'arte. 914,94 0,214 89 gg 98 gg 8 10

* * * GRIGLIA DI RIPRESA dell’aria con filtro in materassino si ... ra a contrasto in acciaio zincato, dimensioni 400 x 300 mm 1´381,60 0,323 95 gg 99 gg 5 5

* * Impianto Fognario 7´677,87 1,792 67 gg 92 gg 19 26

* * * Fornitura trasporto e messa in opera di IMPIANTO DI SOLLE ...  opera a perfetta regola d’arte perfettamente
funzionante. 6´500,00 1,517 67 gg 71 gg 5 5

* * * Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alt ...  opera; esclusi i pezzi speciali.Tubo DN 50 mm, PFA 16 bar 785,40 0,183 75 gg 85 gg 9 11

* * * Onere per il collegamento della nuova condotta idrica a q ... l collegamento della nuova rete idrica a quella esistente. 392,47 0,092 88 gg 92 gg 5 5

* * Lavori Vari 1´154,50 0,269 62 gg 104 gg 30 43

* * * Lavorazioni non quantificabili esattamente al momento del ... coli lavori di rifinittura, stuccattura di intonaci ecc... 1´154,50 0,269 62 gg 104 gg 30 43
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COSTI SICUREZZA (speciali) 8´652,83 2,020 1 gg 120 gg 84 120

* Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal PSC denominati "Costi Speciali" 8´652,83 2,020 1 gg 120 gg 84 120

     Data, 20/08/2021

Tecnico
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

1 gg 2´282,85 2´282,85 0,533
4 gg 3´100,52 5´383,38 1,257
5 gg 3´100,52 8´483,90 1,980
6 gg 3´100,52 11´584,42 2,704
7 gg 3´100,52 14´684,94 3,428
8 gg 3´100,52 17´785,46 4,152
11 gg 1´713,10 19´498,56 4,551
12 gg 1´525,77 21´024,32 4,908
13 gg 1´525,77 22´550,09 5,264
14 gg 1´525,77 24´075,85 5,620
15 gg 2´192,53 26´268,39 6,132
18 gg 2´192,53 28´460,92 6,644
19 gg 1´562,19 30´023,12 7,008
20 gg 3´241,71 33´264,82 7,765
21 gg 3´241,71 36´506,53 8,522
22 gg 3´595,96 40´102,49 9,361
25 gg 3´595,96 43´698,44 10,200
26 gg 3´595,95 47´294,40 11,040
27 gg 1´916,44 49´210,84 11,487
28 gg 2´842,26 52´053,10 12,151
29 gg 2´842,26 54´895,36 12,814
32 gg 4´864,60 59´759,96 13,950
33 gg 4´864,60 64´624,56 15,085
34 gg 4´510,35 69´134,91 16,138
35 gg 4´510,35 73´645,26 17,191
36 gg 4´510,35 78´155,61 18,244
39 gg 3´843,58 81´999,19 19,141
40 gg 3´843,58 85´842,77 20,038
41 gg 6´984,70 92´827,47 21,668
42 gg 6´058,88 98´886,35 23,083
43 gg 7´228,25 106´114,60 24,770
46 gg 5´058,91 111´173,51 25,951
47 gg 6´349,25 117´522,76 27,433
48 gg 3´613,34 121´136,10 28,276
49 gg 3´613,34 124´749,44 29,120
50 gg 3´613,34 128´362,79 29,963
53 gg 3´922,72 132´285,51 30,879
54 gg 2´880,51 135´166,02 31,551
55 gg 1´711,15 136´877,17 31,951
56 gg 1´711,15 138´588,32 32,350
57 gg 1´748,09 140´336,41 32,758
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DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

60 gg 1´748,09 142´084,51 33,166
61 gg 4´293,72 146´378,22 34,169
62 gg 3´774,69 150´152,91 35,050
63 gg 3´774,69 153´927,60 35,931
64 gg 2´147,07 156´074,67 36,432
67 gg 4´023,96 160´098,63 37,371
68 gg 4´023,96 164´122,59 38,311
69 gg 2´460,54 166´583,12 38,885
70 gg 2´809,85 169´392,97 39,541
71 gg 2´593,56 171´986,53 40,146
75 gg 7´333,51 179´320,04 41,858
76 gg 7´079,24 186´399,28 43,511
77 gg 8´420,04 194´819,32 45,476
78 gg 8´420,04 203´239,36 47,441
81 gg 7´570,36 210´809,72 49,209
82 gg 7´570,36 218´380,08 50,976
83 gg 7´141,42 225´521,51 52,643
84 gg 8´383,98 233´905,49 54,600
85 gg 7´550,60 241´456,09 56,362
88 gg 8´337,12 249´793,21 58,308
89 gg 8´566,34 258´359,55 60,308
90 gg 7´944,84 266´304,39 62,163
91 gg 7´689,01 273´993,40 63,957
92 gg 7´508,68 281´502,08 65,710
95 gg 6´977,81 288´479,89 67,339
96 gg 7´139,49 295´619,37 69,005
97 gg 7´178,73 302´798,10 70,681
98 gg 6´762,97 309´561,07 72,260
99 gg 6´402,68 315´963,76 73,754
102 gg 6´764,26 322´728,01 75,333
103 gg 10´259,89 332´987,91 77,728
104 gg 10´694,91 343´682,82 80,225
105 gg 10´115,89 353´798,71 82,586
106 gg 9´964,60 363´763,31 84,912
109 gg 11´075,63 374´838,94 87,497
110 gg 11´054,74 385´893,68 90,078
112 gg 10´220,81 396´114,48 92,464
113 gg 9´437,68 405´552,16 94,667
116 gg 7´139,41 412´691,57 96,333
117 gg 6´614,88 419´306,45 97,877
118 gg 4´426,43 423´732,88 98,911
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DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

119 gg 3´305,50 427´038,38 99,682
120 gg 1´361,60 428´399,98 100,000

     Data, 20/08/2021

Tecnico
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