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COMUNE DI ORISTANO 

PROVINCIA DI ORISTANO 

CESSAZIONE ANTICIPATA MEDIANTE TRANSAZIONE 

DELL’ATTO REP. N.1410 DEL 30.03.2016 AVENTE AD OGGETTO 

CONCESSIONE, RISTRUTTURAZIONE E GESTIONE DELLA PISCINA 

COMUNALE. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventuno, addì ____ del mese di Novembre in Oristano, nella 

Casa Comunale presso gli uffici del Comune, in Piazza Eleonora, Palazzo 

Campus-Colonna n. 25, sono comparsi: 

1) __________________, nato a ___________ il _____________, Dirigente 

del Settore ________________ del Comune di Oristano, domiciliato per la 

carica presso la sede comunale, il quale interviene in questo atto, in 

rappresentanza e per conto del Comune di Oristano, ai sensi dell’art. 107, 

comma 3, lett. c) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 69 

del vigente Statuto – C.F. 00052090958, che nel prosieguo dell’atto verrà 

chiamato per brevità anche “Comune di Oristano” o “Ente concedente”. 

2) _________________, nato a ________ il ________, che interviene in 

questo atto in qualità di ________________ della Impresa di Costruzioni Ing. 

Raffaello Pellegrini S.r.l. con sede in Cagliari, Via N. Sauro n. 9, iscritta nel 

registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Cagliari – P. IVA 

01712410925 mandataria con la Società Acqua Sport S.r.l. S.S.D., con sede in 

Cagliari Viale A. Diaz n. 227, iscritta nel registro delle Imprese presso la 

Camera di Commercio di Cagliari - P. IVA 02103220923 (in forza dell’R.T.I. 

di tipo verticale, a rogito notaio Gianmassimo Sechi notaio in Cagliari, iscritto 

Rep. n. _______ 
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nel collegio notarile dei distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano Rep. 

Generale n. 77.830 – Volume n. 28.951 – Registrato in Cagliari2 il 23.03.2016 

al n. 2216, che si allega al presente atto sotto la lettera “A”) che nel prosieguo 

dell’atto verrà chiamata per brevità anche “Impresa concessionaria” o “Con-

cessionario”. 

PREMESSO CHE: 

- con delibera del Commissario Straordinario n. 92 del 23.05.2012 è stato ap-

provato il progetto definitivo dei lavori riguardanti la “Ristrutturazione della Pi-

scina Comunale” dell'importo complessivo di € 1.600.000,00, di cui € 

1.252.500,00 per lavori e oneri della sicurezza, € 194.633,32 per somme a di-

sposizione dell’Amministrazione, € 152.866,68 per I.V.A., redatto dai profes-

sionisti facenti parte del “Raggruppamento 3TI Progetti Italia – Ingegneria Inte-

grata S.p.a., Roma - VPS S.r.l., Cagliari - Arch. Rossella Sanna, Oristano”, in 

forza del contratto Rep. n. 1275 del 28.07.2011 a rogito dott.ssa Anna Maria 

Congiu, Segretario Generale pro tempore del Comune di Oristano, Registrato in 

Oristano in data 02.08.2011 al n. 543/S1; 

- con provvedimenti dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici – Servizio 

Interventi del Territorio – n. 2761/198 e n. 2838/220, entrambi del 27.01.2015, 

è stata delegata al Comune di Oristano l’attuazione dell’intervento di “Ristruttu-

razione della Piscina Comunale” per un importo complessivo di € 700.000,00, 

di cui: 

- € 350.000,00 sulla Linea di attività 3.1.2.a – Sostegno all’adozione dei prin-

cipi di risparmio ed efficienza energetica; 

-  € 350.000,00 sulla Linea di attività 5.1.2.a – Ristrutturazione del patrimonio 

architettonico; 
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- con deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 29.06.2005 veniva ap-

provato il programma degli interventi per le iniziative locali per lo sviluppo e 

l’occupazione di cui all’art.19 della L.R. n. 37/98 per l’annualità 2004 che pre-

vedeva la destinazione della somma di € 2.503.996,47 per la realizzazione di 

un’area attrezzata e dotata di tutti i servizi per i grandi eventi e spettacoli nella 

borgata di Torregrande; 

- con deliberazione n. 16 del 19.02.2015 il Consiglio Comunale ha stabilito di 

riprogrammare la somma di € 660.000,00 resasi disponibile a seguito della ride-

terminazione del quadro economico del progetto di cui al punto precedente e 

derivante dal ribasso d’asta, dal ricalcolo dell’IVA e da parte delle spese tecni-

che per direzione lavori, e di destinarla al progetto di ristrutturazione della Pi-

scina comunale a integrazione dei finanziamenti RAS già richiamati; 

- nella medesima deliberazione n. 16 del 19.02.2015 il Consiglio manifestava 

il suo intendimento di procedere all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del-

la Piscina e futura gestione inquadrandoli nella categoria della concessione di 

lavori pubblici, secondo il combinato disposto dell’art.34 della L.R. Sardegna 

07.08.2007 n.5 e dell’art. 143, comma 1 del D.Lgs. n.163/2006;  

- con determinazione del Dirigente Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 

820 del 16.03.2015 si è proceduto:  

- all’indizione della gara per l’appalto pubblico di “lavori e servizi” come de-

finito dall’art. 14 del D.Lgs. 163/2006, sulla base del progetto definitivo appro-

vato, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lettera b) della L.R. n.5/2007 e dell’art. 53, 

comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, consistente nella progettazione esecu-

tiva, piano di sicurezza in fase di progettazione, esecuzione dei lavori di Ristrut-

turazione della Piscina Comunale, nonché gestione della struttura per un perio-
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do massimo di 30 anni ” per un importo dell’appalto di € 1.229.900,00 per lavo-

ri, € 22.600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 45.000,00 per 

la progettazione esecutiva ed € 240.000,00 per quota a carico del concessiona-

rio, mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

- all’approvazione del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato 

di gestione Piscina, dello schema Contratto di Gestione e dei relativi Modelli di 

partecipazione alla gara, disponendo la pubblicazione dell’avviso di gara pub-

blica nel rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità; 

- a conclusione della procedura è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria 

dell’appalto l’R.T.I. composta dall’Impresa di Costruzioni Ing. Raffaello Pelle-

grini s.r.l. con sede in Cagliari Via N. Sauro n. 9 e Acqua Sport s.r.l. con sede a 

Cagliari Via A. Diaz n. 227, la cui offerta economica prevedeva: 

- quale tempo di durata concessione: 29 anni; 

- quale canone annuo da versarsi al Comune : € 3.550,00; 

- quale ribasso unico percentuale, da applicarsi sull’importo dei lavori e sul 

corrispettivo forfettario relativo alla progettazione esecutiva, posti a base di 

gara: 0,15%, 

- con determinazione del dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni 

n. 2501 del 15.07.2015 è stato aggiudicato definitivamente l’appalto “di lavori e 

servizi” come definito dall’art. 14 del D.Lgs. 163/2006 relativo alla “Ristruttu-

razione della Piscina comunale” nonché la gestione della struttura con annesso 

diritto di superficie a favore della R.T.I. composta dall’Impresa di Costruzioni 

Ing. Raffaello Pellegrini s.r.l. con sede in Cagliari Via N. Sauro n. 9 - P.IVA 

01712410925 e Acqua Sport s.r.l. con sede a Cagliari Via A. Diaz n. 227 - 
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P.IVA 02103220923, per un importo, a seguito del ribasso d’asta di 0,15%, pari 

a complessivi € 1.432.731,03 di cui € 1.228.055,15 per lavori, € 22.600,00 per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 44.932,50 per la progettazione ese-

cutiva, € 125.065,52 per IVA 10% sui lavori e oneri per la sicurezza ed € 

10.280,56 per 4% CNPAIA e IVA 22% sulla progettazione, comprensivi degli 

interventi migliorativi proposti in sede di gara, ai sensi dell’art. 16, comma 2, 

lettera b) della L.R. n.5/2007 e dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 

163/2006; 

- l’Impresa di Costruzioni Ing. Raffaello Pellegrini in data 25.11.2015 ha tra-

smesso il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto redatto nel mese di no-

vembre 2015 dallo Studio di progettazione METASSOCIATI – architettura in-

gegneria urbanistica – sottoscritto dall’Ing. Stefano De Pascale, legale rappre-

sentante dell’Impresa di costruzioni Ing. Raffaello Pellegrini, incaricata 

dell’esecuzione dei lavori; dal Sig. Amedeo Anedda, legale rappresentante - 

amministratore unico della Acqua Sport Srl SSD, incaricata della gestione della 

Piscina; dall’Ing. Giovanni Antonio Mura, socio e amministrazione unico della 

Metassociati Srl, incaricata della progettazione esecutiva; 

- con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni 

n. 102 del 14.01.2016 è stato approvato il progetto esecutivo; 

- in data 30.03.2016 è stato stipulato il relativo contratto rep. n. 1410, registra-

to ad Oristano in data 31.03.2016 al n° 874 serie 1T avente ad oggetto 

l’affidamento della concessione, ristrutturazione e gestione della piscina comu-

nale di Oristano; 

- in data 15.04.2016 si è provveduto alla consegna dei lavori; 

- con determinazione del Settore LL.PP. n. 633 del 17/05/2021 è stato appro-
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vato il Certificato di Collaudo dei lavori emesso in data 04/05/2017. 

- A seguito della convocazione della commissione paritetica in data 

31/08/2017 e della nomina da parte del concedente del Responsabile della con-

cessione, al quale è stato demandato la vigilanza sul corretto adempimento, da 

parte del Concessionario è stata avviata la gestione della piscina che ha avuto 

uno svolgimento regolare fino al marzo 2020. 

In seguito alla nota crisi pandemica, dovuta all’emergenza sanitaria tutt’ora in 

corso ed alle conseguenti misure di contenimento all’espandersi del virus, che 

ha comportato la chiusura di tutte le strutture sportive, ivi comprese le piscine, 

determinando gravi criticità sull’equilibrio economico e finanziario della con-

cessione della struttura affidata all’ATI Pellegrini/Acqua Sport s.r.l, la quale, in 

data 04.06.2020 con nota prot. 32040, provvedeva alla richiesta di attivazione 

del procedimento volto al riequilibrio economico finanziario del rapporto  

concessorio; 

successivamente alla predetta richiesta formale, durante la riunione svoltasi con 

la Commissione paritetica in data 13.11.2020, veniva consegnata, conforme-

mente alla normativa di riferimento, la revisione al PEF originario predisposto 

dal Gestore, accompagnato da una relazione esplicativa volta ad illustrare le 

cause e i presupposti che avevano indotto alla richiesta di revisione e i maggiori 

oneri da esso derivanti; il suddetto PEF aveva ad oggetto le misure da porre in 

essere per ottenere il corretto ripristino dell’equilibrio economico - finanziario 

contrattuale; 

a riguardo la Commissione evidenziava che le eventuali agevolazioni ai fini del 

riequilibrio economico finanziario a seguito delle condizioni di chiusura impo-

ste alle piscine, prevedeva tra le altre cose la proroga della durata del rapporto 
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di gestione comunque per un periodo non superiore ai tre anni, quest’ultima ri-

tenuta attuabile dalla commissione paritetica ritendendo invece, non di propria 

competenza l’eventuale decisione in merito alla richiesta di un contributo eco-

nomico; 

considerato che l’intervento economico richiesto al Comune nel suddetto piano 

di riequilibrio economico finanziario prevedeva un apporto di c.ca euro 285.000 

e che, stante il perdurare della crisi pandemica e la prosecuzione delle chiusure 

stabilite con DPCM, riguardante anche le strutture sportive quali le piscine, il 

Comune rimandava la propria decisione al momento in cui con DPCM ci sareb-

be stata la riapertura delle strutture sportive; 

con nota PEC del 22/07/2021 dello Studio Legale Bolognini Juarez, acquisita al 

ns. Prot. al n. 45458 del 23/07/2021, in nome e per conto dell’ATI Impresa Pel-

legrini srl/Acquasport, si formulava espressa istanza affinché il Comune di Ori-

stano definisse la conclusione del procedimento volto al riequilibrio economico-

finanziario della concessione in argomento, inviando un ulteriore piano di rie-

quilibrio economico finanziario, e veniva ridefinito l’apporto finanziario richie-

sto al Comune in c.ca € 210.000,00; 

in data 3.09.2021 il Dirigente del Settore Servizi alla Cittadinanza trasmetteva 

alla Commissione paritetica la documentazione inerente il piano di riequilibrio 

economico finanziario ricevuto dal gestore della piscina comunale ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 20.2 del capitolato di gestione; 

in data 14.09.2021 perveniva al Comune il verbale della suddetta Commissione 

nel quale veniva rilevata la non competenza a pronunciarsi a riguardo, non trat-

tandosi di variazione al piano di gestione ma di fatti non riconducibili al con-

cessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario; 



 

- 8 - 

in data 28.09.2021 prot. 58457 il Comune procedeva ad inviare al soggetto ge-

store della piscina comunale specifica richiesta di riapertura della struttura ai 

sensi di quanto previsto dagli artt. 2.2,6, 15 e 22.3 del capitolato di gestione con 

contestuale diffida e messa in mora; procedimento che veniva successivamente 

sospeso, in attesa della definizione degli accordi discussi in un successivo in-

contro con l’amministrazione comunale; 

successivamente, in data 11 e 28/10/2021, nel corso degli incontri avvenuti 

presso gli Uffici dell’Ente, a seguito delle difficoltà manifestate dal gestore, a 

causa dei mutati ed imprevedibili assetti interni ed esterni dell’attività, causati 

dalla situazione pandemica, tali da non garantire regolarità e continuità dei ser-

vizi affidati, si sottoponeva all’attenzione dell’Amministrazione la valutazione 

dell’opportunità di sciogliere in via consensuale ed anticipata il vincolo contrat-

tuale insorto per effetto del contratto Rep. 1410 sottoscritto in data 30.03.2016; 

con nota PEC del 29/10/2021 acquisita al ns. Protocollo n. 65759 del 

29/10/2021 l’ATI Impresa Pellegrini srl e Acquasport srl formalizzava la pro-

pria decisione di voler procedere allo scioglimento anticipato dell’evocato rap-

porto negoziale avente ad oggetto la gestione della Piscina Comunale di detta 

Amministrazione; 

non avendo raggiunto un accordo economico sul riequilibrio economico-

finanziario del PEF, è intenzione dell’appaltatore risolvere consensualmente il 

rapporto contrattuale in essere, in conseguenza dei mutati ed imprevedibili as-

setti interni ed esterni della propria attività causati dall’emergenza pandemica 

ad oggi tuttora in corso, che potrebbe comportare gravi incertezze 

nell’espletamento del servizio affidato; 

le parti possono recedere dal contratto e secondo quanto previsto all'art. 216, c.2 
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D.L. 31/2020 (conv. Con L.77/2020) che prevede testualmente che “In tal Caso, 

il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli 

oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui l'opera non 

abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, 

nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere, in conseguenza 

dello scioglimento del contratto”. 

che in base a quanto disposto dagli artt. 205 e 206 del decreto legislativo n. 

50/2016, si prevede che, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedi-

mento di accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti 

dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sem-

pre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile; gli uffici 

comunali hanno proceduto ad analizzare la situazione debiti/crediti reciproci 

Comune/ATI Pellegrini-Acquasport, al fine di quantificare esattamente 

l’eventuale importo da corrispondere per lo scioglimento anticipato del contrat-

to; 

per i lavori di Ristrutturazione della piscina il concessionario, a fronte di una 

spesa complessiva dell’intervento pari ad € 1.600.000,00, ha contribuito con 

proprie risorse finanziarie per un importo pari ad € 240.000,00 oltre l’IVA di 

legge, e pertanto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ha diritto al 

rimborso del valore delle opere realizzate al netto degli ammortamenti e di tutte 

le ulteriori spese e crediti nei confronti del Comune; 

il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, con nota prot. n. 73019 del 29.11.2021 

ha quantificato l’ammontare dei debiti e dei crediti reciproci, dal quale si evince 

un importo finale netto da corrispondere da parte del Comune di complessive € 

152.580,45; 
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che in un incontro tenutosi presso gli uffici comunali tra la Dirigenza dell’Ente 

e il capogruppo dell’ATI Pellegrini/Acquasport è stato palesato l’intendimento 

di entrambe le parti di addivenire ad una definizione bonaria transattiva, trovan-

do un accordo congruo per entrambi e che pertanto è stata concordata tra le parti 

la somma di € 140.000,00 a definizione di ogni suo diritto di credito, rinuncian-

do a qualsivoglia altra pretesa, anche di natura risarcitoria, comunque derivante 

dall’intercorso e consensualmente risolvendo rapporto contrattuale; 

nel corso delle richiamate riunioni, le parti rilevavano inoltre che la ipotesi di ri-

soluzione anticipata e consensuale avrebbe costituito soluzione funzionale al 

superamento delle criticità interpretative di cui sopra, sventando ab origine ogni 

possibile - e dall’esito incerto - controversia giudiziale potenzialmente in grado 

di incidere negativamente, pro futuro, sul migliore svolgimento del servizio, di-

chiarando espressamente di rinunciare a qualsivoglia pretesa, anche di natura ri-

sarcitoria, comunque derivante dall’intercorso e consensualmente risolvendo 

rapporto contrattuale; 

la proposta risulta vantaggiosa per l’ente in termini di economicità procedurale, 

in quanto con l’accordo tra le parti si eviterebbe l’instaurazione di un potenziale 

contenzioso che per complessità e durata potrebbe condurre per un tempo inde-

finito all’impossibilità di riappropriarsi della struttura oltre al fatto che la defi-

nizione stragiudiziale della vertenza potrebbe consentire la riapertura della Pi-

scina Comunale in tempi brevi tramite l’affidamento temporaneo e in via 

d’urgenza ad un altro gestore; 

con nota dell’Avv. Caccavale dell’avvocatura interna, agli atti, si evidenzia la 

convenienza a chiudere il rapporto contrattuale di cui al Rep. 1410/2016 quanto 

prima, proponendo all’Ente la transazione per una somma migliorativa e infe-
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riore al credito accertato ed esprime parere favorevole alla composizione bona-

ria del rapporto tra le parti; 

nelle more della predisposizione di una nuova gara d’appalto per la gestione 

della piscina comunale, è intenzione dell’amministrazione garantire la riapertura 

della piscina e assicurare il servizio ai cittadini del Comune di Oristano in tempi 

rapidi nonché di scongiurare l’instaurarsi di eventuali contenziosi con il conces-

sionario in grado solo di minare il puntuale perseguimento del pubblico interes-

se anziché agevolarne il conseguimento, con correlativo pregiudizio di funzio-

nalità e di immagine subiti dall’Ente; 

Ritenuto, quindi, necessario ed opportuno, nel caso di specie, addivenire urgen-

temente ad un accordo con l’ATI aggiudicataria al fine di riappropriarsi della 

struttura, consentire al Comune di procedere speditamente ad affidare ad altra 

ditta la riapertura della piscina e del servizio ai cittadini, perseguendo l'interesse 

primario pubblico; 

Dato atto che le somme necessarie per l'esecuzione della transazione in argo-

mento, dell’importo complessivo di € 140.000,00 verranno erogate in un’unica 

soluzione entro e non oltre la data del 20 gennaio 2022, con imputazione della 

spesa al capitolo 7927 del bilancio di previsione 2021 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 

le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue  

ARTICOLO 1 

PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell’atto di transazione 

e si intendono qui integralmente richiamate. 

ARTICOLO 2 
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OGGETTO DELL’ATTO DI TRANSAZIONE 

Le parti dispongono di addivenire alla cessazione anticipata ai sensi degli artt. 

1321, 1372 e 1965 c.c., del contratto sottoscritto in data 30.03.2016 rep. n. 

1410, registrato ad Oristano in data 31.03.2016 al n° 874 serie 1T a far data 

dalla firma del presente accordo di transazione, fatta eccezione per le 

prestazioni regolarmente già svolte, come meglio specificato al successivo art. 

3, e quindi con rinuncia l’una nei confronti dell’altra di ogni contestazione 

ovvero pretesa formulabile da ciascuna di essa, anche se ad oggi non espressa, 

per qualsivoglia titolo, causa o ragione, comunque relativa ai rapporti tra loro 

intercorsi. 

ARTICOLO 3 

CONTENUTI TRANSATTIVI 

Con la stipula del presente atto, le parti espressamente riconoscono il diritto di 

ciascuna di essa a rientrare immediatamente nel possesso e, comunque, nella 

titolarità delle risorse messe a disposizione ai fini dello svolgimento 

dell’appalto nonché di tutto quanto altro, in via onnicomprensiva e senza 

esclusione alcuna, è stato necessario a tale fine. 

Le parti riconoscono che il Comune di Oristano risulta debitore in favore del 

concessionario della somma complessiva pari ad euro € 140.000,00 per lavori e 

prestazioni regolarmente rese e fatturate, somma che l’Amministrazione si 

impegna a liquidare all’Impresa di Costruzioni Ing. Raffaello Pellegrini S.r.l. 

con sede in Cagliari, Via N. Sauro n. 9, in qualità di mandataria con la società 

Acqua Sport S.r.l S.S.D della gestione ella piscina comunale, in un'unica solu-

zione entro e non oltre  il termine del 20 gennaio 2022 con imputazione della 

spesa sul bilancio di previsione 2021 come da variazioni al bilancio già adotta-
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te per il reperimento delle relative risorse finanziarie. 

Le parti, inoltre, con la firma del presente atto, rilasciano ampia e reciproca di-

chiarazione liberatoria di non avere altro da pretendere, a qualunque altro tito-

lo, ed in particolare l’Ing. De Pascale in qualità di rappresentante legale 

dell’ATI Pellegrini/Acqua Sport, concessionario dei lavori di ristrutturazione e 

gestione della piscina comunale, dichiara di essere integralmente soddisfatto 

nelle proprie pretese e di non essere titolare di altro credito pregresso a qualun-

que titolo nei confronti del Comune di Oristano. 

Le Parti danno atto che contestualmente alla sottoscrizione del presente Atto è 

stato redatto un verbale, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente accordo, di attestazione dello stato dei luoghi e delle attrezzature ad 

oggi in uso del Concessionario e che dimostri le condizioni ottimali tenuto 

conto della normale usura dovuta all’utilizzo durante la gestione. 

ARTICOLO 4 

RINUNCIA A RIVALSE E RIMBORSI SPESE 

Ciascuna parte terrà a proprio carico le spese connesse direttamente o 

indirettamente alla stipula del presente atto, fatto salvo quanto specificato al 

successivo art. 6 “SPESE DELL’ATTO”. 

ARTICOLO 5 

SPESE DELL’ATTO 

La presente scrittura privata, sarà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso. 

Le spese di registrazione volontaria saranno dunque a carico della parte che 

vorrà provvedere alla registrazione medesima. 
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P. IL COMUNE DI ORISTANO 

IL Dirigente del Settore Servizi alla Cittadinanza  

 

 

 - Il Rappresentante Legale del’ATI 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 

20 del D. Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento 

originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Ori-

stano. 


