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DEFINITIVO ESECUTIVO

Comune di ORISTANO
Provincia di ORISTANO

OGGETTO: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI

RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA

DEL SACRO CUORE NEL COMUNE DI ORISTANO

- CITTA DELLO SPORT PER TUTTI

C.U.P.: F19H19000190002

COMMITTENTE: UNIONE DEI COMUNI COSTA DEL SINIS TERRA

DEI GIGANTI

CRONOPROGRAMMA

DELLE LAVORAZIONI

(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16- Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

DESCRIZIONE IMPORTO

Lavori a base d'asta compreso sic €            122.939,53

Oneri della sicurezza €                   650,00

ribasso del 35,265% €              43.354,63

Somme a disposizione dell'amministrazione €              26.153,38

Costo complessivo dell'opera €            106.388,28

BOSA, lì 19/04/2022

Il Progettista:

DR ARCH PATRIZIO AVELLINO

______________________________
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1 - PEDANA SALTO CON L'ASTA 

SAR19_PF.0001.0009.0008 - CONFERIMENTO A 

A02 - Intervento di ricostruzione retopping ...dare il 

np01 - Fornitura e posa in opera di Rasante/ ...e 

C03 - CASSETTA ASTA Fornitura e posa in 

C08 - RASATURA PEDANA ASTA Lavori di 

C10 - RIGATURE DI PEDANE LUNGO TRIPLO E 

SAR19_PF.0001.0009.0023 - TEST DI CESSIONE 

C17 - TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 

SAR19_PF.0001.0009.0024 - 

2 - PEDANA LUNGO TRIPLO 

A02 - Intervento di ricostruzione retopping ...dare il 

np01 - Fornitura e posa in opera di Rasante/ ...e 

LAV - Onere per il lavaggio delle singole pe... 

C04 - CASSETTA LUNGO TRIPLO.  Fornitura e 

C10 - RIGATURE DI PEDANE LUNGO TRIPLO E 

C11 - DISSABBIATORI Fornitura e posa in oper... 

C12 - SABBIA FOSSE Fosse di caduta in 

C13 - CORDOLI FOSSE LUNGO TRIPLO Fornitura 

SAR19_PF.0001.0009.0002 - CONFERIMENTO A 

SAR19_PF.0012.0002.0004 - Scavo a sezione 

SAR19_PF.0001.0002.0044 - TRASPORTO a 

C22 - CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO 

SAR19_PF.0008.0002.0011 - RETE 

3 - PEDANE INTERNE MARTELLO/ DISCO E PESO

A02 - Intervento di ricostruzione retopping ...dare il 

np01 - Fornitura e posa in opera di Rasante/ ...e 

LAV - Onere per il lavaggio delle singole pe... 

C08B - RASATURA PEDANE INTERNE tramite la 

C16 - FERMAPIEDI Fermapiede in legno o 

C22 - CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO 

SAR19_PF.0008.0002.0011 - RETE 

a008 - Fornitura e posa in opera di tinteggia...liche e

4 - COMPLETAMENTO ANELLO ESTERNO 

C05B - Maggior onere necessario per la realiz...dare

C06B - FORNITURA E POSA IN OPEA DI 

C002 - Chiusino in acciaio inox a 

C01 - Cordolo in alluminio Fornitura e posa ...iunti in 

C02 - TARGHETTE Fornitura e posa in opera 

5 - ONERI DELLA SICUREZZA 

OS - ONERI DELLA SICUREZZA NON 
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DEFINITIVO ESECUTIVO

Comune di ORISTANO
Provincia di ORISTANO

OGGETTO: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI

RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA

DEL SACRO CUORE NEL COMUNE DI ORISTANO

- CITTA DELLO SPORT PER TUTTI

C.U.P.: F19H19000190002

COMMITTENTE: UNIONE DEI COMUNI COSTA DEL SINIS TERRA

DEI GIGANTI

PROGRAMMA DEI LAVORI

(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16 - Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

DESCRIZIONE IMPORTO

Lavori a base d'asta compreso sic €            122.939,53

Oneri della sicurezza €                   650,00
ribasso del 35,265% €              43.354,63

Somme a disposizione dell'amministrazione €              26.153,38

Costo complessivo dell'opera €            106.388,28

BOSA, lì 19/04/2022

Il Progettista:

DR ARCH PATRIZIO AVELLINO

______________________________



PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE ricavi
da 28/04/2022

a 10/05/2022

da 11/05/2022

a 17/05/2022

da 18/05/2022

a 23/05/2022

da 24/05/2022

a 31/05/2022

da 01/06/2022

a 06/06/2022

da 07/06/2022

a 10/06/2022

1 - PEDANA SALTO CON L'ASTA €           20.115,48 €             5.312,49 €             4.484,63 €                302,51 €             8.856,65 €             1.159,20

SAR19_PF.0001.0009.0008

- CONFERIMENTO A DISCARICA

AUTORIZZATA D...e dello Stato

d'Avanzamento dei Lavori. (€           1.009,48) (€           1.009,48)

A02 - Intervento di ricostruzione

retopping ...dare il lavori finito a regola

d’arte.

(€           6.955,22) (€           5.796,02) (€           1.159,20)

np01 - Fornitura e posa in opera di

Rasante/ ...e lavorazioni previste nel

retopping.

(€           1.210,02) (€              605,01) (€              302,51) (€              302,50)

C03 - CASSETTA ASTA Fornitura e

posa in oper...rie posta in opera secondo

norme FIDAL. (€           3.188,00) (€           3.188,00)

C08 - RASATURA PEDANA ASTA

Lavori di riprist...a schiena d’asino ma

ad unica pendenza.

(€           4.359,60) (€           4.359,60)

C10 - RIGATURE DI PEDANE

A Riportare: €             5.312,49 €             4.484,63 €                302,51 €             8.856,65 €             1.159,20
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PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE ricavi
da 28/04/2022

a 10/05/2022

da 11/05/2022

a 17/05/2022

da 18/05/2022

a 23/05/2022

da 24/05/2022

a 31/05/2022

da 01/06/2022

a 06/06/2022

da 07/06/2022

a 10/06/2022

Riporto: €             5.312,49 €             4.484,63 €                302,51 €             8.856,65 €             1.159,20

LUNGO TRIPLO E SALT...compreso il

calcolo ed il tracciamento (€           1.748,65) (€           1.748,65)

SAR19_PF.0001.0009.0023 - TEST DI

CESSIONE comprendente le anali...e,

escluso materiali contenenti amianto (€              347,88) (€              347,88)

C17 - TRASPORTO CON

AUTOARTICOLATO 28-30 t, ... il

codice EER da portare a smaltimento (€              948,75) (€              948,75)

SAR19_PF.0001.0009.0024

- CARATTERIZZAZIONE TAL QUALE

comprenden...e, escluso materiali contenenti

amianto (€              347,88) (€              347,88)

2 - PEDANA LUNGO TRIPLO €           54.789,31 €                458,83 €           13.441,71 €           20.732,06 €           11.578,81 €             8.577,90

A02 - Intervento di ricostruzione

retopping ...dare il lavori finito a regola

d’arte.

(€         11.437,20) (€           2.859,30) (€           8.577,90)

np01 - Fornitura e posa in opera di

Rasante/ ...e lavorazioni previste nel

retopping.

(€           1.989,76) (€              994,88) (€              994,88)

LAV - Onere per il lavaggio delle

singole pe... stesura del rasante (questo

A Riportare: €             5.771,32 €           17.926,34 €           21.034,57 €           20.435,46 €             9.737,10
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PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE ricavi
da 28/04/2022

a 10/05/2022

da 11/05/2022

a 17/05/2022

da 18/05/2022

a 23/05/2022

da 24/05/2022

a 31/05/2022

da 01/06/2022

a 06/06/2022

da 07/06/2022

a 10/06/2022

Riporto: €             5.771,32 €           17.926,34 €           21.034,57 €           20.435,46 €             9.737,10

escluso). (€              458,83) (€              458,83)

C04 - CASSETTA LUNGO TRIPLO.

Fornitura e po...laudabili dai tecnici

incaricati Fidal
(€           8.618,64) (€           4.309,32) (€           4.309,32)

C10 - RIGATURE DI PEDANE

LUNGO TRIPLO E SALT...compreso il

calcolo ed il tracciamento (€           2.230,68) (€           2.230,68)

C11 - DISSABBIATORI Fornitura e

posa in oper... tappetino in gomma

montato saldamente. (€         16.418,34) (€           6.567,34) (€           9.851,00)

C12 - SABBIA FOSSE Fosse di caduta

in sabbia...essario secondo le

indicazioni della DL (€           2.369,27) (€           1.184,64) (€           1.184,63)

C13 - CORDOLI FOSSE LUNGO

TRIPLO Fornitura e... di cm 10/15  e

ogni onere necessario
(€           7.320,36) (€           2.928,14) (€           4.392,22)

SAR19_PF.0001.0009.0002

- CONFERIMENTO A DISCARICA

AUTORIZZATA D...e dello Stato

d'Avanzamento dei Lavori. (€              875,73) (€              875,73)

SAR19_PF.0012.0002.0004 - Scavo a

sezione obbligata eseguito IN ...o

melmosi, sino ad una profondità di 2m (€              505,16) (€              505,16)

SAR19_PF.0001.0002.0044

- TRASPORTO a discarica e/o da cava

de...ti di 20 km compreso il ritorno a

vuoto (€              228,74) (€              228,74)

A Riportare: €             5.771,32 €           17.926,34 €           21.034,57 €           20.435,46 €             9.737,10
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PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE ricavi
da 28/04/2022

a 10/05/2022

da 11/05/2022

a 17/05/2022

da 18/05/2022

a 23/05/2022

da 24/05/2022

a 31/05/2022

da 01/06/2022

a 06/06/2022

da 07/06/2022

a 10/06/2022

Riporto: €             5.771,32 €           17.926,34 €           21.034,57 €           20.435,46 €             9.737,10

C22 - CALCESTRUZZO

PRECONFEZIONATO ESEGUITO ...K

pari a 25 N/mm² a norma UNI EN 206-1 (€           1.941,47) (€           1.941,47)

SAR19_PF.0008.0002.0011 - RETE

ELETTROSALDATA costituita da

barr...metro delle barre FI 6, maglia cm

20x20 (€              395,13) (€              395,13)

3 - PEDANE INTERNE MARTELLO/ DISCO

E PESO €             8.714,02 €             2.582,13 €             1.898,98 €             2.648,35 €             1.584,56

A02 - Intervento di ricostruzione

retopping ...dare il lavori finito a regola

d’arte.

(€           2.326,07) (€           1.550,71) (€              775,36)

np01 - Fornitura e posa in opera di

Rasante/ ...e lavorazioni previste nel

retopping.

(€              404,67) (€              404,67)

LAV - Onere per il lavaggio delle

singole pe... stesura del rasante (questo

escluso). (€                93,32) (€                93,32)

C08B - RASATURA PEDANE

INTERNE tramite la pos...edane

essendo la stessa in depressione

A Riportare: €             8.353,45 €           19.825,32 €           21.034,57 €           23.083,81 €           11.321,66
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PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE ricavi
da 28/04/2022

a 10/05/2022

da 11/05/2022

a 17/05/2022

da 18/05/2022

a 23/05/2022

da 24/05/2022

a 31/05/2022

da 01/06/2022

a 06/06/2022

da 07/06/2022

a 10/06/2022

Riporto: €             8.353,45 €           19.825,32 €           21.034,57 €           23.083,81 €           11.321,66

(€           1.153,76) (€              865,32) (€              288,44)

C16 - FERMAPIEDI Fermapiede in

legno o resin...ltro occorre per dare il

lavoro finito. (€           1.898,98) (€           1.898,98)

C22 - CALCESTRUZZO

PRECONFEZIONATO ESEGUITO ...K

pari a 25 N/mm² a norma UNI EN 206-1 (€           1.041,40) (€           1.041,40)

SAR19_PF.0008.0002.0011 - RETE

ELETTROSALDATA costituita da

barr...metro delle barre FI 6, maglia cm

20x20 (€              177,42) (€              177,42)

a008 - Fornitura e posa in opera di

tinteggia...liche e quarzo, antiscivolo,

omologato.

(€           1.618,40) (€              809,20) (€              809,20)

4 - COMPLETAMENTO ANELLO ESTERNO €           39.320,72 €           11.738,21 €             4.462,67 €           23.119,84

C05B - Maggior onere necessario per la

realiz...dare il lavori finito a regola

d’arte.

(€           9.886,45) (€           9.886,45)

C06B - FORNITURA E POSA IN OPEA

DI POZZETTO P...sioni della copertina

A Riportare: €           20.091,66 €           19.825,32 €           21.034,57 €           23.083,81 €           15.784,33 €           23.119,84
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PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE ricavi
da 28/04/2022

a 10/05/2022

da 11/05/2022

a 17/05/2022

da 18/05/2022

a 23/05/2022

da 24/05/2022

a 31/05/2022

da 01/06/2022

a 06/06/2022

da 07/06/2022

a 10/06/2022

Riporto: €           20.091,66 €           19.825,32 €           21.034,57 €           23.083,81 €           15.784,33 €           23.119,84

40x40xHmin=4/5 cm (€           1.018,62) (€           1.018,62)

C002 - Chiusino in acciaio inox a

riempimento...ostante e le opere murarie

di finitura (€              833,14) (€              833,14)

C01 - Cordolo in alluminio Fornitura e

posa ...iunti in alluminio e tappi di

chiusura. (€         23.119,84) (€         23.119,84)

C02 - TARGHETTE Fornitura e posa in

opera di...'opera finita a perfetta regola

d'arte. (€           4.462,67) (€           4.462,67)

5 - ONERI DELLA SICUREZZA €                650,00 €                151,67 €                108,33 €                  86,67 €                130,00 €                  86,67 €                  86,66

OS - ONERI DELLA SICUREZZA

NON SOGGETTO A R... D'ASTA

COME DA COMPUTO ALLEGATO

AL PSC (€              650,00) (€              151,67) (€              108,33) (€                86,67) (€              130,00) (€                86,67) (€                86,66)

IMPORTO €           20.243,33 €           19.933,65 €           21.121,24 €           23.213,81 €           15.871,00 €           23.206,50

IMPORTO PROGRESSIVO €           20.243,33 €           40.176,98 €           61.298,22 €           84.512,03 €         100.383,03 €         123.589,53

%                  16,38%                  16,13%                  17,09%                  18,78%                  12,84%                  18,78%

% PROGRESSIVA                  16,38%                  32,51%                  49,60%                  68,38%                  81,22%                100,00%
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DEFINITIVO ESECUTIVO

Comune di ORISTANO
Provincia di ORISTANO

OGGETTO: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI

RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA

DEL SACRO CUORE NEL COMUNE DI ORISTANO

- CITTA DELLO SPORT PER TUTTI

C.U.P.: F19H19000190002

COMMITTENTE: UNIONE DEI COMUNI COSTA DEL SINIS TERRA

DEI GIGANTI

PROGRAMMAZIONE S.A.L.

(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16 - Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

DESCRIZIONE IMPORTO

Lavori a base d'asta compreso sic €            122.939,53

Oneri della sicurezza €                   650,00
ribasso del 35,265% €              43.354,63

Somme a disposizione dell'amministrazione €              26.153,38

Costo complessivo dell'opera €            106.388,28

BOSA, lì 19/04/2022

Il Progettista:

DR ARCH PATRIZIO AVELLINO

______________________________



PROGRAMMA S.A.L.

DATA
GIORNI 

PROGRESSIVI

GIORNI 

PERIODO

IMPORTO 

LAVORI 

PROGRESSIVO

IMPORTO 

LAVORI PERIODO

% 

PROGRESSIVA

SAL 

PROGRAMMATO

28/04/2022                         0                 0 €                       0,00 €                       0,00                 0,00% Inizio lavori

10/05/2022                       13               13 €              20.243,35 €              20.243,35               16,38% Si

17/05/2022                       20                 7 €              40.177,02 €              19.933,67               32,51% Si

23/05/2022                       26                 6 €              61.298,24 €              21.121,22               49,60% Si

31/05/2022                       34                 8 €              84.512,06 €              23.213,82               68,38% Si

06/06/2022                       40                 6 €            100.383,06 €              15.871,00               81,22% Si

10/06/2022                       44                 4 €            123.589,53 €              23.206,47             100,00% Si

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in  44 (quarantaquattro) giorni naturali

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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DEFINITIVO ESECUTIVO

Comune di ORISTANO
Provincia di ORISTANO

OGGETTO: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI

RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA

DEL SACRO CUORE NEL COMUNE DI ORISTANO

- CITTA DELLO SPORT PER TUTTI

C.U.P.: F19H19000190002

COMMITTENTE: UNIONE DEI COMUNI COSTA DEL SINIS TERRA

DEI GIGANTI

DIAGRAMMA SAL PROGRAMMATI

(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16 - Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

DESCRIZIONE IMPORTO

Lavori a base d'asta compreso sic €            122.939,53

Oneri della sicurezza €                   650,00
ribasso del 35,265% €              43.354,63

Somme a disposizione dell'amministrazione €              26.153,38

Costo complessivo dell'opera €            106.388,28

BOSA, lì 19/04/2022

Il Progettista:

DR ARCH PATRIZIO AVELLINO

______________________________
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LEGENDA: punto che delimita periodi a media di produzione costante
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