
Prop. n. 2555/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 480 DEL 16/05/2022 

Settore lavori pubblici e manutenzioni
Servizio amministrazione e contabilità lavori pubblici e cimiteri

Oggetto: L. N. 160/2019 - CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE 
DI  BILANCIO  2020  -  ANNUALITA'  2021  -  INTERVENTI  DI 
MESSA  IN  SICUREZZA  E  ABBATTIMENTO  DELLE  BARRIERE 
ARCHITETTONICHE  DELL'  ACCESSO  ALLA  SCUOLA  PER 
L'INFANZIA DI  VIA  CAMPANIA -  CUP:  H13D21001610001 - 
CIG. 8879848A60 -  APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E 
DI VARIANTE

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;
VISTO l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTI il D. Lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/07/2021 con la quale è 
stato approvato il  DUP 2021/2023,  il  bilancio  annuale  2021,  il  bilancio  pluriennale 
2021/2023 e la Relazione Previsionale e programmatica 2021/2023; 

VISTO  il  Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del 
DUP;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 39 del 30/09/2021 col quale è stato affidato, all'Ing. 
Alberto Soddu, la direzione del Settore LL.PP. E Manutenzioni per anni tre;
VISTO il vigente Statuto Comunale; 

PREMESSO CHE:

➢ ai sensi dell’art. 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante 
“Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l’anno  finanziario  2020  e  bilancio 
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pluriennale per il  triennio 2020/2022”,  sono stati  erogati,  per  ciascuno degli 
anni  dal  2020  al  2024,  dei  contributi  ai  Comuni  a  sostegno  delle  opere  di 
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ed abbattimento 
barriere architettoniche; 

➢ con  Decreto  del  Ministero  dell’Interno del  11/11/2020 sono stati  attribuiti  ai 
Comuni, per l’anno 2021, dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad 
opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile in applicazione del comma 29-bis dell’art.1 della L.n.160/2019; 

➢ al Comune di Oristano è stato assegnato pertanto un contributo aggiuntivo per 
l'annualità 2021 pari a Euro 130.000,00; 

➢ con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 
815 del 12/08/2021 si è provveduto a nominare lo scrivente Ing. Alberto Soddu 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Coordinatore per la Sicurezza in 
fase  di  progettazione  ed  esecuzione  e,  contestualmente,  è  stato  nominato 
l’ing.Giuseppe  Pinna  in  qualità  di  Progettista,  entrambi  dipendenti  a  tempo 
indeterminato presso questo Ente; 

➢  con delibera della Giunta comunale n.149 del 17/08/2021 è stato approvato il 
progetto di  fattibilità tecnica ed economica -  definitivo-esecutivo per i  lavori 
“Legge 27 dicembre 2019 -  Contributo  piccoli  investimenti  legge di  bilancio 
2020 - annualità 2021 - Interventi di messa in sicurezza e abbattimento delle 
barriere architettoniche dell'accesso alla scuola per l'infanzia di via Campania” 
per l’importo complessivo di € 130.000,00; 

➢ con determinazione n 982 del 06.10.2021 si è provveduto ad affidare l'incarico 
per la direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione a 
favore  del  Geom.  Giovanni  Amendola,  con  studio  tecnico  a  Oristano  via 
Campania n 134, per un importo stimato complessivamente per € 7.062,26 ogni 
onere incluso;

CONSIDERATO CHE:
➢ con determinazione n° 857 del 03/09/2021 sono stati aggiudicati i lavori di cui 

all’oggetto  all’Impresa  Basciu  Gabriele  con  sede  in  via  Londra  n.  9,  per  il 
corrispettivo  complessivo  di  €  73.174,00  oltre  €  3.000,00  per  oneri  per  la 
sicurezza, oltre IVA al 10%; 

➢ con  determinazione  del  Dirigente  Settore  LLPP  e  Manutenzioni  n.  1015  del 
13/10/2021 si è provveduto alla sostituzione e nomina del nuovo Responsabile 
Unico del Procedimento Geom. Maurizio Putzolu, dipendente di questa Amm.ne, 
in sostituzione dello scrivente Dirigente; 

➢ in data 17/11/2021 è stato stipulato il relativo Contratto Rep. n. 140; 

DATO ATTO che durante il  corso dei  lavori,  al  fine di  migliorare l’opera nella sua 
funzionalità,  si  è  ravvisata  la  necessità  di  predisporre  un  perizia  suppletiva  e  di 
variante utilizzando parte delle economie interne al quadro economico nella quota a 
carico dell’Amministrazione appaltante;

PRESO  ATTO che  le  sopraggiunte  nuove  circostanze  risultano  inquadrabili  nella 
casistica prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 all’art. 106 comma 2;
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PRESO ATTO altresì  che  occorre  disimpegnare  parte  degli  onorari  impegnati  con 
determinazione  n.  982  del  06.10.2021,  a  favore   Geom.  Giovanni  Amendola,  per 
un'economia di € 272,96 in quanto non è stato necessario svolgere l'incarico per il  
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; 

VISTA la perizia suppletiva e di variante predisposta dal Direttore dei lavori,  Geom. 
Giovanni Amendola, dalla quale si rileva che si è dovuto procedere in merito per  i 
motivi  citati  nella  relazione  stessa  di  perizia,  la  quale  ammonta  ad  un  totale 
complessivo di € 130.000,00 suddiviso come segue:

A Quadro economico di perizia
Importo Lavori al netto del ribasso del 26,826% € 80.111,36
Oneri per la sicurezza € 3.000,00
Importo complessivo lavori e oneri sicurezza € 83.111,36

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:
incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 
50/2016)

€ 2.249,61

Spese tecniche (compresi IVA e contributi) 6.789,30
Contributo anac € 30,00
IVA 10% sui lavori € 8.311,14
Economia da ribasso d'asta compreso IVA vincolata € 29.508,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 46.888,65

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 
130.000,00

Composta dai seguenti elaborati:

All. 01 Relazione tecnica generale

All. 02 Computo di variante;

All. 03 Quadro economico di variante;

All. 04 Verbale di concordamento nuovi prezzi;

All. 05 Schema atto di sottomissione;

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento con la quale, a seguito di 
istruttoria, si esprime parere favorevole alle modifiche introdotte con la perizia di 
variante proposta;
 

PRESO ATTO che l'importo complessivo dei lavori di perizia ammonta ad € 91.422,50 
(ogni onere incluso)  di cui € 7.631,10 per maggiori lavori IVA compresa; 

RITENUTA regolare tutta la documentazione inerente la pratica;
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DETERMINA

1) di  disimpegnare,  per  le  motivazioni  citate  in  premessa,  parte  degli  onorari 
impegnati a favore del Geom. Amendola per un ammontare di € 272,96 – cap.lo 
6921 imp 1075 sub 164/2022;

2) di approvare la perizia di suppletiva e di variante dei lavori di “L. N. 160/2019 
- CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 - 
ANNUALITA'  2021  -  INTERVENTI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  E 
ABBATTIMENTO  DELLE  BARRIERE  ARCHITETTONICHE  DELL' 
ACCESSO ALLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA CAMPANIA” redatta 
dal Geom. Giovanni Amendola, per le motivazioni citate in premessa e meglio 
descritte  nella  relazione  tecnica  di  perizia,  dell'importo  complessivo  di  € 
130.000,00;

3) di rideterminare il quadro economico come segue:

A Quadro economico di perizia
Importo Lavori al netto del ribasso del 26,826% € 80.111,36
Oneri per la sicurezza € 3.000,00
Importo complessivo lavori e oneri sicurezza € 83.111,36

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:
incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 
50/2016)

€ 2.249,61

Spese tecniche (compresi IVA e contributi) 6.789,30
Contributo anac € 30,00
IVA 10% sui lavori € 8.311,14
Economia da ribasso d'asta compreso IVA vincolata € 29.508,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 46.888,65

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 
130.000,00

Composta dai seguenti elaborati:

All. 01 Relazione tecnica generale

All. 02 Computo di variante;

All. 03 Quadro economico di variante;

All. 04 Verbale di concordamento nuovi prezzi;

All. 05 Schema atto di sottomissione;

4) Di  dare  atto  che  a  seguito  della  redazione  della  perizia  il  nuovo  importo 
complessivo dei lavori ammonta ad € 91.422,50 comprensivi degli oneri per la 
sicurezza ed IVA e che pertanto occorre impegnare la maggiore spesa pari a € 
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7.631,10 ogni onere incluso;
5) di incrementare l'impegno a favore della quota incentivi per funzioni tecniche 

per € 189,61;
6) di  dare  atto  che  la  maggior  spesa  per  un  complessivo  di  €  7.820,70 trova 

copertura finanziaria al cap.lo 6921 di cui € 272,96 imp 1075 sub 164/22 ed € 
7.547,74 imp 1075;

Mis
s

Prog Tit. Macroa
gg.

Eserci
zio

cap/a
rt

Importo codice piano conti
finanziario

IV° liv. V° liv

1 5 2 202 2022 6921
130.000,0

0
2.02.01.09.999

( solo fino 
all’approvazione del 
bilancio )
Frazionabile in 
dodicesimi

SI

NO
Art. 163 c. 5 lett. a)
Art. 163 c. 5 lett. b)
Art. 163 c. 5 lett. c)

7) di dare atto che il CIG/CUP attribuito alla presente procedura di affidamento è 
rispettivamente: CUP: H13D21001610001 - CIG 8879848A60  

8) di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Dirigente  dell'Area  Economico 
Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

Di accertare,  ai  sensi  del  comma 8  dell’art.  183 del  Tuel,  che  il  programma dei 
pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti 
di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

L’istruttore

CAULI MILENA

Sottoscritta dal Dirigente
SODDU ALBERTO

con firma digitale 

RILEVAZIONI PATRIMONIALI E AGGIORNAMENTO DELL’INVENTARIO
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OGGETTO 
OPERA/ 
INTERVENT
O :

N. ID NUOVO 
ID DA 
ISTITUIR
E

DESCRIZIONE 
NUOVO ID

EVENTUALI NOTE DI SPECIFICA  :

RIEPILOGO 
QUADRO 

ECONOMICO:

TOTALE 
OPERA
€ 
__________

1-COME DA 
PROG. 

APPROVATO 
–

2-SENZA 
PROGETTO -

SE TRATTASI DI DIVERSI 
INTERVENTI LE ATTRIBUZIONI 
VANNO FATTE AD OGNI 
SINGOLO ID :
 

VOCI 
QUADRO 

ECONOMICO
€

C
A
P

FINANZIAT
O A 
½__________
_

N. ID ID DA 
ISTIT
UIRE

DENOMINA
ZIONE 
NUOVO ID

Importo 
Lavori

€ 
80.111,36

 

Oneri  per  la 
sicurezza € 3.000,00

IVA 10% € 8.311,14
incentivi per 
funzioni 
tecniche (art. 
113 D.lgs n. 
50/2016)

€ 2.249,61

Spese 
tecniche

€ 
6.789,30

Contributo 
ANAC € 30,00

economie € 
29.508,60

TOTALE 
COMPLESSI

VO

€ 
130.000,

00

Informazioni aggiuntive Gruppo Categoria C.D.C.

Riferimenti ai Centri di Costo

Autorizzazione imputazione a CDC assegnato ad altro settore

Autorizzazione variazione stanziamento CDC
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