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1. CRONOPROGRAMMA 

La presente relazione fornisce il cronoprogramma indicativo delle fasi lavorative, degli interventi da 
realizzare e il tempo utile per l’ultimazione dei lavori. Lo sviluppo temporale del predetto programma 
è determinato sulla base delle quantità delle singole lavorazioni riportate nel computo metrico di 
progetto e sulla scorta delle produttività medie giornaliere della manodopera desunte da valutazioni 
statistiche e rilievi di dati di cantiere acquisiti nelle molteplici esperienze di lavoro. Le fasi operative 
definite nel cronoprogramma dei lavori sono concertate tra City Green Light e le aziende fornitrice 
dei corpi illuminanti e dei servizi di Smart City in modo da rendere funzionale il programma dei lavori.  

Il programma dei lavori prevede l’inizio contemporaneo degli stessi in più zone distinte comunque 
considerando prioritario l’eliminazione di qualsiasi interferenza con il traffico e la sicurezza dei 
cittadini. 

Pur mantenendo inalterate le tempistiche definite nel presente cronoprogramma le fasi operative 
saranno concertate con i responsabili comunali e le forze dell’ordine preposte al momento della 
redazione del progetto esecutivo e del piano della sicurezza e coordinamento. 

Come precedentemente descritto, nella stesura del cronoprogramma si è considerato di non avere 
sovrapposizione di cantieri con scavi per non creare limitazioni o disagi alla circolazione veicolare. 
Quindi non saranno presenti lavorazioni o interruzioni sullo stesso tratto di strada. Per i lavori 
all’interno del centro dove vi è presenza di sensi unici si è considerato di non modificare la 
circolazione per non creare disagi ma piuttosto di mantenere per il tempo minimo necessario il divieto 
di parcheggio a lato strada e dare la possibilità del passaggio. Questi interventi saranno concertati 
a livello settimanale con le forze di Polizia Urbana, il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, 
la direzione dei lavori e l’ufficio tecnico comunale. 

Le fasi di ripristino della sede stradale oggetto di intervento di scavo vengono trattate nei tempi che 
permettano l’assestamento del terreno. 

Nel valutare i tempi di esecuzione dei lavori si è tenuto conto: 

 Dei giorni lavorativi occorrenti per l’esecuzione di ciascuna sub categoria di lavoro analizzata 
dal programma; 

 Dei giorni di maltempo; 
 Dei tempi reali di lavorazione; 
 Del numero di uomini componenti la squadra tipo; 
 Di tutte le fasi attuative dell’intervento in disamina con l’indicazione dei tempi medi di 

svolgimento delle varie attività da eseguire, valutando la contemporaneità di talune lavorazioni 
e la sequenza naturale di altre. 

Sono stati inoltre considerati alcuni aspetti di fondamentale importanza quali: 

 I disservizi causati agli utenti da alcune tipologie di lavori; 
 I rischi connessi al cantiere; 
 Le interferenze possibili; 
 Le aree e le zone in cui si opera; 
 Le tipologie di pavimentazione e di terreno; 
 Il numero di addetti contemporaneamente presenti in cantiere; 
 La criticità delle lavorazioni. 

Nello specifico, il cronoprogramma è strutturato secondo le seguenti macro-attività: 

 Ordine e forniture dei materiali; 
 Esecuzione degli interventi previsti per la riqualificazione degli impianti; 
 Esecuzione degli interventi previsti per la realizzazione delle migliorie e degli impianti di Smart 

City. 
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1.1. Ordine ed approvvigionamento dei materiali 

In questa fase si procede all’approvvigionamento di tutti i materiali necessari all’esecuzione delle 
opere. Essendo la maggior parte materiali non disponibili direttamente in magazzino in quanto in 
alcuni casi esecuzioni speciali si rendono necessari i tempi minimi previsti nel cronoprogramma. 

1.2. Esecuzione Lavori di riqualificazione degli impianti esistenti 

In questa fase verranno effettuati tutti gli interventi atti a riqualificare gli impianti di illuminazione e di 
comando degli impianti esistenti. 

La fase di esecuzione lavori sarà suddivisa in quattro step di seguito elencati: 

 Riqualificazione corpi illuminanti; 
 Riqualificazione sostegni; 
 Riqualificazione quadri elettrici; 
 Riqualificazione cavidotti e linee; 
 Adeguamento quadri elettrici; 
 Installazione sistema di telecontrollo. 

Una volta chiuse le operazioni preliminari si passerà all’apertura della fase inerente gli interventi di 
normalizzazione della potenza, la sostituzione dei copri illuminanti sia su palo che sospesi, gli 
interventi di sostituzione e di relamping dei corpi illuminanti d’arredo. Seguiranno le opere edili ed 
elettriche consistenti nella posa e riqualificazione dei sostegni, in scavi ed opere collaterali, posa 
tubazioni, posa con semplificazione dei quadri, installazione di sistema di telecontrollo a livello 
quadro e a livello punto luce ed in fine i ripristini delle pavimentazioni e degli asfalti. Le lavorazioni 
saranno comunque pianificate in modo da dare il minor impatto possibile alla cittadinanza.  

1.3. Esecuzione Lavori di ampliamento e dei sistemi di Smart City proposti 

Questa fase completa i lavori previsti nel progetto. I lavori saranno suddivisi in: 

 Installazione di impianti smart city; 
 Installazione illuminazione monumentale. 

 

1.4. Verifiche, collaudi e chiusura lavori 

La chiusura lavori consterà nelle operazioni di completamento e collaudo funzionale degli impianti 
di illuminazione, dei sistemi di telegestione con la relativa configurazione dei controlli e dei segnali 
in campo. Inoltre si andranno a verificare e settare le componenti degli impianti di Smart City. Si 
dovrà verificare l’accessibilità e la fruibilità della rete e le configurazioni degli impianti a disposizione 
dell’amministrazioni comunali. In questa fase si andranno ad aggiornare i data base di consistenza 
degli impianti comunali. Una volta effettuate le verifiche suddette verrà effettuata la chiusura lavori 
vera e propria con la consegna dei manuali di uso e manutenzione degli impianti, le certificazioni 
degli stessi e la consegna degli as built dei singoli impianti.
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RIF PROG. COD. OPERE

Approvvigionamento materiali

A-s

Rimozione corpo illuminante, 

incluso smaltimento materiale di 

risulta

A01-53
Interventi di spostituzione 

apparecchi di illuminazoine

A54 Lanterne semaforiche

Q Interventi sui quadri elettrici

ED Altri interventi edili

S Interventi sui sostegni

A2
Adeguamento classe 2 impianto 

esistente

LN
Interventi sulle linee, giunzioni e 

derivazioni

MIG01
Attraversamento pedonale smart e 

per non vedenti

MIG02-MIG03
Totem multimediale e 

multifunzionale

MIG04
Centraline per gestione da remoto 

impianti semaforici

MIG05

Spromiscuamento degli impianti 

semaforici dalla linea di 

distribuzione

MIG06 Sistema Smart per semafori

MIG07 Accorpamento quadri elettrici

MIG08 Illuminazione monumentale

Verifica e collaudo
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