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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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0 ALLESTIMENTO CANTIERE - PRESIDI FISSI piazzale e banchine m m

1
1.1 TRATTO 1 BANCHINA RIVA DARSENA SUD 30.00        5.00       
1.2 TRATTO 2 BANCHINA RIVA DARSENA SUD 30.00        5.00       
1.3 TRATTO 3 BANCHINA RIVA DARSENA SUD 30.00        5.00       
1.4 TRATTO 4 BANCHINA RIVA DARSENA SUD 30.00        5.00       
1.5 TRATTO 5 BANCHINA RIVA DARSENA SUD 30.00        5.00       
1.6 TRATTO 6 BANCHINA RIVA DARSENA SUD 30.00        5.00       
1.7 TRATTO 7 BANCHINA RIVA DARSENA NORD 30.00        5.00       
1.8 TRATTO 8 BANCHINA RIVA DARSENA NORD 30.00        5.00       
1.9 TRATTO 9 BANCHINA RIVA DARSENA NORD 30.00        5.00       

1.10 TRATTO 10 BANCHINA RIVA DARSENA NORD 30.00        5.00       
1.11 TRATTO 11 BANCHINA RIVA DARSENA NORD 30.00        5.00       
1.12 TRATTO 12 BANCHINA RIVA DARSENA NORD 50.00        5.00       
1.13 TRATTO 13 BANCHINA NORD 30.00        5.00       
1.14 TRATTO 14 BANCHINA NORD 30.00        5.00       
1.15 TRATTO 15 BANCHINA NORD 30.00        5.00       
1.16 TRATTO 16 BANCHINA NORD 30.00        5.00       
1.17 TRATTO 17 BANCHINA NORD 18.00        5.00       
1.18 TRATTO 18 SCIVOLO ALAGGIO 88.00        5.00       
1.19 TRATTO 19 BANCHINA NORD 20.00        5.00       
1.20 TRATTO 20 BANCHINA SOTTOFLUTTO 20.00        5.00       
1.21 TRATTO 21 BANCHINA SOTTOFLUTTO 38.00        5.00       
1.22 TRATTO 22 PIAZZALE  - LINEA SECONDARIA 20.00        5.00       
1.23 TRATTO 23 PIAZZALE  - LINEA SECONDARIA 20.00        5.00       
1.24 TRATTO 24 PIAZZALE  - LINEA SECONDARIA 14.00        5.00       
1.25 TRATTO 25 PIAZZALE  - LINEA SECONDARIA 20.00        5.00       
1.26 TRATTO 26 PIAZZALE  - LINEA SECONDARIA 15.00        5.00       
1.27 TRATTO 27 PIAZZALE - DORSALE 20.00        5.00       
1.28 TRATTO 28 PIAZZALE - DORSALE 20.00        5.00       
1.29 TRATTO 29 PIAZZALE - DORSALE 20.00        5.00       
1.3 TRATTO 30 PIAZZALE - DORSALE 23.00        5.00       

1.31 TRATTO 31 PIAZZALE - DORSALE 13.00        5.00       
1.32 TRATTO 32 PIAZZALE ALLACCIO RETE IDRICA 30.00        5.00       

N. CAMPATE LUNG LARGH

2.1 PONTILE PF.02 38 114.00      6.20        
2.2 PONTILE PF.03 24 72.00        6.20        
2.3 PONTILE PF.04 23 69.00        3.50        
2.4 PONTILE PF.05 23 69.00        3.50        
2.5 PONTILE PF.01 57 172.00      6.25        
2.6 PONTILE PF.06 23 69.00        3.50        
2.7 PONTILE PF.07 23 69.00        6.20        

3 ubicazione

3.1 impianto pressurizzazione acqua industriale piazzale banchina nord
3.2 impianto pressurizzazione acqua dolce piazzale banchina nord
3.3 impianto pressurizzazione rete antincendio piazzale banchina nord
3.4 vasca Imhoff banchina nord
3.5 posa in opera tubazioni acqua dolce cunicoli / cavidotti
3.6 posa in opera tubazioni acqua industriale cunicoli / cavidotti
3.7 posa in opera tubazioni rete antincendio cunicoli / cavidotti
3.8 formazione pozzetti e chiusini cunicoli / cavidotti
3.9 posa in opera idranti cunicoli / cavidotti
3.1 posa in opera erogatori di servizio cunicoli / cavidotti

3.11 posa cavi impianti elettrico e rete terra cunicoli / cavidotti
3.12 pozzetti rete terra cunicoli / cavidotti
3.13 quadri elettrici secondari  
3.14 quadro elettrico principale
3.15 collegamenti e cablaggi

ubicazione

4.1 TRATTO IN STRADA 1,5 KM esterno porto 1 504.00   
4.2 TRATTO IN STERRATO 1,5 KM esterno porto 1 496.00   

5.1 CANALE ACCESSO DARSENA SUD
5.2 DARSENA SUD
5.3 DARSENA NORD

6.1 Pontile galleggiante PG.A 60.00        3.00       
6.2 Pontile galleggiante PG.B 60.00        3.00       
6.3 Pontile galleggiante PG.C 60.00        3.00       
6.4 Pontile galleggiante PG.D 60.00        3.00       
6.5 Catenarie e corpi morti pontili

7

DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE CUNICOLI IN C.A. E TRAVI DI 
CORONAMENTO

 1 A

 1 B

MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12 MESE 13MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7

2

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IMPALCATO PONTILI 
(campate da 3 m)

IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI                                

MESE 14 MESE 15
FASE SUB FASE DESCRIZIONE ATTIVITA' UBICAZIONE

MODULO MESE 1

6

MONTAGGIO NUOVI PONTILI E PASSERELLE

SMOBILITAZIONE CANTIERE

 3 A

 3 B

 3 C

4
IMPIANTO COLLEGAMENTO POZZO ARTESIANO

5
SALPAMENTI MATERIALE ANTROPICO
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