
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 111 DEL 07/06/2022)

OGGETTO: PROGRAMMA PER RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA 
ORISTANO  EST.  PROGETTO  PER  LA  SISTEMAZIONE  E 
RIGENERAZIONE  DEL  BORDO  URBANO  ORIENTALE  E 
MERIDIONALE DELLA CITTÀ LUNGO IL PASSANTE FERROVIARIO 
(AREA  RFI-FS  E  CIPOR).  APPROVAZIONE  AGGIORNAMENTO 
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.

L’anno 2022 il giorno 07 del mese di giugno nella sala delle adunanze del Comune, alle ore 
16:40 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome Carica Presente / Assente 

LUTZU ANDREA Sindaco Presente

SANNA MASSIMILIANO Vice Sindaco Presente

ANGIOI ANGELO Assessore Presente

LICHERI GIANFRANCO Assessore Presente

MURRU CARMEN Assessore Presente

PINNA FRANCESCO 
ANGELO

Assessore Presente

SOTGIU MARCELLA Assessore Presente

ZEDDA MARIA BONARIA Assessore Presente

Presenti: 8 Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO

Il  Sindaco,  constatato il  numero legale degli  intervenuti,  assume la  presidenza dichiarando 
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici;
premesso che:
 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione della legge 28 Dicembre 2015, n. 208, 

art. 1, commi 974, 975, 976, 977, 978, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 
01/06/2016 il  Decreto per il  recupero delle  periferie  urbane che emana il  Bando per la 
selezione di “progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città  
metropolitane e dei comuni capoluogo di Provincia”;

 in data 06/03/2017 il Sindaco pro tempore ha sottoscritto la convenzione di finanziamento, 
conservata al rep. 063/2017; 

 tra i progetti ammessi a finanziamento è ricompreso quello relativo alla “Sistemazione e 
rigenerazione   del  bordo  urbano  orientale  e  meridionale  della  città  lungo  il  passante  
ferroviario (area RFI-FS e CIPOR) per un importo pari a € 6.000.000,00;

 con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  139  del  22/06/2017  è  stato  approvato  il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Sistemazione e rigenerazione del  
bordo urbano orientale e meridionale della città lungo il passante ferroviario (area RFI-FS e  
CIPOR)”, redatto dall’Ufficio Unico di Progettazione denominato “Oristano Est”, dell’importo 
complessivo di € 6.000.000,00;

 con Determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 886 del 30/06/2017 è 
stato  approvato  il  progetto  definitivo  e  dichiarata  la  pubblica  utilità  dell’intervento  in 
oggetto; 

 con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  259  del  30/11/2017  è  stato  approvato  il 
progetto  definitivo/esecutivo e dichiarata  la  pubblica utilità  dell’intervento in oggetto  in 
quanto  il  progetto  definitivo  approvato  con  Determinazione  del  Dirigente  del  Settore 
Sviluppo del Territorio n. 886 del 30/06/2017 è stato integrato con le lavorazioni richieste 
dalla nuova giunta comunale insediatasi nel mese di luglio 2017;

 Determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 728 del 21/06/2018 sono 
stati approvati gli elaborati aggiornati del progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto, 
redatto  dall’Ufficio  Unico  di  Progettazione  “Oristano  Est”,  dell’importo  complessivo  di  € 
6.000.000,00;

dato atto che:
 è  stata  avviata  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  103  del  30/11/2017  la 

procedura di acquisizione delle aree che non sono di proprietà comunale in cui si intende 
realizzare  l’opera  pubblica  in  oggetto,  per  brevità  chiamata  Parco  Lineare,   mediante 
procedimento  espropriativo,  con  apposizione  sugli  immobili  interessati  del  vincolo 
preordinato all’esproprio;

 con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  16  del  27/02/2018  è  stata  adottata 
definitivamente la variante urbanistica conseguente all'apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio per la realizzazione del Parco Lineare e di tutti gli interventi puntuali previsti 
nel programma di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie denominato “Oristano 
Est”;

 il vincolo preordinato all’esproprio, a norma degli articoli 9 e 10 del DPR n. 327/2001, è in 
vigore dal 14/06/2018 con la pubblicazione della variante urbanistica sul BURAS n. 29, parte 
III, del 14/06/2018;

 che con Determinazione Dirigente Settore Sviluppo del Territorio n. 779 del 09/07/2020 è 
stato emanato il decreto definitivo di esproprio delle aree di proprietà di Ferrovie dello Stato 
Italiane S.p.A.;
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 con Determinazione Dirigente Settore Sviluppo del Territorio n. 1214 del 17/10/2020 è stato 
emanato  il  decreto  definitivo  di  esproprio  delle  aree  di  proprietà  di  alcuni  privati  in 
prossimità di via Baracca e via Ghilarza;

 le aree ricadenti nel tratto tra il passaggio a livello di via Ozieri e il passaggio a livello di via  
Laconi non saranno più espropriate nell’ambito del presente intervento in quanto sono aree 
inserite nella viabilità a servizio del nuovo sottopasso ferroviario di via Ozieri e tale tratto di  
pista ciclabile verrà realizzato nell’ambito di tale progetto;

 resta  ancora  da  emanare  il  decreto  di  esproprio  delle  aree  ubicate  in  prossimità  del 
passaggio a livello di via Laconi, escluse quelle interessate dai lavori per la soppressione del 
passaggio a livello ferroviario di via Laconi;

considerato che:
• diversi  interventi  pubblici  realizzati  e  in  corso  di  realizzazione,  quali  il  centro 

intermodale e la relativa viabilità di accesso, il sottopasso pedonale in via Marroccu e il 
progetto  per  la  realizzazione  del  sottopasso  carrabile  di  via  Ozieri  e  il  sottopasso 
pedonale  di  via  Laconi  presentato  da  RFI,  hanno  modificato  e  modificheranno  la 
viabilità della zona di Oristano Est per cui si è resa necessaria una revisione al percorso 
della pista ciclopedonale in progetto;

• nell’anno 2021 e nel corrente anno, a causa della pandemia e della guerra in Ucraina, si  
sono  rilevate  difficoltà  di  approvvigionamento  delle  materie  prime  che  hanno 
comportato incrementi dei prezzi di acquisto praticati dalle aziende fornitrici e, inoltre, 
la  procedura  espropriativa  ha  allungato  i  tempi  per  bandire  la  gara  d’appalto,  di 
conseguenza si  è reso necessario procedere all’adeguamento dei  prezzi  di  progetto 
(per il  quale era stato utilizzato il  preziario regionale del  2009) utilizzando il  nuovo 
preziario approvato dalla RAS nel 2018;

valutato  che  le  modifiche  al  progetto  comportano  variazioni  al  percorso  della  pista,  pur 
restando  sostanzialmente  inalterata  la  proposta  progettuale  e  la  somma  complessiva 
dell’intervento, così di seguito riassunte:
• spostamento del tratto di pista ciclabile che attraversa l’area di proprietà della Casa di 

Riposo di via Vandalino Casu sulla strada vicinale Is Pasturas Manna al fine di ottenere 
una ampia  fruizione del parco, che avrebbe avuto una limitazione negli orari nel caso 
in cui la pista venisse realizzata nella proprietà della casa di riposo;

• realizzazione di un area di sosta nella via Marroccu nell’area acquisita con l’esproprio 
dalle Ferrovie dello Stato, composta da n. 14 posti auto;

• realizzazione  di  un  area  di  sosta  “green  parking”  sull’area  limitrofa  al  centro 
intermodale, nell’area acquisita con l’esproprio dalle Ferrovie dello Stato, composta da 
n. 92 posti auto;

• realizzazione di un tratto di pista ciclabile su sede stradale in bitume colorato nella via 
Ghilarza, che collega il green parking adiacente il centro intermodale con il passaggio a 
livello di via Ozieri;

• stralcio  della  pista  ciclabile  che  collega  il  passaggio  a  livello  di  via  Ozieri  con  il  
passaggio a livello di via Laconi in quanto questo tratto verrà realizzato nell’ambito dei 
lavori per la realizzazione dei sottopassi ferroviari di via Ozieri e di via Laconi da parte 
di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

richiamati
• il  Verbale della Conferenza di Servizi asincrona (art. 14 e seguenti L. n. 241/1990 e 

s.m.i.) datato 16/09/2017;
• il  Verbale  della  Conferenza  di  Servizi  sincrona  del  28/11/2017,  riconvocata  per 

esprimersi sulle integrazioni progettuali apportate al progetto definitivo approvato con 
Determinazione Settore Sviluppo del Territorio n. 886 del 30/06/2017;
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considerato che non è stata necessaria la riconvocazione della conferenza di servizi in quanto 
le modifiche al progetto non hanno comportato la necessità di acquisizione di un nuovo parere 
da parte degli Enti Terzi coinvolti nel procedimento, fatta eccezione per il parere paesaggistico 
riguardante lo spostamento del tratto di pista ciclabile che attraversa l’area di proprietà della 
Casa  di  Riposo  di  via  Vandalino  Casu  sulla  strada  vicinale  “Is  Pasturas  Manna”;  per  tale 
modifica con prot.  n.  4364 del  21/01/2022 è stata  acquisita  l’autorizzazione paesaggistica 
rilasciata dalla R.A.S ‐ Servizio Tutela del Paesaggio per le province di Oristano e del Medio 
Campidano;
visto  il  progetto  Definitivo/Esecutivo  dei  lavori  di  “Sistemazione  e  rigenerazione  del  bordo 
urbano orientale e meridionale  della città lungo il passante ferroviario (area RFI-FS e CIPOR)”, 
aggiornato dal progettista ing. Giuseppe Pinna, dell’importo complessivo di € 6.000.000,00  e 
costituito dai seguenti elaborati, che pur facendo parte integrante e sostanziale del presente 
atto, non si allegano materialmente, ma sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente:
ELENCO ELABORATI
ALL.0 ELENCO ELABORATI
RELAZIONI GENERALE
ALL. 0. 1 RELAZIONE GENERALE
ALL. 0. 1.2 RELAZIONE GENERALE - COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE INGRESSO SILI'
ALL.0.1.3 RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE
RELAZIONI SPECIALISTICHE
ALL.0.2.1 RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA
ALL.0.2.2 RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA
ALL.0.2.3 RELAZIONE AGRONOMICA
ALL.0.2.4 RELAZIONE TECNICA IDRAULICA
ALL.0.2.5 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE E ILLUMINAZIONE
ALL.0.2.6 RELAZIONE CALCOLO IMPIANTO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE ED ILLUMINOTECNICO
ALL.0.2.7 RELAZIONE SULLE INTERFERENZE E SULLE BONIFICHE
ALL.0.2.8 RELAZIONE PAESAGGISTICA COMPRESA ROTONDA
ALL.0.2.8_A RELAZIONE PAESAGGISTICA SETTORE 1
ALL.0.2.9 RELAZIONE DI VINCA (VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE)
ALL.0.3.1 RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - COMPLETAMENTO 
E RIQUALIFICAZIONE INGRESSO SILI'
ALL.0.3.2  DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA  -  COMPLETAMENTO  E  RIQUALIFICAZIONE 
INGRESSO SILI'
ALL.0.3.3  RELAZIONE  SPECIALISTICA  TECNICA  STRADALE  -  COMPLETAMENTO  E 
RIQUALIFICAZIONE INGRESSO SILI'
QUADRO DELLE CONOSCENZE
TAV 1.0.1 PLANIMETRIA GENERALE CON INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI DI INTERVENTO TAV. 
1.0.2 PLANIMETRIA CATASTALE
TAV. 1.0.3 PLANIMETRIA DEGLI AMBITI DI PAESAGGIO
TAV. 1.1.1 STRALCIO STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DI TUTELA AMBIENTALE, 
STRUMENTI  URBANISTICI  GENERALI  ED ATTUATIVI  VIGENTI  –  Piano  Paesaggistico  Regionale 
della Sardegna (PPR)
TAV. 1.1.2 STRALCIO STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DI TUTELA AMBIENTALE, 
STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ED ATTUATIVI VIGENTI – Piano Urbanistico Provinciale di 
Oristano (PUP) - SISTEMA DELLE TUTELE PAESISTICHE E AMBIENTALI
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TAV. 1.1.4 STRALCIO STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DI TUTELA AMBIENTALE, 
STRUMENTI URBANISTICI  GENERALI ED ATTUATIVI VIGENTI – Piano Urbanistico Comunale di 
Oristano (PUC) - ZONING URBANO
TAV. 1.1.5 STRALCIO STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DI TUTELA AMBIENTALE, 
STRUMENTI URBANISTICI  GENERALI ED ATTUATIVI VIGENTI – Piano Urbanistico Comunale di 
Oristano (PUC) - ZONING AGRICOLO
TAV. 1.2 CARTA DELLA PERICOLOSITÀ' IDRAULICA
TAV. 1.6.1 STATO DI FATTO CARTA DELLE DEMOLIZIONI E INTERFERENZE – SETTORE 1
TAV. 1.6.2 STATO DI FATTO CARTA DELLE DEMOLIZIONI E INTERFERENZE - SETTORE 2
TAV. 1.6.3 STATO DI FATTO CARTA DELLE DEMOLIZIONI E INTERFERENZE - SETTORE 3
TAV. 1.6.4.1 STATO DI FATTO CARTA DELLE DEMOLIZIONI E INTERFERENZE - SETTORE 4.1
TAV. 1.6.4.2 STATO DI FATTO CARTA DELLE DEMOLIZIONI E INTERFERENZE - SETTORE 4.2
TAV. 1.6.5.1 STATO DI FATTO CARTA DELLE DEMOLIZIONI E INTERFERENZE - SETTORE 5.1
TAV. 1.6.5.2 CARTA DELLE INTERFERENZE - SETTORE 5.2
TAV.1.7.1.1  INQUADRAMENTO  TERRITORIALE  -  COMPLETAMENTO  E  RIQUALIFICAZIONE 
INGRESSO SILI'
TAV.1.7.1.2 PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI - COMPLETAMENTO 
E RIQUALIFICAZIONE INGRESSO SILI'
TAV.1.7.1.3 PLANIMETRIA GENERALE CON L'INDIVIDUAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DELLE AREE 
- COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE INGRESSO SILI'
TAV.1.7.1.4 STATO ATTUALE - PLANIMETRIA RILIEVO - COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE 
INGRESSO SILI'
TAV.1.7.1.5 STATO ATTUALE - PLANIMETRIA RILIEVO DEI SOTTO SERVIZI - COMPLETAMENTO E 
RIQUALIFICAZIONE INGRESSO SILI'
TAV.1.7.1.6  STATO  ATTUALE  -  SEZIONI  E  PROFILO  STRADALE  -  COMPLETAMENTO  E 
RIQUALIFICAZIONE INGRESSO SILI’
PROGETTO DEL PERCORSO
TAV. 2.5.1.0 PLANIMETRIA PARCO URBANO -SETTORE 1
TAV. 2.5.1.1 PLANIMETRIA PARCO URBANO -SETTORE 1 -QUOTATA
TAV. 2.5.1.2 DETTAGLIO AREA ACCESSO NORD E AREA TRATTO 1 – SETTORE 1
TAV. 2.5.1.3 DETTAGLIO AREA VILLA ELEONORA – SETTORE 1
TAV. 2.5.1.4 DETTAGLIO AREA DI SOSTA CASA DI RIPOSO – SETTORE 1
TAV. 2.5.2.0 PLANIMETRIA PARCO URBANO - AGRUMETO – SETTORE 2
TAV. 2.5.2.1 PLANIMETRIA PARCO URBANO - AGRUMETO – QUOTATA - SETTORE 2
TAV. 2.5.2.2 DETTAGLI- AGRUMETO - SETTORE 2
TAV. 2.5.3.0 PLANIMETRIA PARCO URBANO -SETTORE 3
TAV. 2.5.3.1 PLANIMETRIA PARCO URBANO -SETTORE 3 -QUOTATA
TAV.2.5.3.2 DETTAGLIO AREE VIA MARROCCU – SETTORE 3
TAV.2.5.3.3 DETTAGLIO AREA VIA BARACCA – SETTORE 3
TAV.2.5.3.4 DETTAGLIO AREE ATTREZZATE FS – SETTORE 3
TAV.2.5.3.5 DETTAGLIO GREEN PARKING – SETTORE 3 (NON COMPRESA NELL’APPALTO)
TAV. 2.5.3.6 PLANIMETRIA PARCO URBANO -SETTORE 3 TRATTO 5 VIA GHILARZA
TAV. 2.5.3.6.1 PLANIMETRIA PARCO URBANO -SETTORE 3 TRATTO 5 VIA GHILARZA- QUOTATA
TAV 2.5.4.1.0 RACCORDO SOTTOPASSAGGIO – TRATTO 6 SETTORE 4.1
TAV 2.5.4.1.1 RACCORDO SOTTOPASSAGGIO – TRATTO 6 SETTORE 4.1 – QUOTATA
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TAV. 2.5.4.2.0 PLANIMETRIA PARCO URBANO -SETTORE 4.2
TAV. 2.5.4.2.1 PLANIMETRIA PARCO URBANO -SETTORE 4.2 – QUOTATA
TAV. 2.5.4.2.2 DETTAGLI INTERSEZIONE FERROVIA -SETTORE 4.2
TAV. 2.5.5.1.0 PLANIMETRIA PARCO URBANO - SETTORE 5.1
TAV. 2.5.5.1.1 PLANIMETRIA PARCO URBANO - SETTORE 5.1 – QUOTATA
TAV. 2.5.5.2.0 PLANIMETRIA PARCO URBANO - SETTORE 5.2
TAV. 2.5.5.2.1 PLANIMETRIA PARCO URBANO - SETTORE 5.2 – QUOTATA
TAV. 2.5.5.2.2 DETTAGLIO MATTATOIO - SETTORE 5.2
ALL. 2.6 ABACO ARREDI
PIASTRE PREFABBRICATE NELLE INTERSEZIONI FERROVIARIE:
TAV 2.10.2 - SCHEMA PIASTRE INTERSEZIONE BINARI
TAV 2.10.4 - Progetto Strutturale PIASTRE IN CLS PRECOMPRESSO
ALL 2.10.5 – RELAZIONE DI CALCOLO DELLE PIASTRE
COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE INGRESSO SILI'
TAV. 2.11.1 VIA V.CASU E ROTATORIA VIA V. CASU-S.P93 - PLANIMETRIA COMPLESSIVA
TAV 2.11.1.1 VIA V.CASU - PLANIMETRIA INTERVENTI DI DEMOLIZIONE
TAV 2.11.1.2 VIA V.CASU - PLANIMETRIA ARCHITETTONICO E SEZIONI
TAV 2.11.1.3 VIA V.CASU - PLANIMETRIA ARCHITETTONICO - DEFINIZIONE INTERVENTI
TAV 2.11.1.4 VIA V.CASU – SOTTO-SERVIZI E SOVRAPPOSIZIONE STATO ATTUALE
TAV 2.11.1.5 VIA V.CASU - PLANIMETRIA OPERE A VERDE
TAV 2.11.1.6 VIA V.CASU - PLANIMETRIA ARCHITETTONICO - SEGNALETICA VERTICALE
TAV 2.11.1.7 VIA V.CASU - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - SEZIONE AA
TAV 2.11.1.8 VIA V.CASU - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - SEZIONE BB
TAV 2.11.1.9 VIA V.CASU - ABACO PAVIMENTAZIONI E ARREDO URBANO
TAV 2.11.1.10 VIA V.CASU - ABACO SEGNALETICA E TRAFFIC CALMTNG
TAV 2.11.2.1 ROTATORIA VIA CASU-S.P93 -PLANIMETRIA INTERVENTI DI DEMOLIZIONE
TAV 2.11.2.2 ROTATORIA VIA CASU-S.P93 - PLANIMETRIA ARCHITETTONICO E SEZIONI
TAV  2.11.2.3  ROTATORIA  VIA  CASU-S.P93  -  PLANIMETRIA  ARCHITETTONICO  –DEFINIZIONE 
INTERVENTI
TAV  2.11.2.4  ROTATORIA  VIA  CASU-S.P93  -  SOTTO-SERVIZI  E  SOVRAPPOSIZIONE  STATO 
ATTUALE
TAV 2.11.2.5 ROTATORIA VIA CASU-S.P93 - VERIFICA DI INGOMBRO DEI VEICOLI PESANTI
TAV 2.11.2.6 ROTATORIA VIA CASU-S.P93 - PLANIMETRIA OPERE A VERDE
TAV 2.11.2.7  ROTATORIA VIA  CASU-S.P93 -  PLANIMETRIA  ARCHITETTONICO –  SEGNALETICA 
VERTICALE
TAV 2.11.2.8 ROTATORIA VIA CASU-S.P93 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI
TAV 2.11.2.9 ROTATORIA VIA CASU-S.P93 - ABACO PAVIM. E ARREDO URBANO
TAV 2.11.2.10 ROTATORIA VIA CASU-S.P93 -ABACO SEGNALETICA E TRAFFIC CALMTNG
IMPIANTI PROGETTO
IMPIANTO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE E ILLUMINAZIONE
TAV. 3.1 IMPIANTI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE E ILLUMINAZIONE: SCHEMI GENERALI
TAV. 3.1.1 IMPIANTI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE E ILLUMINAZIONE: PLANIMETRIA E SEZIONI 
TIPO - SETTORE 1
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TAV. 3.1.2 IMPIANTI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE E ILLUMINAZIONE: PLANIMETRIA E SEZIONI 
TIPO - SETTORE 2
TAV. 3.1.3 IMPIANTI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE E ILLUMINAZIONE: PLANIMETRIA E SEZIONI 
TIPO - SETTORE 3
TAV. 3.1.4 IMPIANTI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE E ILLUMINAZIONE: PLANIMETRIA E SEZIONI 
TIPO - SETTORE 4
TAV. 3.1.5 IMPIANTI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE E ILLUMINAZIONE: PLANIMETRIA E SEZIONI 
TIPO - SETTORE 5
ALL. 3.1.6 SCHEMI DEI QUADRI ELETTRICI
TAV. 3.1.7 IMPIANTO ELETTRICO VIA CASU - COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE INGRESSO 
SILI'
IMPIANTI IDRICI, FOGNARI E OPERE IDRAULICHE
TAV. 3.2.3 ATTRAVERSAMENTI: STRUTTURE IN C.A. E PARTICOLARI COSTRUTTIVI_SETTORE 1
TAV. 3.2.5 ATTRAVERSAMENTI: STRUTTURE IN C.A. E PARTICOLARI COSTRUTTIVI_SETTORE 5
ALL. 3.2.5.1 RELAZIONE DI CALCOLO: PIASTRE IN C.A.
TAV. 3.2.6 OPERA DRENAGGIO FERROVIA: PLANIMETRIA_SETTORE 4
TAV. 3.2.7 OPERA DRENAGGIO FERROVIA: PROFILO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI_SETTORE 4
TAV. 3.2.8 IMPIANTO AB VIA CASU - COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE INGRESSO SILI'
TAV.  3.2.9  IMPIANTO  DI  RECUPERO  DELLE  ACQUE  E  DI  IRRIGAZIONE  VIA  CASU  - 
COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE INGRESSO SILI'
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
TAV. 3.3.1 PLANIMETRIA PARCO URBANO: SETTORE 1 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
TAV. 3.3.2 PLANIMETRIA PARCO URBANO: SETTORE 3 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
TAV.3.3.3.2 PLANIMETRIA PARCO URBANO: SETTORE 4.2 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
TAV. 3.3.4.1 PLANIMETRIA PARCO URBANO: SETTORE 5.1- IMPIANTO IRRIGAZIONE
TAV. 3.3.4.2 PLANIMETRIA PARCO URBANO: SETTORE 5.2 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
ALL. 3.3.5 CALCOLI PORTATE E PRESSIONI DI ESERCIZIO NEI DIVERSI SETTORI DELL'IMPIANTO 
DI IRRIGAZIONE
DOCUMENTI MANUTENZIONE E SICUREZZA
PIANO DI MANUTENZIONE DEL'OPERA E DELLE SUE PARTI
ALL.4.1 PIANO DI MANUTENZIONE DEL'OPERA
ALL.4.2 MANUALE D'USO
ALL.4.3 MANUALE DI MANUTENZIONE
ALL.4.4 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
ALL.5.1 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
ALL.5.1.1 PIANO DI CONTENIMENTO COVID ALLEGATO AL PSC
ALL.5.2 FASCICOLO DELL’OPERA
ALL.5.3 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
ALL.5.4 CRONOPROGRAMMA
ALL.5.6 QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA SICUREZZA
TAV.5.5.1.1 PLANIMETRIA DI CANTIERE SETTORE 1.1
TAV.5.5.1.2 PLANIMETRIA DI CANTIERE SETTORE 1.2 SILI’
TAV.5.5.2.1 PLANIMETRIA DI CANTIERE SETTORE 2.
TAV.5.5.3.1 PLANIMETRIA DI CANTIERE SETTORE 3.
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TAV.5.5.4.2 PLANIMETRIA DI CANTIERE SETTORE 4.2
TAV.5.5.4.3 PLANIMETRIA DI CANTIERE SETTORE 4.3
TAV.5.5.5.1 PLANIMETRIA DI CANTIERE SETTORE 5.1
TAV.5.5.5.2 PLANIMETRIA DI CANTIERE SETTORE 5.2
ELABORATI ECONOMICI E DI CONTRATTO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
ALL.6.1 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ALL.6.1.1 DISTINTE QUANTITÀ' CLS, ACCIAI E FERRI DI ARMATURA
ALL.6.2 QUADRO ECONOMICO
ELENCO DEI PREZZI _ANALISI DEI PREZZI
ALL.8.1 ELENCO DEI PREZZI
ALL.8.2 ANALISI DEI PREZZI
ALL.8.3 INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA
SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
ALL.9.1 SCHEMA DI CONTRATTO
ALL.9.2 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
ALL. 10 PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO - ELENCO DITTE
TAV. 10.1 PARCO URBANO: PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO - PLANIMETRIE CATASTALI 1
TAV. 10.2 PARCO URBANO: PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO - PLANIMETRIE CATASTALI 2
TAV. 10.3 PARCO URBANO: PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO - PLANIMETRIE CATASTALI 3
TAV. 10.4 PARCO URBANO: PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO - PLANIMETRIE CATASTALI
richiamati:
• il Verbale di Validazione del progetto definitivo/esecutivo redatto in data 30/11/2017 dal 

responsabile del procedimento, sulla base delle verifiche eseguite e degli esiti riportati 
nel rapporto finale di verifica dalla soc. Normatempo Italia srl;

• il Verbale di Validazione del progetto definitivo/esecutivo redatto in data 18/06/2018 dal 
responsabile del procedimento, sulla base delle verifiche eseguite e degli esiti riportati 
nel rapporto finale di verifica dalla soc. Normatempo Italia srl del 19/04/2018, nel quale 
il medesimo progetto è stato ritenuto valido ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del  
D.Lgs. 50/2016;

considerato che le modifiche effettuate dal  progettista hanno richiesto la redazione di  una 
nuova  verifica  con  l’emissione  di  nuovo  Rapporto  Finale  di  Verifica,  in  aggiornamento  e 
sostituzione del precedente emesso in data 19/04/2018;
visto  il  nuovo  verbale  di  validazione  del  progetto  definitivo/esecutivo  redatto  in  data 
03/06/2022 dal responsabile del procedimento, sulla base delle verifiche eseguite e degli esiti  
riportati  nel  rapporto  finale  di  verifica  redatto  dall’Ing. Cadeddu  Raimondoignazio in  data 
02/06/2022, nel quale il medesimo progetto è ritenuto valido ai sensi e per gli effetti dell’art.  
26 del D.Lgs. 50/2016;
rilevato che il progetto definitivo/esecutivo, aggiornato secondo le modifiche sopra elencate, 
dell’importo complessivo di € 6.000.000,00, è costituito dal seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO (in €)

A)  Importo per l'esecuzione dei lavori  

a)  Importo lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta 3.835.020,00

b)  Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 79.600,00
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Totale importo lavori 3.914.620,00

B)  Somme a disposizione della stazione appaltante

IVA sui lavori (10%) 391.462,00 

Acquisizione area 1.000.000,00 

Spese progettazione e consulenza compresi oneri e IVA 368.469,99 

Spese per verifica progetti def/esec compresi oneri e IVA (art. 26 
DLgs 50/2016) 17.255,68

Spese per verifica revisione progetto def/esec compresi oneri e 
IVA 10.203,97

Incarico ing. Rosas (Perizia espropri) 7.984,15

Spese frazionamenti 14.908,79

Incentivo per funzioni tecniche 2% (art. 113 D.Lgs 50/2016) 78.292,40

Spese redazione gara d'appalto 5.075,20

Incarico di supporto al RUP 24.693,60 

Spese generali (contributo autorità di vigilanza) 600,00

Spese pubblicità di gara 1.800,00

Spese consulenza espropri 6.280,56

Somme a disposizione per bonifiche 55.332,48

Completamento opere a verde 30.000,00

Imprevisti 73.021,18

Totale somme a disposizione 2.085.380,00

Totale A+B   6.000.000,00

rilevato che ai sensi della normativa vigente è stato richiesto il Codice Univoco dell’Intervento 
CUP  di  cui  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri-Comitato  Interministeriale  per  la 
programmazione economica n. H19J17000100001;
ritenuto pertanto di poter approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Sistemazione 
e  rigenerazione  del  bordo  urbano  orientale  e  meridionale   della  città  lungo  il  passante 
ferroviario (area RFI-FS e CIPOR)”, aggiornato dal progettista ing. Giuseppe Pinna, dell’importo 
complessivo di € 6.000.000,00, dando atto che le somme trovano copertura finanziaria sul 
capitolo  8265  Esercizio  2022  e  cap.  8100  Bilancio  2022,  mediante  finanziamento  della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui in premessa;
effettuate le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del progetto alla normativa 
vigente, alle disponibilità finanziarie, nonché all’esistenza dei presupposti di ordine tecnico e 
amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;

acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, i pareri favorevoli in 
ordine  alla  regolarità  tecnica   e  contabile  espressi  dal  Dirigente  del  Settore  Sviluppo  del 
territorio Ing. Giuseppe Pinna e  dalla Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle 
risorse Dr.ssa Maria Rimedia Chergia;

con votazione unanime palese
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delibera
1. di approvare,  per le motivazioni indicate in premessa,  il  progetto definitivo/esecutivo 

aggiornato dei  lavori  di “Sistemazione e rigenerazione del bordo urbano orientale e 
meridionale della città lungo il passante ferroviario (area RFI-FS e CIPOR)”  costituito 
dagli elaborati indicati in premessa, redatto dal progettista ing. Giuseppe Pinna, che 
pur  facendo  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  non  si  allegano 
materialmente, ma sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente;

2. di approvare il seguente Quadro Economico aggiornato :

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO (in €)

A)  Importo per l'esecuzione dei lavori  

a)  Importo lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta 3.835.020,00

b)  Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 79.600,00

Totale importo lavori 3.914.620,00

B)  Somme a disposizione della stazione appaltante

IVA sui lavori (10%) 391.462,00 

Acquisizione area 1.000.000,00 

Spese progettazione e consulenza compresi oneri e IVA 368.469,99 

Spese per verifica progetti def/esec compresi oneri e IVA (art. 26 
DLgs 50/2016)

17.255,68

Spese per verifica revisione progetto def/esec compresi oneri e 
IVA

10.203,97

Incarico ing. Rosas (Perizia espropri) 7.984,15

Spese frazionamenti 14.908,79

Incentivo per funzioni tecniche 2% (art. 113 D.Lgs 50/2016) 78.292,40

Spese redazione gara d'appalto 5.075,20

Incarico di supporto al RUP 24.693,60 

Spese generali (contributo autorità di vigilanza) 600,00

Spese pubblicità di gara 1.800,00

Spese consulenza espropri 6.280,56

Somme a disposizione per bonifiche 55.332,48

Completamento opere a verde 30.000,00

Imprevisti 73.021,18

Totale somme a disposizione 2.085.380,00

Totale A+B   6.000.000,00

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 



 

COMUNE DI ORISTANO 

3. di dare atto che la realizzazione dell’intervento dell’importo complessivo di € 6.000.000,00 
trova copertura finanziaria al  capitolo 8265 Esercizio 2022  e cap. 8100 Bilancio 2022, 
mediante finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui in premessa;

4. di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  il  presente  atto  immediatamente 
eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  co.  4,  del  D.Lgs.  18.8.2000 nr.  267,  stante l'urgenza 
derivante dal rispetto delle tempistiche definite dalla convenzione di finanziamento.

Il Sindaco Il Segretario Generale
LUTZU ANDREA BASOLU GIOVANNI MARIO
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