
Prop. n. 3123/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 608 DEL 13/06/2022 

Settore lavori pubblici e manutenzioni
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Oggetto: ISCOLA FSC 2018/2020 ASSE II  -  ANNUALITA' 2018-2020 - 
LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA,  MESSA  IN 
SICUREZZA  E  ADEGUAMENTO  ALLE  NORME  DELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO SITO IN VIALE DIAZ" - APPROVAZIONE PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CUP: H15B19001920002 - CIG: 
88511697B8

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;
Visto l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;
Visto l'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;
Visti il D. Lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture;

Vista  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22/02/2022 con la quale è 
stato approvato il  DUP 2022/2024,  il  bilancio  annuale  2022,  il  bilancio  pluriennale 
2022/2024 e la Relazione Previsionale e programmatica 2022/2024; 

Visto il Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del DUP;

Visto il Decreto del Sindaco n. 39 del 30/09/2021 col quale è stato affidato, all'Ing. 
Alberto Soddu, la direzione del Settore LL.PP. E Manutenzioni per anni tre;

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Premesso che:

-con  Decreto  del  Ministro  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  26  ottobre 
2018, n. 687 è stato approvato il riparto del Fondo nazionale per il sistema integrato 
dalla nascita sino a sei anni; 
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-con deliberazione di Giunta Regionale n. 9/7 del 22/02/2019 è stato approvato il piano 
degli interventi programmati nell’ambito del “Programma 2018. Fondo nazionale per il 
sistema integrato di educazione e di istruzione” tra i quali è stato inserito l’intervento 
di  “Manutenzione  straordinaria,  messa  in  sicurezza  e  adeguamento  alle  norme 
dell’edificio scolastico sito in viale Diaz” per l’importo finanziato di € 175.000,00 di cui 
€ 35.000,00 a valere su fondi di bilancio comunale;

-per  l’attuazione  del  suddetto  intervento  è  stata  stipulata  in  data  09/10/2019  la 
convenzione tra la Regione Sardegna e il Comune di Oristano;

Considerato che:

-  con   determinazione  del  Dirigente  Settore  LL.PP.  e  Manutenzioni  n.  1035  del 
14/09/2020 è stato conferito all'Ing. Roberto Zoccheddu  l'incarico di  progettazione 
definitiva-esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  e  Direzione  Lavori  per  la 
“manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme 
dell’edificio scolastico sito in V.le Diaz"

- con delibera di Giunta Comunale n.124 del 19/07/2021 è stato approvato il progetto 
di fattibilità tecnica ed economica per i lavori “ISCOLA FSC 2018/2020 ASSE II -  
ANNUALITA' 2018-2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA 
IN  SICUREZZA  E  ADEGUAMENTO  ALLE  NORME  DELL'EDIFICIO  SCOLASTICO 
SITO IN VIALE DIAZ” per l’importo complessivo di € 175.000,00;

- con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e manutenzioni n.731 
del  22/07/2021   è  stato approvato il  progetto  definitivo-esecutivo  dei  lavori   per 
l’importo complessivo di € 175.000,00 di cui € 111.000,00 per lavori, € 4.000,00 per 
oneri per la sicurezza, € 9.430,56 per indagini geognostiche, € 2.074,72 per IVA su 
indagini  geognostiche,  € 2.300,00 per incentivi,  € 15.754,37 per spese tecniche,  € 
25.300,00 per IVA 22% sui lavori ed oneri, €3.450,00 per accordi bonari, € 30,00 per 
contributo ANAC ed € 1.660,35 per imprevisti sui lavori ed arrotondamenti;
Richiamata  la determinazione n.  1016  del 13/10/2021  con cui si è provveduto a 
nominare Responsabile Unico del  Procedimento,  dell’intervento di  cui  trattasi,  l’Ing. 
Stefano Lochi, dipendente di questa Amministrazione in sostituzione dell’Ing. Alberto 
Soddu;

Vista  la determinazione del Dirigente del  Settore LL.PP. e Manutenzioni n.  769 del 
03/08/2021 relativa all’aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto all’Impresa  ITEK Srl 
con sede ad Oristano Via Bruxelles, per il corrispettivo complessivo di €  126.683,52 
(oneri sicurezza ed IVA compresi);

Visto il relativo Contratto Rep. n. 142 stipulato in data 02/12/2021;
 
Dato  atto che  durante  l’esecuzione  dei  lavori  si  è  manifestata  la  necessità  di 
introdurre  modifiche  alle  previsioni  originarie  di  progetto,  introducendo  nuove 
lavorazioni. Alcune lavorazioni già previste in progetto sono state inoltre rimodulate o 
ridotte al fine di garantire la migliore funzionalità complessiva delle opere.
Tali modifiche si sono rese necessarie da circostanze impreviste e imprevedibili in fase 
di  progettazione  e  non  alterano  la  natura  generale  del  contratto,  in  conformità  a 
quanto  stabilito  dall’art.  106,  comma  1,  lettera  c)  del  D.Lgs  50/2016.,  e  trattasi 
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specificatamente  di   Interventi  di:  Adeguamento  alla  normativa  antincendio, 
Adeguamento  igienico  sanitari,  ammodernamento  della  rete  dati,  miglioramento 
dell’efficienza energetica;

Ritenuta  quindi necessaria la predisposizione di  una perizia suppletiva e di variante 
utilizzando le somme derivanti dal ribasso d’asta, dagli imprevisti ed fondo accordi 
bonari;

Vista la nota, acquisita al ns. Prot. Gen. n. 36603 del 09/06/2021, con la quale la RAS – 
Assessorato ai LL.PP.,  autorizza l’utilizzo delle economie come da richiesta del  RUP 
inviata con nota Prot. n. 9882 del 15/02/2022;

Vista la  perizia  suppletiva  e  di  variante  predisposta  dal  Direttore  dei  lavori  Ing. 
Roberto Zoccheddu, dalla quale si rileva che si è dovuto procedere in merito per  i  
motivi  citati  nella  relazione  stessa  di  perizia,  la  quale  ammonta  ad  un  totale 
complessivo di € 175.000,00 suddiviso come segue:

A Quadro economico di perizia
Importo Lavori di perizia € 125.485,00
Ribasso d'asta del 10,055% € 12.617,52
Importo netto di perizia € 112.867,48
Oneri sicurezza € 4.000,00
IMPORTO TOTALE € 116.867,48

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Indagini diagnostiche € 9.430,56
IVA su indagini diagnostiche € 2.074,72
IVA 22% sui lavori € 25.710,85
incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 
50/2016)

€ 2.589,70

Spese tecniche ogni onere incluso € 18.293,72
Contributo ANAC € 30,00
Arrotondamenti € 2,97
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 58.132,52

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 175.000,00

Composta dai seguenti elaborati:
- Relazione illustrativa;
- Quadro economico di variante;
- Verbale di concordamento nuovi pressi;
- Elenco nuovi prezzi;
- Analisi dei costi - nuovi prezzi;
- Computo metrico estimativo di perizia;
- Quadro comparativo di raffronto;

Determinazione del Dirigente



 

COMUNE DI ORISTANO 

- Schema atto di sottomissione;
- Tav. 01 Interventi;
- Tav. 02 Particolari infissi.

Atteso che:
- occorre impegnare i maggiori lavori di perizia che ammontano ad € 13.028,53 
(pari ad una differenza contrattuale del 12,55%) senza aumento degli oneri per 
la sicurezza ed € 2.866,28 per IVA sui lavori, rispetto all’importo originario e che 
pertanto la maggior  spesa pari  ad €  15.894,81 ogni  onere incluso,  e trova 
copertura finanziaria sul capitolo 6572/2022 utilizzando le economie derivanti 
dal ribasso d’asta e accordi bonari;
- occorre impegnare le spese tecniche per redazione perizia che ammontano ad 
€ 2.539,35 (ogni onere incluso) che trovano copertura finanziaria sul capitolo 
6572/2022 utilizzando le economie derivanti dagli accordi bonari ed imprevisti;
- la maggiore somma per gli incentivi ammonta ad € 289,70 da impegnare al 
Cap. 6572/2022 utilizzando gli imprevisti ;

Ritenuta regolare tutta la documentazione inerente la pratica;

DETERMINA

– di  approvare  la  perizia  di  suppletiva  e  di  variante   dei  lavori  di 
“Manutenzione  straordinaria,  messa  in  sicurezza  e  adeguamento 
alle norme dell’edificio scolastico sito in V.le Diaz” redatta   dall’Ing. 
Roberto Zoccheddu, per le motivazioni citate in premessa e meglio descritte 
nella relazione tecnica di perizia, dell'Importo complessivo di € 175.000,00, 
composta dai succitati elaborati;
– di rideterminare il quadro economico come segue:

A Quadro economico di perizia
Importo Lavori di perizia € 125.485,00
Ribasso d'asta del 10,055% € 12.617,52
Importo netto di perizia € 112.867,48
Oneri sicurezza € 4.000,00
IMPORTO TOTALE € 116.867,48

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Indagini diagnostiche € 9.430,56
IVA su indagini diagnostiche € 2.074,72
IVA 22% sui lavori € 25.710,85
incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 
50/2016)

€ 2.589,70

Spese tecniche ogni onere incluso € 18.293,72
Contributo ANAC € 30,00
Arrotondamenti € 2,97
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 58.132,52
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TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 175.000,00

– di approvare il relativo atto di sottomissione;
– di impegnare i maggiori lavori di perizia che ammontano ad € 13.028,53 
(pari ad una differenza contrattuale del 12,55%) senza aumento degli oneri 
per  la  sicurezza  ed  €  2.866,28  per  IVA  sui  lavori,  rispetto  all’importo 
originario e che pertanto la maggior spesa pari ad € 15.894,81 ogni onere 
incluso, e trova copertura finanziaria sul capitolo 6572/2022 utilizzando le 
economie derivanti dal ribasso d’asta e accordi bonari;
– di impegnare le spese tecniche per redazione perizia che ammontano ad 
€ 2.539,35 (ogni onere incluso) che trovano copertura finanziaria sul capitolo 
6572/2022  utilizzando  le  economie  derivanti  dagli  accordi  bonari  ed 
imprevisti;
– di impegnare la maggiore somma per gli incentivi pari ad ad € 289,70 da 
impegnare al Cap. 6572/2022 utilizzando gli imprevisti ;

di dare atto che la spesa è imputata come segue:

Miss Prog Tit. Macroag
g.

Eserciz
io

cap/a
rt

Importo codice piano conti
finanziario

IV° liv. V° liv

4 01 2 202 2022 6572 175.000,0
0

2020109
.012

( solo fino 
all’approvazione del 
bilancio )
Frazionabile in 
dodicesimi

SI

NO
Art. 163 c. 5 lett. a)
Art. 163 c. 5 lett. b)
Art. 163 c. 5 lett. c)

1. di dare atto che il CIG/CUP attribuito alla presente procedura di affidamento 
è rispettivamente: CUP: H15B19001920002 - CIG:  88511697B8

2. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dell'Area Economico 
Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

Di accertare,  ai  sensi  del  comma 8  dell’art.  183 del  Tuel,  che  il  programma dei 
pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti 
di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

L’istruttore

BATTANI MARIA NIVES

Sottoscritta dal Dirigente
SODDU ALBERTO
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con firma digitale 
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