
Prop. n. 3638/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 759 DEL 11/07/2022 

Settore lavori pubblici e manutenzioni
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Oggetto: L. N. 160/2019 - CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI 
BILANCIO 2020 -  ANNUALITA'  2021 -  INTERVENTI  DI  MESSA IN 
SICUREZZA  E  ABBATTIMENTO  DELLE  BARRIERE 
ARCHITETTONICHE DELL' ACCESSO ALLA SCUOLA PER L'INFANZIA 
DI VIA CAMPANIA - CUP: H13D21001610001 - CIG. 8879848A60 - 
APPROVAZIONE  STATO  FINALE  E  CERTIFICATO  DI  REGOLARE 
ESECUZIONE

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTI il D. Lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.   11 del 22.02.2022 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione  2022/2024 e relativi allegati – il DUP 2022/24;

VISTO  il  Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del 
DUP;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 39 del 30/09/2021 col quale è stato affidato, all'Ing. 
Alberto Soddu, la direzione del Settore LL.PP. E Manutenzioni per anni tre;
VISTO il vigente Statuto Comunale; 

PREMESSO CHE:
➢ ai sensi dell’art. 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante 

“Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l’anno  finanziario  2020  e  bilancio 
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pluriennale per il  triennio 2020/2022”,  sono stati  erogati,  per  ciascuno degli 
anni  dal  2020  al  2024,  dei  contributi  ai  Comuni  a  sostegno  delle  opere  di 
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ed abbattimento 
barriere architettoniche; 

➢ con  Decreto  del  Ministero  dell’Interno del  11/11/2020 sono stati  attribuiti  ai 
Comuni, per l’anno 2021, dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad 
opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile in applicazione del comma 29-bis dell’art.1 della L.n.160/2019; 

➢ al Comune di Oristano è stato assegnato pertanto un contributo aggiuntivo per 
l'annualità 2021 pari a Euro 130.000,00; 

➢ con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 
815 del 12/08/2021 si è provveduto a nominare lo scrivente Ing. Alberto Soddu 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Coordinatore per la Sicurezza in 
fase  di  progettazione  ed  esecuzione  e,  contestualmente,  è  stato  nominato 
l’ing.Giuseppe  Pinna  in  qualità  di  Progettista,  entrambi  dipendenti  a  tempo 
indeterminato presso questo Ente; 

➢  con delibera della Giunta comunale n.149 del 17/08/2021 è stato approvato il 
progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica –definitivo-esecutivo  per  i  lavori 
“Legge 27 dicembre 2019 -  Contributo  piccoli  investimenti  legge di  bilancio 
2020 - annualità 2021 - Interventi di messa in sicurezza e abbattimento delle 
barriere architettoniche dell'accesso alla scuola per l'infanzia di via Campania” 
per l’importo complessivo di € 130.000,00; 

➢ con determinazione n 982 del 06.10.2021 si è provveduto ad affidare l'incarico 
per la direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione a 
favore  del  Geom  Giovanni  Amendola,  con  studio  tecnico  a  Oristano  via 
Campania n 134, per un importo stimato complessivamente per € 7.062,26 ogni 
onere incluso;

➢ con determinazione n° 857 del 03/09/2021 sono stati aggiudicati i lavori di cui 
all’oggetto  all’Impresa  Basciu  Gabriele  con  sede  in  via  Londra  n.  9,  per  il 
corrispettivo  complessivo  di  €  73.174,00  oltre  €  3.000,00  per  oneri  per  la 
sicurezza, oltre IVA al 10%; 

➢ con  determinazione  del  Dirigente  Settore  LLPP  e  Manutenzioni  n.  1015  del 
13/10/2021 si è provveduto alla sostituzione e nomina del nuovo Responsabile 
Unico del Procedimento Geom. Maurizio Putzolu, dipendente di questa Amm.ne, 
in sostituzione dello scrivente Dirigente; 

➢ in data 17/11/2021 è stato stipulato il relativo Contratto Rep. n. 140; 

CONSIDERATO CHE:
➢ durante il corso dei lavori, al fine di migliorare l’opera nella sua funzionalità, si è 

ravvisata  la  necessità  di  predisporre  un  perizia  suppletiva  e  di  variante 
utilizzando parte  delle  economie  interne  al  quadro  economico nella  quota  a 
carico dell’Amministrazione appaltante;

➢ con  determinazione  dello  scrivente  Dirigente  n  480  del  16.05.2022  si  è 
provveduto  ad  approvare  la  perizia  suppletiva  e  di  variante  predisposta  dal 
Direttore dei  lavori,  Geom Giovanni  Amendola,  dalla  quale si  rileva che si  è 
dovuto procedere in merito per  i motivi citati nella relazione stessa di perizia, la 
quale ammonta ad un totale complessivo di € 130.000,00;
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VISTO lo Stato Finale dei lavori del 14.06.2022, redatto dal Geom Giovanni Amendola 
i in qualità di Direttore dei Lavori, dal quale si evince che alla data del 02.03.2022 
sono  stati  eseguiti  lavori  per  €  80.111,36,  oltre  gli  oneri  per  la  sicurezza  per  € 
3.000,00, di cui € 7.318,23 quale credito a favore dell'impresa appaltatrice;

VISTA  la  relazione  sul  Conto  Finale  e  il  Certificato  di  regolare  esecuzione  datato 
14.06.2022 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole 
d'arte e in conformità delle condizioni contrattuali;

A Quadro economico 
Importo Lavori al netto del ribasso del 26,826% € 80.111,36
Oneri per la sicurezza € 3.000,00
Importo complessivo lavori e oneri sicurezza € 83.111,36

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:
incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 
50/2016)

€ 2.249,61

Spese tecniche (compresi IVA e contributi) 6.789,30
Contributo anac € 30,00
IVA 10% sui lavori € 8.311,14
Economia da ribasso d'asta compreso IVA vincolata € 29.508,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 46.888,65

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 
130.000,00

RITENUTA regolare tutta la documentazione inerente la pratica;

DETERMINA

1) di  approvare  gli  atti  di  contabilità  finale  dei  lavori “L.  N.  160/2019  - 
CONTRIBUTO  PICCOLI  INVESTIMENTI  LEGGE  DI  BILANCIO  2020  - 
ANNUALITA'  2021  -  INTERVENTI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  E 
ABBATTIMENTO  DELLE  BARRIERE  ARCHITETTONICHE  DELL'  ACCESSO 
ALLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA CAMPANIA” tra cui lo Stato finale, 
redatto dal Geom Giovanni Amendola in qualità di Direttore dei Lavori, dal quale 
si evince che alla data del 02.03.2022 sono stati eseguiti lavori per € 80.111,36, 
oltre gli oneri per la sicurezza per € 3.000,00, di cui € 7.318,23 quale credito a 
favore dell'impresa appaltatrice;

2) 3. di approvare altresì il Certificato di regolare esecuzione, emesso dal Direttore 
dei Lavori in data 14.06.2022 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti 
secondo le buone regole d'arte e in conformità delle condizioni contrattuali;

3) di rideterminare il  quadro economico come segue dando atto di accantonare 
l'economia di € 29.508,60, in attesa di ricevere il nulla osta al fine dell'utilizzo 
per ulteriori interventi complementari;
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A Quadro economico 
Importo Lavori al netto del ribasso del 26,826% € 80.111,36
Oneri per la sicurezza € 3.000,00
Importo complessivo lavori e oneri sicurezza € 83.111,36

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:
incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 
50/2016)

€ 2.249,61

Spese tecniche (compresi IVA e contributi) 6.789,30
Contributo anac € 30,00
IVA 10% sui lavori € 8.311,14
Economia da ribasso d'asta compreso IVA vincolata € 29.508,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 46.888,65

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 
130.000,00

4) Di dare atto di dare atto che si provvederà con Atto successivo alla liquidazione 
del  credito  a  favore  dell'impresa  appaltatrice  a  seguito  della  verifica  sulla 
regolarità contributiva e previdenziale;

5) di dare atto altresì che gli incentivi verranno liquidati con atto successivo;
6) di dare atto che la spesa è imputata come segue

Mis
s

Prog Tit. Macroag
g.

Eserciz
io

cap/ar
t

Importo codice piano conti
finanziario

IV° liv. V° liv

1 5 2 202 2022 6921

130.000,
00

2.02.01.09.003

( solo fino 
all’approvazione del 
bilancio )
Frazionabile in 
dodicesimi

SI

NO
Art. 163 c. 5 lett. a)
Art. 163 c. 5 lett. b)
Art. 163 c. 5 lett. c)

7) di dare atto che il CIG/CUP attribuito alla presente procedura di affidamento è 
rispettivamente: CUP: H13D21001610001 - CIG 8879848A60    

8) di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Dirigente  dell'Area  Economico 
Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

Di accertare,  ai  sensi  del  comma 8  dell’art.  183 del  Tuel,  che  il  programma dei 
pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti 
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di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

L’istruttore

CAULI MILENA

Sottoscritta dal Dirigente
SODDU ALBERTO

con firma digitale 

RILEVAZIONI PATRIMONIALI E AGGIORNAMENTO DELL’INVENTARIO

OGGETTO 
OPERA/ 
INTERVENT
O :

N. ID NUOVO 
ID DA 
ISTITUIR
E

DESCRIZIONE 
NUOVO ID

EVENTUALI NOTE DI SPECIFICA  :

RIEPILOGO 
QUADRO 

ECONOMICO:

TOTALE 
OPERA
€ 
__________

1-COME DA 
PROG. 

APPROVATO 
–

2-SENZA 
PROGETTO -

SE TRATTASI DI DIVERSI 
INTERVENTI LE ATTRIBUZIONI 
VANNO FATTE AD OGNI 
SINGOLO ID :
 

VOCI 
QUADRO 

ECONOMICO
€

C
A
P

FINANZIAT
O A 
½__________
_

N. ID ID DA 
ISTIT
UIRE

DENOMINA
ZIONE 
NUOVO ID

Importo 
Lavori

€ 
80.111,36

 

Oneri  per  la 
sicurezza € 3.000,00

IVA 10% € 8.311,14
incentivi per 
funzioni 
tecniche (art. 
113 D.lgs n. 
50/2016)

€ 2.249,61

Spese 
tecniche

€ 
6.789,30

Contributo 
ANAC € 30,00

economie € 
29.508,60

TOTALE 
COMPLESSI

€ 
130.000,
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