
Prop. n. 4383/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 900 DEL 17/08/2022 
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Settore lavori pubblici e manutenzioni

Oggetto: MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLA  STRADA  COMUNALE 
DELLA BORGATA DI TIRIA (OR), PODERI EX ETFAS DAL N. 22 AL N. 
35"- APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 
1  BIS  E  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  - 
RIDETERMINAZIONE  QUADRO  ECONOMICO  -  CUP 
H17H19002960002- CIG 8571320D03 

Il Dirigente

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.   11 del 22.02.2022 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione  2022/2024 e relativi allegati – il DUP 2022/24;

Visto il Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del DUP;

Visto il Decreto del Sindaco n. 39 del 30/09/2021 col quale è stato affidato, all'Ing. 
Alberto Soddu, la direzione del Settore LL.PP. E Manutenzioni per anni tre;

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Premesso che:

➢ la Giunta Regionale con deliberazione n.41/22 del 07/08/2020 ha concesso un 
finanziamento  per  l’intervento “Manutenzione  straordinaria  della  strada 
comunale  della  borgata di  Tiria,  poderi  ex Etfas dal  n.  22 al  n.  35”  per  un 
importo complessivo di € 1.000.000,00; 

➢ con determinazione del Dirigente del Settore lavori pubblici e manutenzioni n. 
1379 del 17/11/2020 è stato affidato all’Ing. Narciso Piras con studio in Samassi, 
l’incarico  di  progettazione  esecutiva,  direzione  lavori,  coordinamento  della 
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sicurezza, inerente la realizzazione dei lavori di cui trattasi, per un importo di € 
36.500,35,  oltre CASSA e IVA;

➢ con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP.  n. 1582 del 17.12.2020 si è 
provveduto a nominare Responsabile Unico del Procedimento, dell’intervento di 
cui trattasi, il Geom.Massimo Piria, dipendente di questa Amministrazione;

➢ con  determinazione  del  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  n.  1608  del 
22/12/2020  è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione 
straordinaria della strada comunale della borgata di Tiria, poderi ex ETFAS dal 
n.22  al  n.35” redatto  dall’Ing.  Narciso  Piras,  dell’importo  complessivo  di  € 
1.000.000,00  di  cui  €  736.276,18  per  lavori,  €  19.544,10  per  oneri  per  la 
sicurezza,  €  500,00  per  oneri  sottoservizi,  €  38.466,00  per  onorari 
progettazione, € 10.339,66 per Cassa prev. e IVA su spese tecniche, € 4.755,37 
per onorari geologo, € 166.280,46 per IVA 22% sui lavori ed oneri, € 5.000,00 
per accordi bonari, € 15.116,41 per incentivi 2% art. 113 D. Lgs. 50/2016 ed € 
3.721,82 per imprevisti;

Considerato che:
➢ con  determinazione n. 96 del 29/01/2021 sono stati aggiudicati i lavori di cui 

trattasi, a favore dell'Impresa Research Consorzio Stabile con sede in Salerno, 
che ha offerto il  ribasso del 29,888% sull’importo posto a base di  gara di € 
736.276,18, e pertanto per l’importo di € 516.217,96 oltre oneri della sicurezza 
non assoggettabili a ribasso pari ad € 19.544,10 e oltre € 117.867,65 per IVA;

➢ in data 30.09.2021 è stato stipulato il relativo Contratto Rep n 128; 
➢ con  determinazione  n  215  del  19.03.2022  è  stata  approvata  la  perizia 

suppletiva e di variante n. 1, predisposta dal Direttore dei lavori Ing. Narciso 
Piras, dalla quale si è rilevato che si è dovuto procedere in merito per  i motivi 
citati  nella  relazione  stessa  di  perizia,  la  quale  ammonta  ad  un  totale 
complessivo di € 1.000.000,00;

Visto lo Stato Finale dei lavori, redatto dall'Ing Narciso Piras i in qualità di Direttore dei 
Lavori, dal quale si evince che alla data del 13.07.2022 sono stati eseguiti lavori per € 
615.533,09 di cui € 36.134,95 quale credito a favore dell'impresa appaltatrice;

Vista la  relazione  sul  Conto  Finale  e  il  Certificato  di  regolare  esecuzione  datato 
28.07.2022 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole 
d'arte e in conformità delle condizioni contrattuali;

Richiamato l'art. 26 comma 1 il D.L. n 50 del 17.05.2022, convertito con modificazioni 
dalla  Legge n.  91 del  15 luglio  2022,  dal  quale  si  evince che per  fronteggiare  gli  
aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione il Direttore dei lavori può 
contabilizzare,  sotto  la  propria  responsabilità,  i  maggiori  importi  derivanti 
dall'applicazione  dei  prezzari  al  netto  dei  ribassi  formulati  in  sede  di  offerta, 
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento; 

Vista l'analisi dei prezzi aggiornati al 25.07.2022, redatta dal Direttore dei lavori Ing 
Narciso Piras;
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Visto il Certificato di pagamento n 1 bis straordinario, a firma del RUP Geom Massimo 
Piria, per maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari 2022 ai sensi dell'art. 
26 comma 1, dl. 50 del 17-05-2022, per un importo pari ad € 76.068,19;

Ritenuto di dover rideterminare il seguente quadro economico sulla base delle spese 
effettivamente sostenute:

A Quadro economico 
Lavori € 595.988,99
Adeguamento prezzi € 76.068,19
Oneri per la sicurezza € 19.544,10
Importo complessivo lavori e oneri sicurezza € 691.601,28

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:
IVA 22% sui lavori ed oneri per la sicurezza € 152.152,28
Spese tecniche progett. esecutiva, D.L. e sicurezza (ogni 
onere incluso)

€ 53.577,99

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 50/2016) € 17.398,99
Oneri sottoservizi € 500,00
Contributo ANAC € 375,00
Accordi bonari € 5.000,00
Onorari geologo compreso IVA e Cassa € 4.755,37
Economie € 74.639,09
Importo complessivo somme a disposizione € 308.398,72
TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 

1.000.000,00

Ritenuta regolare tutta la documentazione inerente la pratica;

Determina

1. di prendere atto delle premesse in quanto parte integrante e sostanziale del 
presente atto;
2. di approvare di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di cui trattasi 
tra cui lo Stato finale, redatto dall'Ing Narciso Piras i in qualità di Direttore dei 
Lavori e dal quale si  evince che alla data del  13.07.2022 sono stati  eseguiti 
lavori per €  615.533,09 di cui  € 36.134,95 quale credito a favore dell'impresa 
appaltatrice;
3. di approvare il Certificato di pagamento n 1 bis straordinario, a firma del RUP 
Geom Massimo Piria, inerente i  maggiori importi derivanti dall'applicazione dei 
prezzari  2022 ai  sensi  dell'art.  26  comma 1,  dl.  50  del  17-05-2022,  per  un 
ammontare complessivo di € 76.068,19;
4. di approvare altresì il Certificato di regolare esecuzione, emesso dal Direttore 
dei Lavori in data 28.07.2022 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti 
secondo le buone regole d'arte e in conformità delle condizioni contrattuali;
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5. di impegnare a favore dell'impresa appaltatrice € 76.068,19 + IVA al 22% per 
l'adeguamento dei maggiori prezzi dei materiali da costruzione;
6. di rideterminare i quadri economici come segue:

A Quadro economico 
Lavori € 595.988,99
Adeguamento prezzi € 76.068,19
Oneri per la sicurezza € 19.544,10
Importo complessivo lavori e oneri sicurezza € 691.601,28

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:
IVA 22% sui lavori ed oneri per la sicurezza € 152.152,28
Spese tecniche progett. esecutiva, D.L. e sicurezza (ogni 
onere incluso)

€ 53.577,99

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 50/2016) € 17.398,99
Oneri sottoservizi € 500,00
Contributo ANAC € 375,00
Accordi bonari € 5.000,00
Onorari geologo compreso IVA e Cassa € 4.755,37
Economie € 74.639,09
Importo complessivo somme a disposizione € 308.398,72
TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 

1.000.000,00

7.   di  dare atto che si  provvederà  con Atto successivo alla  liquidazione del 
credito a favore dell'impresa appaltatrice a seguito della verifica sulla regolarità 
contributiva e previdenziale;
8. di dare atto che la spesa da impegnare è imputata come segue:

Miss Prog Tit. Macroag
g.

Eserciz
io

cap/a
rt

Importo codice piano conti
finanziario

IV° liv. V° liv

10 5 2 202 2022 7965
€ 

92.803,19

2020109
.012

( solo fino all’approvazione 
del bilancio )
Frazionabile in dodicesimi

SI

NO
Art. 163 c. 5 lett. a)
Art. 163 c. 5 lett. b)
Art. 163 c. 5 lett. c)

4) di dare atto che il CIG/CUP attribuito alla presente procedura di affidamento è 
rispettivamente: H17H19002960002- CIG 8571320D03  

5) di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Dirigente  dell'Area  Economico 
Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
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Di  accertare,  ai  sensi  del  comma  8  dell’art.  183  del  Tuel,  che  il  programma  dei 
pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti 
di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

L’istruttore

CAULI MILENA

Sottoscritta dal Dirigente
SODDU ALBERTO

con firma digitale 
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