
Prop. n. 5154/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 1038 DEL 21/09/2022 

Settore lavori pubblici e manutenzioni
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Oggetto: ISCOLA FSC 2018/2020 ASSE II  -  ANNUALITA' 2018-2020 - 
LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA,  MESSA  IN 
SICUREZZA  E  ADEGUAMENTO  ALLE  NORME  DELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO SITO IN VIALE DIAZ" - APPROVAZIONE STATO 
FINALE  E  CERTIFICATO DI  REGOLARE  ESECUZIONE  -  CUP: 
H15B19001920002 - CIG: 88511697B8

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.   11 del 22.02.2022 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione  2022/2024 e relativi allegati – il DUP 2022/24;

Visto il Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del DUP;

Visto il Decreto del Sindaco n. 39 del 30/09/2021 col quale è stato affidato, all'Ing. 
Alberto Soddu, la direzione del Settore LL.PP. E Manutenzioni per anni tre;

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Premesso che:

-con  Decreto  del  Ministro  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  26  ottobre 
2018, n. 687 è stato approvato il riparto del Fondo nazionale per il sistema integrato 
dalla nascita sino a sei anni; 
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-con deliberazione di Giunta Regionale n. 9/7 del 22/02/2019 è stato approvato il piano 
degli interventi programmati nell’ambito del “Programma 2018. Fondo nazionale per il 
sistema integrato di educazione e di istruzione” tra i quali è stato inserito l’intervento 
di  “Manutenzione  straordinaria,  messa  in  sicurezza  e  adeguamento  alle  norme 
dell’edificio scolastico sito in viale Diaz” per l’importo finanziato di € 175.000,00 di cui 
€ 35.000,00 a valere su fondi di bilancio comunale;

-per  l’attuazione  del  suddetto  intervento  è  stata  stipulata  in  data  09/10/2019  la 
convenzione tra la Regione Sardegna e il Comune di Oristano;

Considerato che:

-  con   determinazione  del  Dirigente  Settore  LL.PP.  e  Manutenzioni  n.  1035  del 
14/09/2020 è stato conferito all'Ing. Roberto Zoccheddu  l'incarico di  progettazione 
definitiva-esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  e  Direzione  Lavori  per  la 
“manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme 
dell’edificio scolastico sito in V.le Diaz"

- con delibera di Giunta Comunale n.124 del 19/07/2021 è stato approvato il progetto 
di fattibilità tecnica ed economica per i lavori “ISCOLA FSC 2018/2020 ASSE II -  
ANNUALITA' 2018-2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA 
IN  SICUREZZA  E  ADEGUAMENTO  ALLE  NORME  DELL'EDIFICIO  SCOLASTICO 
SITO IN VIALE DIAZ” per l’importo complessivo di € 175.000,00;

- con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e manutenzioni n.731 
del  22/07/2021   è  stato approvato il  progetto  definitivo-esecutivo  dei  lavori   per 
l’importo complessivo di € 175.000,00 di cui € 111.000,00 per lavori, € 4.000,00 per 
oneri per la sicurezza, € 9.430,56 per indagini geognostiche, € 2.074,72 per IVA su 
indagini  geognostiche,  € 2.300,00 per incentivi,  € 15.754,37 per spese tecniche,  € 
25.300,00 per IVA 22% sui lavori ed oneri, €3.450,00 per accordi bonari, € 30,00 per 
contributo ANAC ed € 1.660,35 per imprevisti sui lavori ed arrotondamenti;

Richiamata  la determinazione n.  1016  del 13/10/2021  con cui si è provveduto a 
nominare Responsabile Unico del  Procedimento,  dell’intervento di  cui  trattasi,  l’Ing. 
Stefano Lochi, dipendente di questa Amministrazione in sostituzione dell’Ing. Alberto 
Soddu;

Vista  la determinazione del Dirigente del  Settore LL.PP. e Manutenzioni n.  769 del 
03/08/2021 relativa all’aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto all’Impresa  ITEK Srl 
con sede ad Oristano Via Bruxelles, per il corrispettivo complessivo di €  126.683,52 
(oneri sicurezza ed IVA compresi);

Visto il relativo Contratto Rep. n. 142 stipulato in data 02/12/2021;

Vista la  Determinazione  dello  scrivente  Dirigente  n.  608  del  13/06/2022  relativa 
all’approvazione della  perizia suppletiva e di variante, predisposta dal Direttore dei 
lavori Ing. Roberto Zoccheddu, dalla quale si è rilevato che si è dovuto procedere in 
merito per  i motivi citati nella relazione stessa di perizia, la quale ammonta ad un 
totale complessivo di € 175.000,00;
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Visto l’atto di sottomissione stipulato in data 16/06/2022 Rep. n. 66;

Visto  lo  Stato Finale  dei  lavori,  redatto dall'InG.  Roberto Zoccheddu, in  qualità  di 
Direttore  dei  Lavori,  dal  quale  si  evince  che  alla  data  del  08/08/2022  sono  stati 
eseguiti  lavori  netti  per  € 116.867,48 (comprensivi  di  € 4.000,00 per  oneri  per  la 
sicurezza) di cui € 20.967,48 quale credito a favore dell'impresa appaltatrice;

Vista  la  relazione  sul  Conto  Finale  e  il  Certificato  di  regolare  esecuzione  datato 
08/08/2022 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole 
d'arte e in conformità delle condizioni contrattuali;

Ritenuto di dover rideterminare il seguente quadro economico sulla base delle spese 
effettivamente sostenute:

A Quadro economico 
a) Lavori al lordo € 125.485,00
b) A dedurre il ribasso percentuale offerto su a) 10,055% -€ 12.617,52
c) Lavori eseguiti al netto € 112.867,48
d) Oneri per la sicurezza € 4.000,00
e) Importo complessivo netto lavori e oneri sicurezza € 

116.867,48

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:
IVA 22% sui lavori ed oneri per la sicurezza € 25.710,85
Indagini diagnostiche (ogni onere incluso) € 11.505,27
Spese tecniche (ogni onere incluso) € 18.293,72
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 50/2016) € 2.589,70
Contributo ANAC € 30,00
Economie € 2,98
Importo complessivo somme a disposizione € 58.132,52
TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 

175.000,00

Ritenuta regolare tutta la documentazione inerente la pratica;

Determina

1. di prendere atto delle premesse in quanto parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

2. di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di cui trattasi tra cui lo 
Stato  finale,  redatto  dall'Ing.  Roberto  Zoccheddu  in  qualità  di  Direttore  dei 
Lavori e dal quale si  evince che alla data del 08/08/2022 sono stati  eseguiti 
lavori  netti  per  €  116.867,48  (comprensivi  di  €  4.000,00  per  oneri  per  la 
sicurezza) di cui € 20.967,48 quale credito a favore dell'impresa appaltatrice;
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3. di approvare altresì il Certificato di regolare esecuzione, emesso dal Direttore 
dei Lavori in data 08/08/2022 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti 
secondo le buone regole d'arte e in conformità delle condizioni contrattuali;

4. di rideterminare il quadro economico come segue:

A Quadro economico 
a) Lavori al lordo € 125.485,00
b) A dedurre il ribasso percentuale offerto su a) 10,055% -€ 12.617,52
c) Lavori eseguiti al netto € 112.867,48
d) Oneri per la sicurezza € 4.000,00
e) Importo complessivo netto lavori e oneri sicurezza € 

116.867,48

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:
IVA 22% sui lavori ed oneri per la sicurezza € 25.710,85
Indagini diagnostiche (ogni onere incluso) € 11.505,27
Spese tecniche (ogni onere incluso) € 18.293,72
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 50/2016) € 2.589,70
Contributo ANAC € 30,00
Economie € 2,98
Importo complessivo somme a disposizione € 58.132,52
TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 

175.000,00

7.   di  dare atto che si  provvederà  con Atto successivo alla  liquidazione del 
credito a favore dell'impresa appaltatrice a seguito della verifica sulla regolarità 
contributiva e previdenziale;
8. di dare atto che la spesa da impegnare è imputata come segue:

Miss Prog Tit. Macroag
g.

Eserciz
io

cap/ar
t

Importo codice piano conti
finanziario

IV° liv. V° liv

4 01 2 202 2022 6572
€ 

175.000,00

2020109
.012

( solo fino all’approvazione 
del bilancio )
Frazionabile in dodicesimi

SI

NO
Art. 163 c. 5 lett. a)
Art. 163 c. 5 lett. b)
Art. 163 c. 5 lett. c)

4) di dare atto che il CIG/CUP attribuito alla presente procedura di affidamento è 
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rispettivamente: CUP: H15B19001920002 - CIG:  88511697B8  
5) di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Dirigente  dell'Area  Economico 

Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

Di  accertare,  ai  sensi  del  comma  8  dell’art.  183  del  Tuel,  che  il  programma  dei 
pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti 
di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

L’istruttore

BATTANI MARIA NIVES

Sottoscritta dal Dirigente
SODDU ALBERTO

con firma digitale 

Determinazione del Dirigente


