
Prop. n. 5600/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 1134 DEL 12/10/2022 

Settore lavori pubblici e manutenzioni
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Oggetto: DPCM DEL 17 LUGLIO 2020. INFRASTRUTTURE SOCIALI "DECRETO SUD" - 
LAVORI DI COMPLETAMENTO LUDOTECA DI TORANGIUS CIG: 8894374D9B 
CUP:  H17H21001940001  -  APPROVAZIONE  CONTABILITÀ  FINALE  E 
CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  –  SVINCOLO  ECONOMIE  E 
RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO

Il Dirigente

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visti il D. Lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.   11 del 22.02.2022 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione  2022/2024 e relativi allegati – il DUP 2022/24;

Visto il Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del DUP;

Visto il Decreto del Sindaco n. 39 del 30/09/2021 col quale è stato affidato, all'Ing. 
Alberto Soddu, la direzione del Settore LL.PP. E Manutenzioni per anni tre;

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Premesso che:
➢ sono state definite le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in 

infrastrutture sociali ai Comuni situati nel territorio di alcune Regioni, tra le quali 
la Sardegna, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo 
Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023;

➢ con delibera  di  Giunta  Comunale  n.134 del  02/08/2021 è  stato approvato il 
progetto di  Fattibilità  Tecnica  ed Economica dei lavori  di  cui  trattasi  redatto 
dall'Ing.  Stefano  Lochi,  dipendente  di  questa  Amministrazione,  dell’importo 
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complessivo  di  €  160.690,14  che  trova  copertura  finanziaria  nel  Cap. 
6590/2021; 

➢ il  soggetto attuatore dell'intervento è l'Unione dei Comuni del Sinis Terra dei 
Giganti;

➢ con determinazione del  Dirigente n 801 del  09.08.2021 è stato approvato il 
progetto  definitivo-esecutivo,  redatto  dall'Ing  Stefano  Lochi,  dell’importo 
complessivo di € 160.690,14;

➢ tale  importo  è  determinato  dall’ammontare  di  tre  finanziamenti  ciascuno 
dell’importo di € 53.563,38 attribuiti dal D.P.C.M. 17 Luglio 2020 – Infrastrutture 
sociali – Decreto Sud per le annualità 2020-2021 e 2022; 

considerato che:
➢ che  con  determinazione  n.  948  del  29.09.2021  si  è  preso  atto  della 

determinazione del  Responsabile del  Servizio  Tecnico dell’Unione dei  Comuni 
Costa del Sinis Terra dei Giganti n. 57 del 29.09.2021 con cui si è disposto di 
affidare i  “Lavori  di  completamento Ludoteca di  Torangius” da realizzare nel 
Comune di Oristano alla ditta F.lli Capeddu srl con sede in Via Marzabotto n.14 a 
Oliena che ha offerto il ribasso del 28,451% sull’importo posto a base di gara di  
€ 128.300,00, e pertanto per l’importo di € 90.115,96 oltre oneri della sicurezza 
non assoggettabili a ribasso pari ad € 2.350,00 e oltre € 20.342,51 per IVA 

➢ in data 11.11.2021 è stato stipulato il relativo Contratto Rep. n. 139; 
➢ durante  l’esecuzione  dei  lavori  si  è  ravvisata  la  necessità  di  predisporre  un 

perizia  di  variante  per  recepire  alcune  modifiche  autorizzate  durante 
l’esecuzione di lavori, dovute principalmente ad una differente esecuzione delle 
lavorazioni senza comunque alterare la tipologia dell’opera e la natura generale 
del contratto;

Vista la  Determinazione  n  1039  del  21.09.2022  con  la  quale  si  è  provveduto  ad 
approvare la perizia di variante predisposta dal Direttore dei lavori, Ing Stefano Lochi, 
dalla  quale si  rileva che si  è  dovuto procedere in merito per   i  motivi  citati  nella 
relazione stessa di perizia, la quale non comporta alcun aumento di spesa;

Visto lo Stato Finale dei lavori del 06.10.2022, redatto dall'Ing Stefano Lochi in qualità 
di  Direttore  dei  Lavori,  dal  quale  si  evince  che  sono  stati  eseguiti  lavori  per  € 
90.115,96, oltre € 2.350,00 per oneri per la sicurezza, per un credito complessivo a 
favore dell'impresa appaltatrice di €  92.465,96;

Vista la  relazione  sul  Conto  Finale  e  il  Certificato  di  regolare  esecuzione  datato 
06.10.2022 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole 
d'arte e in conformità delle condizioni contrattuali;

Ritenuto di  dover rideterminare il  quadro economico come segue, sulla base delle 
spese effettivamente sostenute, dando atto dell'economia complessiva di € 45.285,67 
di cui € 43.717,53 per economie da ribasso d'asta da svincolare ai sensi dell’articolo 8 
del DPCM 17 luglio 2020, oltre le somme accantonate per imprevisti;

A Quadro economico di perizia
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Importo Lavori al netto del ribasso del 28,451% €  90.115,96
Oneri per la sicurezza € 2.350,00
Importo complessivo lavori e oneri sicurezza € 92.465,96

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:
incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 50/2016) € 2.566,00
Contributo anac € 30,00
IVA 10% sui lavori € 20.342,51
Imprevisti € 1.568,14
Economia da ribasso d'asta compreso IVA € 43.717,53
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 68.224,18

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 160.690,14

Ritenuta regolare tutta la documentazione inerente la pratica;

Determina

1) di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori “DPCM DEL 17 LUGLIO 2020. 
INFRASTRUTTURE  SOCIALI  “DECRETO  SUD”  -  LAVORI  DI  COMPLETAMENTO 
LUDOTECA DI TORANGIUS CIG: 8894374D9B CUP: H17H21001940001 - ” tra cui 
lo Stato finale,  redatto dall'Ing Stefano Lochi in qualità di Direttore dei Lavori, 
dal quale si evince che alla data del 06.10.2022 sono stati eseguiti lavori per € 
90.115,96,  oltre  €  2.350,00  per  oneri  per  la  sicurezza,  per  un  credito 
complessivo a favore dell'impresa appaltatrice di €  92.465,96;

2) di approvare altresì il Certificato di regolare esecuzione,  emesso dal Direttore 
dei Lavori in data 06.10.2022 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti 
secondo le buone regole d'arte e in conformità delle condizioni contrattuali;

3) di  svincolare  pertanto,  ai  sensi  dell’articolo  8  del  DPCM  17  luglio  2020,  le 
economie FSC derivanti dal ribasso d'asta per € 43.717,53;

4) di impegnare la quota incentivi per funzioni tecniche per € 2.566,00;
5) di rideterminare il quadro economico come segue, dando atto di accantonare 

l'economia  complessiva  di  €  45.285,67,  al  fine  dell'utilizzo  per  ulteriori 
interventi complementari;

A Quadro economico di perizia
Importo Lavori al netto del ribasso del 28,451% €  90.115,96
Oneri per la sicurezza € 2.350,00
Importo complessivo lavori e oneri sicurezza € 92.465,96

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:
incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 50/2016) € 2.566,00
Contributo anac € 30,00
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IVA 22% sui lavori € 20.342,51
Economia da ribasso d'asta compreso IVA € 45.285,67
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 68.224,18

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 160.690,14

6) Di dare atto di dare atto che si provvederà con Atto successivo alla liquidazione 
del credito a favore dell'impresa appaltatrice a seguito della verifica sulla regolarità 
contributiva e previdenziale;
7) di dare atto che la spesa è imputata come segue

Mis
s

Prog Tit. Macroa
gg.

Eserci
zio

cap/a
rt

Importo codice piano conti
finanziario

IV° liv. V° liv

6 601 2 202 2022 8007
160.690,1

4
2.02.01.09.003

( solo fino all’approvazione 
del bilancio )
Frazionabile in dodicesimi

SI

NO
Art. 163 c. 5 lett. a)
Art. 163 c. 5 lett. b)
Art. 163 c. 5 lett. c)

4) di dare atto che il CIG/CUP attribuito alla presente procedura di affidamento è 
rispettivamente: CUP: H17H21001940001 - CIG 8894374D9B    

5) di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Dirigente  dell'Area  Economico 
Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

Di  accertare,  ai  sensi  del  comma  8  dell’art.  183  del  Tuel,  che  il  programma  dei 
pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti 
di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

L’istruttore

CAULI MILENA

Sottoscritta dal Dirigente
SODDU ALBERTO

con firma digitale 
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RILEVAZIONI PATRIMONIALI E AGGIORNAMENTO DELL’INVENTARIO

OGGETTO 
OPERA/ 
INTERVENT
O :

N. ID NUOVO 
ID DA 
ISTITUIR
E

DESCRIZIONE 
NUOVO ID

EVENTUALI NOTE DI SPECIFICA  :

RIEPILOGO 
QUADRO 

ECONOMICO:

TOTALE 
OPERA
€ 
__________

1-COME DA 
PROG. 

APPROVATO 
–

2-SENZA 
PROGETTO -

SE TRATTASI DI DIVERSI 
INTERVENTI LE ATTRIBUZIONI 
VANNO FATTE AD OGNI 
SINGOLO ID :
 

VOCI 
QUADRO 

ECONOMICO
€

C
A
P

FINANZIAT
O A 
½__________
_

N. ID ID DA 
ISTIT
UIRE

DENOMINA
ZIONE 
NUOVO ID

Importo 
Lavori

€ 
90.115,9

6

 

Oneri  per  la 
sicurezza

€ 2.350,00

IVA 22%
€ 

20.342,5
1

incentivi per 
funzioni 
tecniche (art. 
113 D.lgs n. 
50/2016)

€ 2.566,00

Contributo 
ANAC € 30,00

economie € 
45.285,67

TOTALE 
COMPLESSI

VO

€ 
160.690,

14
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