
Prop. n. 6149/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 1252 DEL 12/11/2022 

Settore lavori pubblici e manutenzioni
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO 
DEGLI  EDIFICI  PUBBLICI  ADIBITI  AD  USO  SCOLASTICO 
SCUOLA  PRIMARIA  "SA  RODIA"  DI  VIA  CAIROLI  CODICE 
EDIFICIO  0950380060"  -  APPROVAZIONE  PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CUP H16B19004870005 - CIG: 
8882010286

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;
Visto l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto l'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale  n.  11 del 22.02.2022 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione  2022/2024 e relativi allegati – il DUP 2022/24;

Visto il Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del DUP;

Visto il Decreto del Sindaco n. 39 del 30/09/2021 col quale è stato affidato, all'Ing. 
Alberto Soddu, la direzione del Settore LL.PP. E Manutenzioni per anni tre;

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Premesso che:

- con Decreto del Ministro dell’Istruzione n.43 del 30/06/2020 il Comune di Oristano è 
stato finanziato per € 70.000,00 ai fini dell’adeguamento alla normativa antincendio 
dell’edificio adibito a scuola primaria sito in via Cairoli;

Determinazione del Dirigente



 

COMUNE DI ORISTANO 

- con decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2020 il Comune di Oristano è stato 
finanziato per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa 
in  sicurezza di  alcuni  edifici  scolastici  tra  cui  “Adeguamento antincendio,  igienico 
sanitari e di efficientamento energetico nella Scuola Primaria Sa Rodia" di via Cairoli 
per un importo di € 19.440,00;

- con determinazione n. 411 del 13.04.2021 si è all’affidato l’incarico professionale 
relativo alla progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, nonché la gestione della pratica GSE-Conto Termico per i lavori di 
“Adeguamento  antincendio,  igienico  sanitari  e  di  efficientamento  energetico  nella 
Scuola Primaria Sa Rodia" di via Cairoli all’ing. Eloisa Siddi con studio a Oristano in loc. 
San Quirico per l’importo di € 9.506,78 oltre CASSA e IVA – cap.lo 6101;

- con delibera di Giunta Comunale n.148 del 17/08/2021 è stato approvato il progetto 
di  fattibilità  tecnica  ed  economica-definitivo-esecutivo  per  i  lavori  “LAVORI  DI 
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD 
USO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA "SA RODIA"  DI  VIA  CAIROLI  CODICE  EDIFICIO 
0950380060” per l’importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 30.000,00 finanziati 
con fondi comunali ed € 70.000,00 con finanziamento Ministeriale;

Considerato che:
- con  determinazione  dello  scrivente  Dirigente  n  917  del  21.09.2021  si  è 
provveduto ad affidare defi- nitivamente  i  lavori  di  cui  trattasi,  Impresa Edile 
Caredda Giampiero srl con sede in Via Pitz'e ser- ra  n.44  a  Quartu  Sant'Elena  ,  la 
quale ha offerto un ribasso del 3,76% sul prezzo a base di gara di Euro  74.894,98 
pertanto per  una  offerta pari  ad euro  75.078,92 di  cui  €  72.078,92 per  lavori,  €  

3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 16.517,36 € per IVA;
- con Determinazione Settore LL.PP.  n.  1092 del  04.11.2021 è stato incaricato 
l’Ing. Stefano Lochi qua le Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza 
in fase di esecuzione dei lavori in argomento;
- con determinazione n. 1153 del 17.11.2021 si è provveduto alla sostituzione e 
nomina del nuovo RUP, dell’intervento di cui trattasi, nella persona dell’Ing. Stefano 
Lochi, dipendente di questa Am- ministrazione;
- in data 09.12.2021 è stato stipulato il relativo Contratto Rep. n. 143;

Dato atto che:
-  durante  l’esecuzione  dei  lavori  al  fine  di  migliorare  l’opera  nella  sua 
funzionalità, si è ravvisata la ne cessità  di  predisporre  un  perizia  suppletiva  e  di 
variante utilizzando parte delle economie interne al quadro  economico  nella 
quota a carico dell’Amministrazione appaltante, le sopraggiunte nuove cir costanze, 
risultano inquadrabili nella casistica prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 all’art. 106, comma 
1 lettera b);

- i lavori oggetto della presente perizia suppletiva di variante, consistono sia nelle 
variazioni quantita tive di alcune opere che nell’esecuzione di interventi non presenti 
nel progetto principale e specifi catamente descritti nella relazione allegata; 

Vista  la  perizia  suppletiva  e  di  variante  predisposta  dal  Direttore  dei  lavori,  Ing. 
Stefano Lochi, dalla quale si rileva che si è dovuto procedere in merito per  i motivi 
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citati nella relazione stessa di perizia, la quale ammonta ad un totale complessivo di € 
100.000,00 suddivisa come segue:

A Quadro economico di perizia
Importo Lavori di perizia € 78.585,00
Ribasso d’asta del -3,76% € 2.954,80
Oneri per la sicurezza € 3.000,00
Importo complessivo lavori e oneri sicurezza € 78.630,20

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:
IVA 22% per lavori ed oneri della sicurezza € 17.298,64
incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 
50/2016)

€ 1.631,70

Contributo ANAC € 30,00
Imprevisti e arrotondamenti € 4,53
Economia quota MIUR € 2.404,93
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 21.369,80
TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 100.000,00

Composta dai seguenti elaborati:
All. 1  Relazione Tecnica generale;
All. 2  Elenco prezzi;
All. 3  Analisi dei prezzi
All. 4  Verbale concordamento nuovi prezzi
All. 5  Computo metrico estimativo a seguito dell’aggiudicazione
All. 6  Computo metrico di perizia
All. 7  Computo metrico estimativo di raffronto
All. 8  Quadro Economico a seguito di aggiudicazione
All. 9  Quadro economico di perizia
All.10 Quadro Economico di raffronto
All.11 Schema atto di sottomissione

Atteso che:
- occorre impegnare i maggiori lavori di perizia che ammontano ad € 3.551,28 
senza  aumento degli  oneri  per  la  sicurezza  ed  €  781,28 per  IVA  sui  lavori, 
rispetto all’importo originario e  pertanto la maggior spesa pari ad € 4.332,56 
ogni  onere  incluso,  trova  copertura  finanziaria  sul  capitolo  6083/2022 
utilizzando  le  economie  derivanti  dal  ribasso  d’asta  quota  Comune  e  dagli 
imprevisti;

- occorre impegnare la maggiore somma per gli  incentivi pari ad € 73,80 da 
impegnare al Cap. 6083/2022 utilizzando gli imprevisti ;

Ritenuta regolare tutta la documentazione inerente la pratica;
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Determina

1) di approvare la perizia di suppletiva dei lavori di “  Adeguamento antincendio, 
igienico sanitari e di efficientamento energetico nella Scuola Primaria Sa Rodia" 
di via Cairoli - CUP: H16B19004870005 - CIG 8882010286” redatta  dal Direttore 
dei lavori, Ing. Stefano Lochi,  per le motivazioni citate in premessa e meglio 
descritte  nella  relazione  tecnica  di  perizia,  dell'Importo  complessivo  di  € 
100.000,00;

2) di rideterminare il quadro economico come segue:

A Quadro economico di perizia
Importo Lavori di perizia € 78.585,00
Ribasso d’asta del -3,76% € 2.954,80
Oneri per la sicurezza € 3.000,00
Importo complessivo lavori e oneri sicurezza € 78.630,20

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:
IVA 22% per lavori ed oneri della sicurezza € 17.298,64
incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 
50/2016)

€ 1.631,70

Contributo ANAC € 30,00
Imprevisti e arrotondamenti € 4,53
Economia quota MIUR € 2.404,93
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 21.369,80
TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 100.000,00

composta dai seguenti elaborati:
All. 1  Relazione Tecnica generale;
All. 2  Elenco prezzi;
All. 3  Analisi dei prezzi
All. 4  Verbale concordamento nuovi prezzi
All. 5  Computo metrico estimativo a seguito dell’aggiudicazione
All. 6  Computo metrico di perizia
All. 7  Computo metrico estimativo di raffronto
All. 8  Quadro Economico a seguito di aggiudicazione
All. 9  Quadro economico di perizia
All.10 Quadro Economico di raffronto
All.11 Schema atto di sottomissione

3)  di  dare  atto  che  a  seguito  della  redazione  della  perizia  il  nuovo  importo 
complessivo dei  lavori  ammonta ad € 95.928,84 comprensivi  degli  oneri  per  la 
sicurezza ed IVA e che pertanto occorre impegnare la maggiore spesa pari ad € 
4.332,56  ogni  onere  incluso  sul  capitolo  6083/2022  utilizzando  le  economie 
derivanti dal ribasso d’asta quota Comune e dagli imprevisti;
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4)  di  dare  atto  che  il  nuovo  importo  relativo  alla  quota  incentivi  per  funzioni 
tecniche ammonta ad € 1.631,70 e pertanto occorre incrementare l’impegno per € 
73,80 sul  Cap. 6083/2022 utilizzando gli imprevisti ;

Mis
s

Pro
g

Tit. Macroag
g

Esercizi
o

cap/art Importo codice piano conti

finanziario

IV° liv. V° 
liv

04 01 2 202 2022 6083 4.406,36 2020109 003

5) di dare atto che il CIG/CUP attribuito alla presente procedura di affidamento è 
rispettivamente:  H16B19004870005 - CIG 888201028 

6)  di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Dirigente  dell'Area  Economico 
Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

Di  accertare, ai  sensi  del  comma  8  dell’art.  183  del  Tuel,  che  il  programma  dei 
pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti 
di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

L’istruttore

BATTANI MARIA NIVES

Sottoscritta dal Dirigente
SODDU ALBERTO

con firma digitale 
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