


 

 

 COMUNE DI ORISTANO                PROVINCIA DI ORISTANO 

° ° ° ° ° ° ATTO DI SOTTOMISSIONE ° ° ° ° ° ° 

LAVORI:  LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO 

DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO SCUOLA 

PRIMARIA "SA RODIA" DI VIA CAIROLI - CODICE EDIFICIO 

0950380060 - CUP: H16B19004870005 - CIG: 8882010286 

IMPRESA:  Edile Caredda Giampiero S.r.l. - Via Pitz’e Serra n. 44 - 09045 – 

Quartu Sant’Elena (CA) – P. IVA 03192700924. 

CONTRATTO: Rep. n. 143 del 09.12.2021 

IMPORTO: €. 3.551,28 oltre all'IVA al 22% 

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 

L’anno Duemilaventidue il giorno ___ del mese di __________ (__.__.____), 

in Oristano nella sede Comunale sita in Piazza Eleonora D’Arborea n. 44; 

PREMESSO 

 che con deliberazione della G.C. n 148 del 17.08.2021 è stato approvato  

il progetto di fattibilità tecnica-economica, definitivo-esecutivo dei lavori 

di cui trattasi, redatto dall'Ing. Eloisa Siddi, libero professionista, 

dell'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 74.894,98 per lavori, € 

3.000,00 per oneri relativi ai costi della sicurezza e € 22.105,02 per 

somme a disposizione dell’amministrazione; 

 che con determinazione n. 917 del 21.09.2021, i lavori sono stati 

aggiudicati definitivamente alla ditta Impresa  Edile Caredda Giampiero 

S.r.l. - Via Pitz’e Serra n. 44 - Quartu Sant’Elena (CA) – P. IVA 

03192700924, che ha presentato il ribasso del 3,76% e quindi per il 

corrispettivo complessivo di € 75.078,92 di cui € 72.078,92 per lavori, € 

Rep. n__ del 

__.__.____ 



 

 

3.000,00 per oneri afferenti la sicurezza, oltre ad € 16.517,36 per I.V.A. 

al 22% e pertanto per un importo complessivo di € 91.596,28. 

 che in data 09.12.2021 l’impresa ha firmato il contratto archiviato con 

Rep. n. 143 per l’esecuzione dei lavori di “LAVORI DI ADEGUAMENTO 

ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD 

USO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA "SA RODIA" DI VIA CAIROLI - 

CODICE EDIFICIO 0950380060”; 

 che in data 18.01.2022, il Dott. Ing. Stefano Lochi, Direttore dei Lavori ha 

proceduto alla consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 5 del Decreto 7 

Marzo 2018 n. 49; 

 che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori 

lavori, rispetto a quanto previsto nel progetto principale, al fine di  

migliorare l’opera e la sua funzionalità; 

 che è stata redatta apposita perizia suppletiva e di variante a firma del 

Direttore dei Lavori/RUP Dott. Ing. Stefano Lochi dell’importo 

complessivo di €. 100.000,00 di cui €. 75.630,20 per lavori al netto del 

ribasso contrattuale del 3,76 % e €. 3.000,00 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso e €. 21.369,80 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

 che la perizia suppletiva e di variante prevede una maggiore spesa netta 

di €. 3.551,28 (Euro tremilacinquecentocinquantuno/28)  oltre all’IVA al 

22%, corrispondente ad un incremento per maggiori lavori e oneri della 

sicurezza pari al 4,73%. 

 che detta perizia suppletiva e di variante è stata approvata con 

Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni 



 

 

n. ____ del __/__/____; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

TRA il Geom. Giampiero Caredda nato a Cagliari (CA) il 05.09.1962 - codice 

fiscale CRDGPR62P05B354G, che interviene in questo atto in qualità di  

Amministratore Unico della ditta Impresa  Edile Caredda Giampiero S.r.l. - Via 

Pitz’e Serra n. 44 - Quartu Sant’Elena (CA) – P. IVA 03192700924, assuntrice 

dei lavori in parola, da una parte,  

e l’ing. Alberto Soddu, nato a Oristano (OR) il 29.12.1972 codice fiscale 

SDDLRT72T29G113A, Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni 

del Comune di Oristano – C.F. e Partita I.V.A. 00052090958 – domiciliato per 

la carica presso la sede del Comune di Oristano, Piazza Eleonora n. 44 – 

ORISTANO, dall’altra, 

CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - Oggetto del contratto – Il Geom. Giampiero Caredda, nella qualità su 

espressa, assume l’impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni 

riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione 

alcuna i lavori suppletivi e di variante secondo gli elaborati sottoelencati. 

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto Rep. 

n. 137 del 09/11/2021 ed agli stessi prezzi unitari in esso elencati. 

Art. 2 – Norme di carattere generale - L’esecuzione dell’appalto è soggetta 

all’osservanza piena e incondizionata delle norme già espresse nel progetto 

esecutivo, sottoscritto dalle parti convenute in segno di piena e 

incondizionata accettazione, nonché di quanto indicato nel presente atto di 

sottomissione. L’Impresa affidataria, e per essa il suo legale rappresentante, 

ribadisce e assicura l’osservanza degli obblighi di sicurezza previsti dalla 



 

 

vigente normativa e dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme in 

materia di lotta alla delinquenza mafiosa. Sono a carico dell'Impresa 

affidataria gli oneri assicurativi e previdenziali del suo personale dipendente. 

 Art. 3 - Importo del contratto - L’importo totale complessivo dei lavori e 

oneri di sicurezza di che trattasi ammonta a netti €. 78.630,20 di cui €. 

3.551,28 (Euro tremilacinquecentocinquantuno/28) per maggiori lavori e 

oneri, oltre all'IVA al 22%. Tali importi verranno corrisposti secondo le 

modalità di cui al contratto originario. 

Art. 4 – Documenti che fanno parte dell’atto di sottomissione - Fanno 

altresì parte integrante e sostanziale del presente atto di sottomissione, i 

seguenti elaborati esecutivi di perizia: 

All. 01 Relazione tecnica generale; 

All. 02 Elenco nuovi prezzi unitari; 

All. 03 Analisi nuovi prezzi unitari; 

All. 04 Verbale di concordamento nuovi prezzi unitari; 

All. 05 Computo metrico estimativo a seguito di aggiudicazione; 

All. 06 Computo metrico estimativo di perizia; 

All. 07 Computo metrico estimativo di raffronto; 

All. 08 Quadro economico a seguito di aggiudicazione; 

All. 09 Quadro economico di perizia; 

All. 10 Quadro economico di raffronto; 

All. 11 Schema atto di sottomissione. 

Art. 5 – Concordamento nuovi prezzi - Ai sensi dell’articolo art. 106 del 

D.Lgs. 50/2016, sono stati concordati nuovi prezzi non contemplati nel 

contratto, necessari per l’esecuzione di alcune categorie di lavori. Pertanto i 



 

 

lavori saranno pagati con i prezzi previsti nel contratto e nel verbale di 

concordamento nuovi prezzi, nel quale sono stati concordati n. 5 nuovi prezzi 

unitari dei lavori finiti (dal cod. NPC.01 al cod. NPC.05), a cui andrà applicato 

il medesimo ribasso d’asta del contratto principale del 3,76 % 

Art. 6 – Proroga ultimazione dei lavori - Per effetto dell'esecuzione dei lavori 

suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori è prorogato di 

15 (quindici) giorni. Per ogni giorno di ritardo viene confermata la penale pari 

allo 1 per mille (uno per mille), con riferimento al nuovo importo 

contrattuale. 

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari - L’Appaltatore, come sopra 

rappresentata, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; nello 

specifico per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto CUP: 

H16B19004870005 - CIG: 8882010286, dichiara di utilizzare il seguente conto 

corrente codice IBAN IT84A0103044120000000866602 presso l’istituto 

Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Quartucciu (CA).  La persona 

abilitata ad operare sul suddetto conto è: Caredda Giampiero, nato a Cagliari 

il 05.09.1962 e residente in Quartu S. Elena, Via Cornus n. 17, codice fiscale 

CRDGPR62P05B354G. 

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia 

di Oristano della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Art. 8 - Spese contrattuali – Il presente contratto sarà assoggettato a 

registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di 



 

 

registrazione e consequenziali saranno a totale carico della Impresa 

affidataria nella misura stabilita dalla legge. Si da atto che l’imposta di bollo è 

assolta in modo virtuale. 

Art. 9 - Risoluzione e recesso - Per la risoluzione e il recesso trovano 

applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. 

Art. 10 - Divieto di cessione del contratto - E’ fatto espresso divieto di 

cessione totale o parziale del presente contratto. 

Art. 11 – Regolamento in materia di trattamento dei dati personali - L'Ente 

appaltante, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del 

D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, informa l'Impresa che tratterà i dati 

personali inerenti l'incarico esclusivamente per lo svolgimento delle attività e 

per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 

comunitari in materia. 

Art. 12 - Rinvio - Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si 

fa riferimento alle norme vigenti in materia ed in particolare al D.Lgs. 

50/2016 (Codice dei contratti) e per le parti ancora in vigore del Capitolato 

Generale d’Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145. La ditta 

Appaltatrice dichiara di essere a conoscenza che avrà l’obbligo di osservare 

tutte le norme previste nel Codice di Comportamento approvato dal Comune 

di Oristano con deliberazione della G.C. n° 6 del 21.01.2021 e del Piano 

Anticorruzione 2022-2024 approvato dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n° 98 del 24.05.2022, entrambi pubblicati e rinvenibili nel sito 

istituzionale del Comune di Oristano nella sezione Amministrazione 

Trasparente". 



 

 

Art. 13 - Registrazione - Il presente contratto sarà registrato solo in caso 

d’uso ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 131/1986, trattandosi di prestazioni 

soggette ad I.V.A.  

Il presente atto è sottoscritto in forma digitale, dopo aver verificato che i 

certificati di firma del Geom. Giampiero Caredda e dell’ing. Alberto Soddu 

sono validi e conformi al disposto dell’art.1 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 

n.82/2005. 

Si dà atto che il contratto viene registrato ed archiviato attraverso idoneo 

software che consente di stabilire l’esistenza del presente documento e una 

data certa nonché di opporlo a terzi ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. bb) del 

D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. 

f.to Giampiero Caredda              f.to  Ing. Alberto Soddu 


