


Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E

%
Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A) LAVORI

Lavori a base d'asta  euro 74´894,98 78´585,00 3´690,02 4,927

Ribasso d'asta  euro -2´816,05 -2´954,80 138,75 4,927

IMPORTO LAVORI COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA  euro 72´078,92 75´630,20 3´551,28 4,927

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)  euro 3´000,00 3´000,00

TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA  euro 75´078,92 78´630,20 3´551,28 4,730

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. sui lavori ed oneri, con aliquota al 22%  euro 16´517,36 17´298,64 781,28 4,730

Incentivo 2% (art. 113 D.L.50/2016)   euro 1´557,90 1´631,70 73,80 4,737

Contributo Autorità di Vigilanza  euro 30,00 30,00

Imprevisti e arrotondamenti  euro 3´380,22 4,53 3´375,69 -99,866

Economia a seguito di ribasso d'asta pari €. 3.435,60:

- in quota COMUNE pari al 30%  euro 1´030,67 0,00 1´030,67 -100,000

- in quota MIUR pari al 70%  euro 2´404,93 2´404,93

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:  euro 24´921,08 21́ 369,80 3´551,28 -14,250

FINANZIAMENTO  euro 100´000,00 100´000,00

Il Direttore dei Lavori

Dott. Ing. Stefano Lochi
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COMMITTENTE: COMUNE DI ORISTANO

A   R I P O R T A R E 


