


RELAZIONE TECNICA GENERALE 

La  presente  relazione,  redatta  dal  sottoscritto  Dott. Ing. Stefano Lochi,  direttore  dei lavori, ha  

lo  scopo  di  illustrare relativamente ai LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO 

DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA "SA RODIA" DI VIA CAIROLI - 

CODICE EDIFICIO 0950380060 - CUP: H16B19004870005 - CIG: 8882010286 gli interventi e le 

motivazione i lavori che hanno determinato delle modifiche non sostanziali. 

I lavori interventi oggetto di variante risultano compatibili con l’obiettivo iniziale di 

miglioramento delle condizioni generali del fabbricato dal punto di vista della sicurezza dello stato di 

conservazione dell’impianto antincendio. 

Le soluzioni progettuali e tecniche adottate sono state individuate in relazione alle esigenze da 

soddisfare, alla sicurezza, alle norme tecniche da applicare negli interventi specifici, all’economicità 

dell’intervento e alla sua futura manutenzione. 

Il progetto di fattibilità tecnica economica-definitivo-esecutivo, finanziato con € 70.000,00 con 

finanziamento Ministeriale Piano Antincendio D.M. 101/2019 ed € 30.000,00 con fondi comunali, 

approvato con G.C. n 148 del 17.08.2021 prevedeva un costo complessivo per l’esecuzione dell’intervento 

di €. 100.000,00  così ripartiti: 

A - LAVORI 

Importo lavori a base d’asta  €              74 894,98  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso    €                3 000,00  

Importo lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza  €             77 894,98  

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

I.V.A. al 22% per lavori e oneri della sicurezza   €              17 136,90  

Incentivo per funzioni tecniche 2% (art. 113 D.L.50/2016)   €                1 557,90  

Imprevisti  €                3 380,22  

Contributo ANAC    €                     30,00 

Importo complessivo somme a disposizione  €              22 105,02  
        

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   €            100 000,00  
        

 

I lavori previsti dal progetto definitivo riguardavano nello specifico le seguenti lavorazioni:  

 compartimentazione di parte delle presenti strutture portanti con materiale idoneo, e nello 

specifico con lastre in materiale composito idonee a garantire caratteristiche di resistenza al fuoco 

almeno REI 60 previa rimozione di quello esistente; 



 Realizzazione di nuova dorsale elettrica per l’alimentazione del Q.E.G. e del gruppo di 

pressurizzazione dell’impianto antincendio;  

 Adeguamento impianto elettrico e di illuminazione della zona prospiciente l'ingresso 

comprendente l’ex refettorio, tre aule e i bagni di servizio alle stesse; 

 Sostituzione di una porta con altra REI 60; 

 Rimozione e sostituzione gruppo di pressurizzazione dell’impianto antincendio; 

 Tinteggiatura degli ambienti oggetto di intervento. 

 

I lavori sono stati aggiudicati definitivamente con determinazione n. 917 del 21.09.2021 alla ditta Impresa 

Edile Caredda Giampiero S.r.l. - Via Pitz’e Serra n. 44 - Quartu Sant’Elena (CA) – P. IVA 03192700924, che ha 

presentato il ribasso del 3,76% e quindi per il corrispettivo complessivo di € 75.078,92 di cui € 72.078,92 

per lavori, € 3.000,00 per oneri afferenti la sicurezza, oltre ad € 16.517,36 per I.V.A. al 22%.  Pertanto, 

conseguentemente il quadro economico è stato così rideterminato: 

A – LAVORI 

Importo dei lavori   €              74 894,98 

Ribasso d’asta del -3,76%    €              -2 816,05  

SOMMANO    €              72 078,92 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso    €                3 000,00  

Importo lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza  €              75 078,92  

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

I.V.A. al 22% per lavori e oneri della sicurezza   €              16 517,36  

Incentivo per funzioni tecniche 2% (art. 113 D.L.50/2016)   €                1 557,90  

Contributo ANAC  €                     30,00  

Imprevisti  €                3 380,22  

Economia a seguito di ribasso d'asta pari €. 3.435,60:     

- in quota COMUNE pari al 30% euro    €               1 030,67 

- in quota MIUR pari al 70% euro €                2 404,93 

Importo complessivo somme a disposizione  €              24 921,08  
        

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   €            100 000,00  
        

 

Durante l’esecuzione dei lavori al fine di migliorare l’opera nella sua funzionalità, si è ravvisata la necessità 

di predisporre un perizia suppletiva e di variante utilizzando parte delle economie interne al quadro 

economico nella quota a carico dell’Amministrazione appaltante.  



Le sopraggiunte nuove circostanze, risultano inquadrabili nella casistica prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 

all’art. 106, comma 1 lettera b) il quale prevede che i contratti di appalto per lavori possono essere 

modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:  

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione 

aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la 

denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la 

sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti 

preposti alla tutela di interessi rilevanti;  

2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 

3) che l’importo dei nuovi lavori non sia superiore al 15% del valore iniziale del contratto.  

I lavori oggetto della presente perizia suppletiva di variante, consistono sia nelle variazioni quantitative di 

alcune opere che nell’esecuzione di interventi non presenti nel progetto principale, così riassunti: 

 Differente quantità della compartimentazione di parte delle presenti strutture portanti; 

 Rimozione e conferimento in discarica di strato di lana di roccia rivenuto nella parte superiore del 

controsoffitto; 

 Differente formazione del cavo elettrico di alimentazione del  Q.E.G.; 

 Rimozione del battiscopa e altri piccoli interventi riportati nel computo metrico estimativo di 

perizia e riscontrabili facilmente nell’elaborato computo metrico di raffronto. 

 

Per la realizzazione delle lavorazioni di cui sopra, è stato necessario introdurre nuovi prezzi oltre a quelli 

previsti dal progetto definitivo-esecutivo. In considerazioni delle variazioni degli interventi previsti nella 

presente perizia, il quadro economico è stato così rimodulato: 

A – LAVORI 

Importo dei lavori   €             78 585,00  

Ribasso d’asta del -3,76%    €              -2 954,80  

SOMMANO    €              75 630,20 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso    €                3 000,00  

Importo lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza  €              78 630,20  

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

I.V.A. al 22% per lavori e oneri della sicurezza   €              17 298,64  

Incentivo per funzioni tecniche 2% (art. 113 D.L.50/2016)   €                1 631,70  

Contributo ANAC  €                     30,00  

Imprevisti e arrotondamenti    €                       4,53 



Economia a seguito di ribasso d'asta pari €. 3.435,60:     

- in quota COMUNE pari al 30% euro    €                       0,00 

- in quota MIUR pari al 70% euro €                2 404,93 

Importo complessivo somme a disposizione  €              21 369,80  
        

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   €            100 000,00  
        

 

La presente perizia suppletiva e di variante prevede una maggiore spesa netta di €. 3.551,28 (Euro 

tremilacinquecentocinquantuno/28) oltre all’IVA al 22%, corrispondente ad un incremento per maggiori 

lavori e oneri della sicurezza pari al 4,73%. 

Per l’esecuzione dei nuovi lavori previsti nella presente Perizia Suppletiva di Variante si ritiene opportuno 

prorogare di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi il tempo utile per l’esecuzione dei lavori e di 

confermata la penale pari all’uno per mille, con riferimento al nuovo importo contrattuale. 

                                                                                                                       IL DIRETTORE DEI LAVORI 

           - Dott. Ing. Stefano Lochi –  


