
Prop. n. 6358/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 1309 DEL 23/11/2022 

Settore lavori pubblici e manutenzioni
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Oggetto: CONSOLIDAMENTO  E  MESSA  IN  SICUREZZA  CORNICI 
PROSPETTICHE  DELLE  APERTURE  E  DEGLI  INFISSI  ED 
EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  NELLA  SCUOLA  PRIMARIA 
DI  VIA  SOLFERINO  -  CUP:  H19E19000110007  -  CIG 
8880153613  -  COMPENSAZIONE  PREZZI  -  IMPEGNO  DI 
SPESA E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto  il  Decreto del  Sindaco n.  27 del  27/10/2022 con cui  è  stato  affidato  all’Ing. 

Alberto Soddu la direzione del settore LL.PP. e Manutenzioni; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22/02/2022 con la quale 

è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione  2022/2024  e  relativi  allegati  –  il  DUP 

2022/24;

Visto il Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del DUP;

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 9/6 del 22/02/2019 è stato approvato il 
piano degli interventi programmati nell’ambito del “ Piano straordinario di edilizia 
scolastica Iscol@ 2018-2020” – Asse II  “Interventi  di  messa in sicurezza, piccoli 
ampliamenti  e  manutenzione  programmata  degli  edifici  scolastici”  è  stato 
ricompreso  il  finanziamento  per  “Consolidamento  strutturale  dei  solai  ed 
efficientamento  energetico  della  scuola  primaria  di  Via  Solferino"  per  l’importo 
complessivo  di  €  181.900,00  di  cui  €  145.520,00  a  valere  sul  fondo  di  cui  al 
Decreto interministeriale n. 87 del 1 febbraio 2019 cd. Mutuo BEI 2018, oltre al 
cofinanziamento comunale di € 36.380,00;
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- per l’attuazione del suddetto intervento è stata stipulata la convenzione tra la 
Regione Sardegna e il Comune di Oristano;
- è  prevista  un  ulteriore  risorsa  che  concorre  a  finanziare  il  progetto,  per  € 
80.191,00,  mediante  l'attivazione  del  Conto  termico  per  gli  interventi  di 
efficientamento energetico; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n.195 del 24/11/2020 è stato approvato il 
progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  dei  lavori  di  “PIANO TRIENNALE DI 
EDILIZIA  SCOLASTICA  ISCOL@  2018-2020  ASSE  II  –  INTERVENTI  DI  MESSA  IN 
SICUREZZA,  PICCOLI  AMPLIAMENTI  E  MANUTENZIONE  PROGRAMMATA  DEGLI 
EDIFICI  SCOLASTICI  Consolidamento  strutturale  dei  solai  ed  efficientamento 
energetico scuola primaria” per l’importo complessivo di € 224.000,00;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.125 del 19.07.2021 si è provveduto ad 
approvare  il  Progetto   di  fattibilità  tecnico-economica  REVISIONATO  –  in  linea 
tecnica, relativo all’intervento di cui trattasi, redatto dai progettisti Arch. Stefania 
Melis e Geom Maurizio Putzolu, dell’importo complessivo di € 262.091,00 di cui € 
145.520,00 mediante finanziamento RAS, € 36.380,00 quota a carico del Comune 
e  per 80.191,00 € mediante quota GSE;

- con determinazione del Dirigente del Settore lavori pubblici e manutenzioni n. 
780 del 04.08.2021 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di 
cui trattasi per l’importo complessivo di € 262.091,00 di cui € 187.190,00 per lavori 
ed oneri ed € 74.901,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- con  determinazione  n.  1314  del  05.11.2020  si  è  provveduto  a  nominare 
Responsabile Unico del Procedimento, dell’intervento di cui trattasi, l’Ing. Stefano 
Lochi, dipendente di questa Amministrazione;

Considerato che:
- con  determinazione  n.838  del  25/08/2021  si  è  disposto  di  procedere 
all’affidamento dei lavori di cui trattasi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 
1, lett. b) del Decreto Legge n.76/2020, convertito con modificazione dalla Legge n. 
120/2020, previa consultazione di n.5 operatori economici selezionati tra coloro che 
sono iscritti nella centrale di committenza SardegnaCat ed in possesso di SOA per la 
categoria di lavori in appalto, ponendo a base d’asta l’importo di  187.190,00 € I.V.A. 
esclusa, di cui  177.490,00 € per lavori soggetti a ribasso d’asta ed  9.700,00 € per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determinazione del  Settore LL.PP.  n.910 del  17.07.2021 si  è provveduto 
all’aggiudicazione dei lavori di cui  all’oggetto all’Impresa Buccellato Srl  con sede a 
Sestu (CA) SS 131 KM. 11,50, per il corrispettivo complessivo di € 152.641,40 oltre € 
9.700,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22%;
- in data 09/11/2021 è stato stipulato il relativo Contratto Rep. n. 137;

Vista  la  Determinazione  dello  scrivente  Dirigente  n.  883  del  09.08.2022  relativa 
all’approvazione della  perizia suppletiva e di  variante predisposta dal  Direttore dei 
lavori, Arch. Stefania Melis, dell’importo complessivo di € 262.091,00, con il seguente 
quadro economico: 
A Quadro economico di perizia

Importo Lavori al netto del ribasso del 14% € 154.920,40
Oneri per la sicurezza € 13.752,90
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Importo complessivo lavori e oneri sicurezza € 168.673,30

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Incarico per indagine statica/sismica e cert. idoneità € 16.038,52
Spese GSE € 5.841,68
IVA 22% sui lavori € 37.108,13
incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 50/2016) € 3.877,86
Contributo anac € 225,00
Imprevisti, arrotondamento € 11,22
Ribasso – Economie  (quota Ministero e quota 
Comune)

30.315,29

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 93.417,70
TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 262.091,00

Dato atto che dal quadro economico di perizia risultano economie derivanti dal ribasso 
d’asta  per  un  importo  di  €  30.315,29  di  cui  €  16.831,87  quali  economie  del 
finanziamento Ministeriale  ed € 13.483,42 quali economie quota Comune;

Vista la nota Prot. n. 49681 del 04.08.2022 con la quale l’Impresa appaltatrice chiede 
l’aggiornamento obbligatorio dei prezzi contrattuali;

Considerato che:

- l’art. 26 della L.n.91 del 15/07/2022 dispone che per fronteggiare gli aumenti 
eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti  
energetici,  in  relazione  agli  appalti  pubblici  aggiudicati  sulla  base  di  offerte,  con 
termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei 
lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero 
annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 
2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole 
contrattuali,  applicando  i  prezzari  aggiornati  ai  sensi  del  comma 2  del  medesimo 
articolo;

- i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, al netto dei 
ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella 
misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse accantonate nel quadro economico per 
imprevisti o a disposizione, nonché le somme derivanti dai ribassi d’asta;

Ritenuto di dover procedere all’impegno dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione 
del  prezzario  aggiornato  2022  ai  sensi  dell’art.26  comma  1  della  L.n.91/2022 
utilizzando le economie pari ad € 13.483,42 derivanti dalla quota Comune da imputare 
sul Cap. 6533;

Ritenuto altresì di rideterminare il quadro economico nel seguente modo:

A Quadro economico 
Importo Lavori al netto del ribasso del 14% € 154.920,40
Oneri per la sicurezza € 13.752,90
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Importo complessivo lavori e oneri sicurezza € 168.673,30

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Incarico per indagine statica/sismica e cert. 
idoneità

€ 16.038,52

Spese GSE € 5.841,68
IVA 22% sui lavori € 37.108,13
incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 
50/2016)

€ 3.877,86

Contributo anac € 225,00
Imprevisti, arrotondamento € 11,22
ECONOMIA quota Comune € 13.483,43  per 
“Compensazione DL Aiuti” di cui: 
Lavori e oneri per la sicurezza € 11.051,98
IVA 22% € 2.431,44
TOTALE Compensazione DL Aiuti € 13.483,42
ECONOMIA quota finanziamento Ministeriale  € 16.831,87
TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 262.091,00

Preso  atto  della  situazione  in  cui  versano  il  Responsabile  del  Procedimento  e  il  
Dirigente competente che non configura situazioni nemmeno potenziali di conflitto di 
interesse

Considerato che le funzioni amministrative per l’adozione del presente provvedimento 
sono di competenza del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Ritenuta regolare tutta la documentazione inerente la pratica;

Determina

1) Di impegnare, per i motivi sopra citati, a favore dell’Impresa  Buccellato 
Srl  con sede a Sestu (CA) SS 131 KM. 11,50, la somma presunta di  € 13.483,42 
di cui € 11.051,98 per lavori ed oneri sicurezza ed €  2.431,44 per IVA 22% per 
maggiori  oneri  per  la  compensazione  dei  prezzi  afferenti  alle  lavorazioni 
eseguite;

2) Di rideterminare il quadro economico descritto in premessa;

3) Di dare atto che la somma da impegnare trova copertura finanziaria nelle 
economie quota Comune di cui al Cap. 6533/2022 come sotto indicato:

Mis
s

Prog Tit. Macroa
gg.

Eserciz
io

cap/art Importo codice piano conti
finanziario
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IV° liv. V° liv

04 02 2 2022 2022 6533 13.483,42 202010
9

( solo fino 
all’approvazione del 
bilancio )
Frazionabile in 
dodicesimi

SI

NO
Art. 163 c. 5 lett. a)
Art. 163 c. 5 lett. b)
Art. 163 c. 5 lett. c)

 di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  di  entrata/spesa  è  quello  sotto 
riportato

ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE ESERCIZIO DI PAGAMENTO
2022 € 13.483,42 2022 €  13.483,42

4) di dare atto che il CIG/CUP attribuito alla presente procedura di affidamento è 
rispettivamente: CUP: H19E19000110007 - CIG 8880153613 ;
5) Di accertare, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del Tuel, che il programma dei 
pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti 
di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
6)di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Dirigente  dell’Area  Economico 
Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

L’istruttore

BATTANI MARIA NIVES

Sottoscritta dal Dirigente
SODDU ALBERTO

con firma digitale 
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