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COMMITTENTE: 

COMMITTENTE: 

 COMUNE di ORISTANO 
Piazza E. d’Arborea, 44 – 09170 Oristano 

 

DESCRIZIONE: 
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IL PROGETTISTA: 

Per. Ind. Carlo Alfredo MOCCI 
�

COLLABORATORI: 

Per. Ind. Vittorio DEIAS 
 

VISTO DEL COMMITTENTE: 

ELABORATI: 
 

H 

DATA: 
 

Maggio 2021  

TIMBRO 

XXXXXXXXX



 

 

 

ALLEGATO A 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 

 

   

 

 DENOMINAZIONE DEL CANTIERE: Ex Asilo Sancti Antonii - 1° Lotto funzionale  

COMMITENTE: Comune di Oristano 

INDIRIZZO CANTIERE: Via Sant'Antonio sn 09170 ORISTANO (OR) 
   

 
il Coordinatore della sicurezza  

in fase di progettazione 
Per. Ind. Carlo Alfredo Mocci 

 

FIRMA ………………………………………….. 

 

 

  
il Committente 

Dr. Ing. Roberto Sanna 
 

FIRMA ………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 
il Responsabile dei lavori 

Dr. Ing. Roberto Sanna 
 

FIRMA …………………………………………… 

 
Il Direttore dei lavori 

Per. Ind. Carlo Alfredo Mocci 
 

FIRMA …………………………………………… 

 
Il Coordinatore della sicurezza  

in fase di esecuzione 
Per. Ind. Carlo Alfredo Mocci 

 

FIRMA…………………………………………… 
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Anagrafica cantiere 

 

Dati identificativi del cantiere 
 

Cantiere 

Denominazione del cantiere Ex Asilo – Hospitalis Sancti Antonii - 1° Lotto funzionale 

Titoli Abilitativi  Non Necessario  del   

 

Ubicazione del cantiere 

Indirizzo Via Sant'Antonio sn 

Città ORISTANO 

Provincia OR 

Telefono / Fax / 

 

Committente 

Ragione sociale Comune di Oristano 
Indirizzo P.zza Eleonora d'Arborea 
Comune ORISTANO 
Provincia OR 

Sede ORISTANO 
Telefono  

Fax  
nella persona di 

Nominativo Dr. Ing. Roberto Sanna 
Indirizzo P.zza Eleonora d'Arborea 

Città ORISTANO 
Provincia OR 

Telefono / Fax  /  
Partita IVA 00052090958 

Codice fiscale  

 

Importi ed entità del cantiere 

Importo lavori 128.989,68 € 
Oneri della sicurezza   1.352,21 € 

Data presunta di inizio lavori 19/07/2021 
Durata presunta dei lavori (gg) 120 

Data presunta fine lavori 16/11/2021 
N° massimo di lavoratori giornalieri 5 

Entità presunta uomini/giorno 203 
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Cronoprogramma lavori 

 

 

CALCOLO GIORNI CONTINUATIVI 
 
Per determinare la durata  in giorni utili o naturali continuativi (NGC) di ogni attività, sono stati messi in 
relazione i tempi  (NGL = Numero dei giorni lavorativi) con  i singoli importi  in funzione della Valutazione 
analitica dei giorni Utili e l’incidenza della manodopera  
 

 
 

NGC = (NGL x 365) / Gu 

Avendo indicato con  
NGC = numero di giorni consecutivi necessari  
NGL = numero di giorni utili necessari  
Gu= Giorni utili all’anno 
 

 
1.0 Determinazione di NGL (Numero dei giorni lavorativi) 
 
 
 

 
 

NGL = (I x P/100) / (C x N x O) 

Dove: 

• I = importo Gruppo di lavorazione  
• P = percentuale incidenza manodopera  
• C = costo orario della manodopera  
• O = N° lavoratori previsti  
• N = numero ore giornaliere  
• NGL = Numero giorni lavorativi utili 
 
 

 
I valori utilizzati, per ogni attività lavorativa, sono riportati nella tabella  ELENCO ATTIVITA' E FASI al 
capitolo successivo. 
 
2.0 Determinazione dei Giorni Utili “Gu “  
 
Gu viene calcolato sottraendo ai giorni reali dell’anno, i giorni di chiusura per andamento sfavorevole delle 
condizioni climatiche stimati e i giorni di chiusura del cantiere per festività e ferie. 
I valori presi in considerazione sono : 
 

Giorni per anno 365 
Giorni di chiusura cantiere 116 

Giorni utili 249 
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ELENCO ATTIVITA' E FASI DI LAVORO 

Attività 
Dura
ta 

Inizio - fine % M.O O C NGL NGC 

ALLESTIMENTO CANTIERE 2 g       

   Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere 1 g 20/07/2021 - 20/07/2021 35,00 5 24,50 0,00 1 

   Apposizione segnaletica cantiere 1 g 19/07/2021 - 19/07/2021 35,00 5 24,50 0,00 1 

   Montaggio recinzione  2 g 19/07/2021 - 20/07/2021 35,00 5 24,50 0,00 2 

Posa delle strutture in cav 41 g       

   Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e a mano 4 g 23/07/2021 - 26/07/2021 35,00 5 24,50 0,00 4 

   Casserature in legno  0 g 26/07/2021 - 26/07/2021 35,00 5 24,50 0,00 0 

   Lavorazione ferri e posa in opera 1 g 27/07/2021 - 27/07/2021 35,00 5 24,50 0,00 1 

   Getto di calcestruzzo mediante autobetoniera 0 g 28/07/2021 - 28/07/2021 35,00 5 24,50 0,00 0 

   Vibrazione calcestruzzo 0 g 28/07/2021 - 28/07/2021 35,00 5 24,50 0,00 0 

   Disarmo strutture c.a. 1 g 30/07/2021 - 30/07/2021 35,00 5 24,50 0,00 1 

   Trasporto e scarico elementi prefabbricati 1 g 01/09/2021 - 01/09/2021 35,00 5 24,50 0,00 1 

   Montaggio strutture prefabbricate 1 g 01/09/2021 - 01/09/2021 35,00 5 24,50 0,00 1 

Realizzazione impianto antincendio 91 g       

   Taglio e demolizione pavimentazione 3 g 01/08/2021 - 03/08/2021 35,00 5 24,50 0,00 3 

   Esecuzione di tracce in muratura 5 g 04/08/2021 - 08/08/2021 35,00 5 24,50 0,00 5 

   Posa tubazioni  per condotte di acqua a pressione 45 g 01/09/2021 - 15/10/2021 35,00 5 24,50 0,00 45 

   Installazione gruppo di pompaggio e relativa 
componentistica 

40 g 10/09/2021 - 19/10/2021 35,00 5 24,50 0,00 40 

   Installazione allarmi, rilevatori fumo e luci di emergenza  30 g 01/10/2021 - 30/10/2021 35,00 5 24,50 0,00 30 

   Movimentazione manuale dei carichi 45 g 01/08/2021 - 14/09/2021 35,00 5 24,50 0,00 45 

   Sistemazione accessori idranti e cartellonistica 5 g 15/09/2021 - 19/09/2021 35,00 5 24,50 0,00 5 

RIMOZIONE DEL CANTIERE 2 g       

   Smontaggio impianto elettrico di cantiere 2 g 15/11/2021 - 16/11/2021 35,00 5 24,50 0,00 2 

   Smontaggio recinzione cantiere 1 g 16/11/2021 - 16/11/2021 35,00 5 24,50 0,00 1 

Finiture interne ed esterne 20 g       

   Tinteggiature esterne 3 g 15/10/2021 - 17/10/2021 35,00 5 24,50 0,00 3 

   Pareti in cartongesso 15 g 19/10/2021 - 02/11/2021 35,00 5 24,50 0,00 15 

   Pavimentazioni esterne 10 g 25/10/2021 - 03/11/2021 35,00 5 24,50 0,00 10 

 






