
Prop. n. 6432/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 1351 DEL 30/11/2022 

Settore lavori pubblici e manutenzioni
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Oggetto: LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA,  MESSA  IN 
SICUREZZA  E  ADEGUAMENTO  ALLE  NORME  DELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO SITO IN VIA LANUSEI - CUP: H15B19001910002 
- CIG. 8851090687 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

Il Dirigente

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visti il D. Lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture;

Visto il  Decreto  del  Sindaco  n.  27  del  27.10.2022  col  quale  è  stato  confermato 
l’incarico di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni all’Ing. Alberto Soddu 
per  la  durata  di
anni tre con decorrenza dal 1° ottobre 2021 ;

Visto il Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del DUP;

Visto  il  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  Pluriennale  e  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) triennio 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.11 del 22/02/2022;

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Premesso che:
➢ con  Delibera  G.R.  n.  9/7  del  22/02/2019  è  stato  approvato  il  piano  degli 

interventi programmati nell’ambito del “Programma 2018. Fondo nazionale per 
il  sistema  integrato  di  educazione  e  di  istruzione”,  che  prevede  una  spesa 
complessiva  di  €  7.436.672,12  di  cui  €  4.755.962,00  a  carico  del  MIUR,  € 
962.671,70 a carico del bilancio regionale e € 1.718.038,42 a carico dei Comuni  
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beneficiari; – in base alla Legge Regionale 14 marzo 2018, n. 8, art. 8, comma 2, 
i  finanziamenti  regionali  sono  assegnati  mediante  apposita  convenzione  di 
finanziamento,  sottoscritta  dal  dirigente  regionale  cui  compete  l'assunzione 
dell'impegno e l'erogazione della spesa; 

➢ questa Amministrazione, alla luce del Piano Straordinario di edilizia scolastica 
Iscol@ citato, intende realizzare una serie di interventi volti al miglioramento 
delle condizioni di agibilità dei locali e della struttura della Scuola materna di Via 
Lanusei  di  Oristano;  tali  interventi,  atti  a  consentire  la  messa  in  sicurezza 
relativa  alla  salvaguardia  delle  persone,  l'adeguamento  antincendio, 
l'adeguamento alle norme impiantistiche specifiche e di adeguamento igienico-
sanitario, l'abbattimento delle barriere architettoniche e, comunque tutte quelle 
lavorazioni finalizzate a pervenire alla dichiarazione di agibilità dei locali;  

➢ i fondi assegnati dalla REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, PRESIDENZA - 
UNITÀ DI PROGETTO ISCOL@ “Piano straordinario di edilizia scolastica iscol@-
Asse II.  Interventi finanziati con le risorse del Fondo Nazionale per il  Sistema 
Integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.Lgs. n. 65 del 
2017),  annualità  2018" sono pari  ad euro 150.000,00 di  cui  € 100.000,00 a 
valere sul D.M. MIUR n. 687/2018, € 20.000,00 mediante Convenzione Prot.n. 
3156  del  09/10/2019  ed  €  30.000,00  con  risorse  stanziate  dal  Comune  di 
Oristano; 

➢ con  Determinazione  del  Dirigente  Settore  Lavori  pubblici  e  manutenzioni  n. 
1694 del 31.12.2019 è stato affidato, alla Ditta TECNOINDAGINI SRL – con sede 
in Cusano Milanino (MI), l'incarico per il servizio di indagine SIMOCERT – CIS - 
MASW - nella scuola materna di Via Lanusei; 

➢ con determinazione del Dirigente del settore lavori pubblici e manutenzioni n 
373 del 31.03.2021 si è provveduto all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, 
comma  2,  lett.  a),  del  D.L.  76/2020,  dell’incarico  professionale  relativo  alla 
progettazione  definitiva-esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione, per i lavori di di cui trattasi all’ing. Giovanna Serra con studio a 
Oristano in Via Aristana n.37 per l’importo di € 17.395,57 oltre CASSA e IVA 
(importo rimodulato ad € 18.885,00; 

➢ con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.123 del  19.07.2021 è  stato approvato  il 
progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  per  i  lavori  “LAVORI  DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE 
NORME  DELL'EDIFICIO  SCOLASTICO  SITO  IN  VIA  LANUSEI”  per  l’importo 
complessivo di € 150.000,00;

➢ con  determinazione  del  Dirigente del  Settore  Lavori  Pubblici  e  manutenzioni 
n.733  del  23/07/2021  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo-esecutivo  dei 
lavori di cui trattasi;

considerato che:
➢ con determinazione n° 768 del 03/08/2021 sono stati aggiudicati i lavori di cui 

all’oggetto  a favore dell’Impresa Edilrò  di  Roberto Senes  con sede in Via G. 
Spano 24 Sinnai,  che ha offerto il  massimo ribasso del  16,828% sull’importo 
posto a base di gara di € 82.000,00 e pertanto per l’importo complessivo di  € 
71.201,04 di cui €  68.201,04 per lavori, € 3000,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre  15.664,23 per IVA;
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➢ con determinazione n 1017 del 13.10.2021 si è provveduto a nominare il Geom. 
Antonio Vacca, dipendente di questa Amm.ne, in possesso di esperienza e della 
professionalità  adeguate  alle  funzioni  da  svolgere,  Responsabile  Unico  del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in sostituzione 
dello scrivente Dirigente;

➢ in data 17/12/2021 è stato stipulato il relativo Contratto Rep. n. 148;

Dato atto che durante l’esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di predisporre 
un perizia  di  variante,  utilizzando le somme derivanti  dal  ribasso d'asta, al  fine di  
consentire il  completamento  dell’adeguamento  alla  normativa  antincendio  e  gli 
interventi previsti nel progetto per il quale, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, 
aveva espresso parere favorevole di conformità;

Vista la perizia di variante predisposta dal Direttore dei lavori  Ing Giovanna Serra, ai 
sensi dell'art 106, comma 1, lett c del Dlgs 50/2016, dalla quale si  rileva che si è 
dovuto procedere in merito per  i motivi citati nella relazione stessa di perizia, la quale 
ammonta a complessivi € 150.000,00 suddivisi come segue:

A Quadro economico di perizia
Importo Lavori al netto del ribasso del 16,828% €  78.847,06
Oneri per la sicurezza € 3.000,00
Importo complessivo lavori e oneri sicurezza € 81.847,06

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Lavori urgenti di messa a norma impianto 
antincendio det. n.272 del 23/03/2020 

€ 10.236,31

Indagini diagnostiche € 9.451,22
IVA su indagini € 2.079,27
Interventi urgenti per avvio attività scolastiche € 1.390,00
incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 
50/2016)

€ 1.956,00

Spese tecniche ogni onere incluso € 20.060,47
IVA 22% sui lavori € 18.006,35
Fondo accordo bonario € 2.550,00
Contributo avcp € 30,00
imprevisti € 48,14
Ribasso d'asta € 2.345,18
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 68.152,94

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 150.000,00

Composta dai seguenti elaborati:
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All. 01 Relazione tecnica illustrativa – quadro economico;
All. 02 Computo metrico estimativo;
All. 03 Elenco nuovi prezzi;
All. 04 quadro comparativo di raffronto;
All. 05 schema atto di sottomissione;

elaborati grafici:
EG - 01 Tavola riassuntiva degli interventi

Preso atto che l'importo complessivo dei lavori di perizia al netto del ribasso ammonta 
ad  €  99.853,41 (ogni  onere  incluso)   di  cui  €   12.988,14 per  maggiori  lavori  IVA 
compresa;  

Ritenuta regolare tutta la documentazione inerente la pratica;

Determina

1) di  approvare  la  perizia  di  variante  dei  lavori  di  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA,  MESSA  IN  SICUREZZA  E  ADEGUAMENTO  ALLE  NORME 
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA LANUSEI”  redatta   dall'Ing Giovanna 
Serra, per le motivazioni citate in premessa e meglio descritte nella relazione 
tecnica di perizia, dell'Importo complessivo di € 150.000,00:

A Quadro economico di perizia
Importo Lavori al netto del ribasso del 16,828% €  78.847,06
Oneri per la sicurezza € 3.000,00
Importo complessivo lavori e oneri sicurezza € 81.847,06

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Lavori urgenti di messa a norma impianto 
antincendio det. n.272 del 23/03/2020 

€ 10.236,31

Indagini diagnostiche € 9.451,22
IVA su indagini € 2.079,27
Interventi urgenti per avvio attività scolastiche € 1.390,00
incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 
50/2016)

€ 1.956,00

Spese tecniche ogni onere incluso € 20.060,47
IVA 22% sui lavori € 18.006,35
Fondo accordo bonario € 2.550,00
Contributo avcp € 30,00
imprevisti € 48,14
Ribasso d'asta  € 2.345,18
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 68.152,94
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TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 150.000,00

Composta dai seguenti elaborati:

All. 01 Relazione tecnica illustrativa – quadro economico;
All. 02 Computo metrico estimativo;
All. 03 Elenco nuovi prezzi;
All. 04 quadro comparativo di raffronto;
All. 05 schema atto di sottomissione;

elaborati grafici:
EG – 01 Tavola riassuntiva degli interventi

2) di dare atto che che a seguito della redazione della perizia il  nuovo  importo 
complessivo dei lavori ammonta ad € 99.853,41 comprensivi degli oneri per la 
sicurezza ed IVA e che pertanto occorre impegnare la maggiore spesa pari a € 
12.988,14, ogni onere incluso, a favore dell'impresa appaltatrice;

3) di dare atto altresì che il nuovo importo relativo alla quota incentivi per funzioni 
tecniche  ammonta  ad  €  1.956,00  e  che  pertanto  occorre  incrementare 
l'impegno per € 256,00;

4) di  impegnare  le  spese  tecniche  di  perizia  per  €  1.175,47  a  favore  dell'Ing 
Giovanna Serra;

5) di dare atto che la maggior spesa a seguito di perizia ammonta a complessivi € 
14.419,61  e  trova  copertura  finanziaria  come  segue,  utilizzando  le  somme 
relative al ribasso d'asta ed imprevisti: 

Miss Prog Tit. Macroag
g

Esercizi
o

cap/ar
t

Importo codice piano conti
finanziario
IV° liv. V° 

liv
04 01

2 202 2021 6590
€ 
14.419,61

2.02.01.09.00
0

L’istruttore

CAULI MILENA

Sottoscritta dal Dirigente
SODDU ALBERTO

con firma digitale 
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