
Prop. n. 6472/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 1353 DEL 30/11/2022 

Settore lavori pubblici e manutenzioni
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Oggetto: DECRETO M.I. DEL 14 GENNAIO 2022 "CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI 
FINALIZZATI  ALLA  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLE  STRADE 
COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO ANNI 2022-2023 - 
QUOTA 2022" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE" - 
CUP:  H17H22000600001  -  CIG:  92396429C7  -  APPROVAZIONE  STATO 
FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - RIDETERMINAZIONE 
QUADRO ECONOMICO

Il Dirigente

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visti il D. Lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture;

Visto il  Decreto  del  Sindaco  n.  27  del  27.10.2022  col  quale  è  stato  confermato 
l’incarico di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni all’Ing. Alberto Soddu 
per  la  durata  di
anni tre con decorrenza dal 1° ottobre 2021 ;

Visto il Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del DUP;

Visto  il  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  Pluriennale  e  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) triennio 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.11 del 22/02/2022;

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Premesso che:
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➢ con Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 09.05.2022 si è provveduto 
ad  approvare  il  Progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  e  il  Progetto 
definitivo-esecutivo  dei  lavori  di  cui  al  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  14 
Gennaio  2022  “Contributo  per  investimenti  finalizzati  alla  manutenzione 
straordinaria delle strade comunale, dei marciapiedi e dell’arredo urbano per gli 
anni  2022-2023  –  quota  2022”  -  “Manutenzione  straordinaria  viabilità 
comunale”,  redatto  dal  Geom.  Massimo  Piria,  dell’importo  complessivo  di  € 
125.000,00  di  cui  €  100.500,00  per  lavori  e  €  24.500,00  per  somme  a 
disposizione;

➢ con  Determinazione  dello  scrivente  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  e 
Manutenzioni n.552 del  26.05.2022 è stata nominata Responsabile Unico del 
Procedimento l’Ing. Sara Angius;

Considerato che:

➢ con determinazione n.559 del 30.05.2022 si è provveduto ad aggiudicare i lavori 
di cui trattasi a favore dell’Impresa Enrico Congiu con sede in Via Rinascita n. 15 
- Arbus (VS), per un importo di € 92.516,72 oltre € 1.961,60 per oneri per la 
sicurezza e Iva al 22%, a seguito del ribasso del 6,111% sull’importo dei lavori 
posto a base di gara e quindi per un totale di € 115.208,65;

➢ in data 09.06.2022 è stato sottoscritto il relativo Contratto Rep. n. 63;

➢ con  determinazione  dello  scrivente  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  e 
manutenzioni  n 715 del  29.06.2022 si  è  provveduto ad approvare la  perizia 
predisposta dal Direttore dei lavori,  Geom Massimo Piria, dalla quale si rileva 
che si è dovuto procedere in merito per  i motivi citati nella relazione stessa di 
perizia, la quale ammonta ad un totale complessivo di € 125.000,00 suddivisa 
come segue:

Visto lo Stato Finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori  Geom. Massimo Piria, 
dal  quale  si  evince  che  alla  data  del  25.11.2022  sono  stati  eseguiti  lavori  per  € 
95.076,16 oltre € 2.109,30 per oneri per la sicurezza, di cui € 7.888,46 quale credito a 
favore dell'impresa appaltatrice;

Vista la  relazione  sul  Conto  Finale  e  il  Certificato  di  regolare  esecuzione  datato 
25.11.2022 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole 
d'arte e in conformità delle condizioni contrattuali;

Ritenuto pertanto di dover rideterminare il quadro economico come segue, sulla base 
delle spese effettivamente sostenute e/o da sostenere:

QUADRO ECONOMICO 

A - LAVORI
Importo dei lavori a seguito del ribasso del 6,111% € 95.076,16
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.109,30
Totale lavori comprensivo degli oneri sicurezza al netto 
del ribasso

€ 97.185,46
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B – SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori ed oneri, con aliquota al 22% € 21.380,80
Incentivi funzioni tecniche 2% art.113 D.Lgs.50/2016 € 2.138,08
Contributo ANAC € Economie
Economia € 4.265,66
Totale somme a disposizione € 27.814,54
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B) € 125.000,00

RITENUTA regolare tutta la documentazione inerente la pratica;

DETERMINA

1. di approvare di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori “Manutenzione 
straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano anni 
2022-2023 - quota 2022" - manutenzione straordinaria viabilità comunale” tra 
cui  lo Stato finale,  redatto dal  Direttore dei  Lavori  Geom Massimo Piria  , dal 
quale si  evince che alla data del 20.09.2022 sono stati  eseguiti  lavori  per € 
95.076,16 oltre €  2.109,30 per oneri per la sicurezza, di cui € 7.888,46 quale 
credito a favore dell'impresa appaltatrice, oltre l'Iva di legge;
2. di approvare altresì il Certificato di regolare esecuzione, emesso dal Direttore 
dei Lavori in data 21.09.2022 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti 
secondo le buone regole d'arte e in conformità delle condizioni contrattuali;
3. di rideterminare il quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO 

A - LAVORI
Importo dei lavori a seguito del ribasso del 6,111% € 95.076,16
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.109,30
Totale lavori comprensivo degli oneri sicurezza al netto 
del ribasso

€ 97.185,46

B – SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori ed oneri, con aliquota al 22% € 21.380,80
Incentivi funzioni tecniche 2% art.113 D.Lgs.50/2016 € 2.138,08
Contributo ANAC € 30,00
Economia € 4.265,66
Totale somme a disposizione € 27.814,54
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B) € 125.000,00

4.  Di  dare  atto  che  l'economia  di  €  4.265,66  verrà  utilizzata  per  interventi 
analoghi ai lavori di cui trattasi;
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5. di dare atto che successivamente si provvederà a liquidare a saldo l'impresa 
appaltatrice,  a  seguito  della  verifica  della  regolarità  contributiva  e 
previdenziale;

Mis
s

Prog Tit. Macroag
g.

Esercizi
o

cap/ar
t

Importo codice piano conti
finanziario

IV° liv. V° liv

10 5 2 202 2022 7982
125.000,

00
2.02.01.09.0

00
2

( solo fino all’approvazione 
del bilancio )
Frazionabile in dodicesimi

SI

NO
Art. 163 c. 5 lett. a)
Art. 163 c. 5 lett. b)
Art. 163 c. 5 lett. c)

6. di dare atto che il CIG/CUP attribuito alla presente procedura di affidamento è 
rispettivamente: CUP: H17H22000600001 - CIG: 92396429C7  
7.  di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Dirigente  dell'Area  Economico 
Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

Di accertare,  ai  sensi  del  comma 8  dell’art.  183 del  Tuel,  che  il  programma dei 
pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti 
di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

L’istruttore

CAULI MILENA

Sottoscritta dal Dirigente
SODDU ALBERTO

con firma digitale 
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RILEVAZIONI PATRIMONIALI E AGGIORNAMENTO DELL’INVENTARIO

OGGETTO 
OPERA/ 
INTERVENTO :

N. ID NUOVO ID 
DA 
ISTITUIRE

DESCRIZIONE 
NUOVO ID

EVENTUALI NOTE DI SPECIFICA  :

RIEPILOGO 
QUADRO 
ECONOMICO:

TOTALE 
OPERA 
€ 
125.000,0
0

1-COME  DA 
PROG. 
APPROVATO 
–

2-SENZA 
PROGETTO -

SE  TRATTASI  DI  DIVERSI 
INTERVENTI  LE  ATTRIBUZIONI 
VANNO  FATTE  AD  OGNI 
SINGOLO ID :
 

VOCI 
QUADRO 
ECONOMICO

€ CAP
___
_

FINANZIATO 
A 
½__________
__-

N. ID ID  DA 
ISTITUI
RE

DENOMINAZ
IONE 
NUOVO ID

1 lavori € 
95.076,16

 

2 oneri per la 
sicurezza

€ 
2.109,30

3  IVA  sui 
lavori

€ 
21.380,80

4  incentivi 
funzioni 
tecniche

€ 
2.138,08

Contributo 
ANAC

€ 30,00

Economie 4265,66

INTERVENTO 
STRAORDINA
RIO  LAVORI 
PUBBLICI: 

€

Altre tipologie 
di 

€
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opere/interve
nti
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