
   COMMITTENTE: COMUNE DI ORISTANO
P.ZZA ELEONORA - ORISTANO

     LAVORI DI:           DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 GENNAIO 2022
                Contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria
                delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano - quota 2022
                          - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE -

     IMPRESA: ENRICO CONGIU
              VIA RINASCITA N. 15 - ARBUS

    CONTRATTO: del 09-06-2022 numero 63 di Repertorio, registrato in
               in data   -  -     al numero  Serie

STATO FINALE DEI LAVORI

Importo del progetto                     Euro    122890.70                         Data di consegna dei lavori: 16-06-2022

Importo dei lavori a base d'asta         Euro    104794.70                         Data di inizio dei lavori:   16-06-2022

Variazione d'asta del  -6.111 %          Euro     -6404.00                         Scadenza del tempo utile per
                                         _________________                         l'ultimazione dei lavori:    12-12-2022
Importo di contratto                     Euro     98390.70

Oneri sicurazza non soggetti a ribasso   Euro      2109.30

Fondi a disposizione dell'Amministrazione per:
      IVA su lavori ed oneri al 22%               22110.00                         I lavori rimasero sospesi o
      Contributo Autorità Vigilanza                  30.00                         prorogati per giorni:         ____
      Incentivo-art. 123 Dlgvo 50/16               2138.08
      Imprevisti, a disposizione                    221.92                         Per cui la nuova scadenza del
                                                      0.00                         tempo utile è in data:        ___/___/______
                                                      0.00
                                                      0.00                         Giorni impiegati in più:      ____
                                         _________________
Somma complessiva impegnata              Euro    122890.70                         Giorni impiegati in meno:     ____



 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │                               S T A T O     D' A V A N Z A M E N T O     D E I     L A V O R I                             │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │  N°  Articolo  Descrizione articolo                                     U.M.     Quantità      Prezzo          Importo     │
 ├───┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────┬────────────────┤
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │  1│   Lav003   │ SCARIFICAZIONE O FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE        │            │              │                │
 │   │            │ Scarificazione  o  fresatura  di  pavimentazione stradale in │            │              │                │
 │   │            │ conglomerato  bituminoso di qualsiasi genere e durezza anche │            │              │                │
 │   │            │ in  presenza  di altri materiali diversi (tipo calcestruzzo, │            │              │                │
 │   │            │ ecc),  da  eseguirsi  con idonea macchina fresatrice a rulli │            │              │                │
 │   │            │ dentati,  di  adeguata  potenza e compresi gli operatori nel │            │              │                │
 │   │            │ numero sufficiente per il suo funzionamento.                 │            │              │                │
 │   │            │ Compresi  inoltre: l'onere per la rimozione totale del mate- │            │              │                │
 │   │            │ riale fresato, il carico sul mezzo trasportatore da eseguir- │            │              │                │
 │   │            │ si con l'ausilio di ogni mezzo e maestranze, il trasporto in │            │              │                │
 │   │            │ discarica  autorizzata compreso l'onere per il conferimento, │            │              │                │
 │   │            │ a  qualsiasi  distanza ed a cura dell'Impresa, ed ogni altro │            │              │                │
 │   │            │ materiale,  magistero  ed  onere  per  dare il piano di posa │            │              │                │
 │   │            │ perfettamente  in  orizzontale o secondo le livellette della │            │              │                │
 │   │            │ strada,  spolverato  e pronto per la stesa della nuova pavi- │            │              │                │
 │   │            │ mentazione.                                                  │            │              │                │
 │   │            │ Nel  prezzo, riferito al metro quadro per ogni centimetro di │            │              │                │
 │   │            │ strato di pavimentazione asportata, è compreso anche l'onere │            │              │                │
 │   │            │ per  l'asportazione  dei  materiali  (di  qualsiasi entità e │            │              │                │
 │   │            │ consistenza)  esistenti  lungo  il perimetro dei chiusini di │            │              │                │
 │   │            │ pozzetti  di ispezione di qualsiasi impianto esistente lungo │            │              │                │
 │   │            │ la  strada  medesima,  come:  fognario,  idrico,  elettrico, │            │              │                │
 │   │            │ telefonico, gas, etc.                                        │            │              │                │
 │   │            │ Lo  strato  minimo previsto potrà essere asportato con una o │            │              │                │
 │   │            │ più  riprese  della fresatrice, senza per questo determinare │            │              │                │
 │   │            │ un aumento del prezzo.                                       │            │              │                │
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │   │            │                         Totale articolo     Lav003     mq*cm │  20920,000 │         1,70 │      35'564,00 │
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │  2│   Lav014   │ FORNITURA A PIE' D'OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) │            │              │                │
 │   │            │ Prezzo  per la fornitura a piè d'opera di conglomerato bitu- │            │              │                │
 │   │            │ minoso  per  strato  di  collegamento (binder) costituito da │            │              │                │
 │   │            │ pietrisco  5-15  mm  e sabbia, impastato a caldo in apposito │            │              │                │
 │   │            │ impianto con bitume in ragione di del 4,5-5,5% in peso.      │            │              │                │
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │   │            │                         Totale articolo     Lav014     mc    │     18,850 │       150,00 │       2'827,50 │
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │  3│   Lav015   │ FORNITURA A PIE' D'OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO(TAPPETO) │            │              │                │
 │   │            │ Prezzo  per la fornitura a piè d'opera di conglomerato bitu- │            │              │                │
 │   │            │ minoso  per  strato di usura (tappeto) costituito da pietri- │            │              │                │
 │   │            │ schetto  2-7 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in appo- │            │              │                │
 │   │            │ sito impianto con bitume in ragione di del 5,5-6,5% in peso. │            │              │                │
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │   │            │                         Totale articolo     Lav015     mc    │    253,110 │       170,00 │      43'028,70 │
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │  4│   Lav016   │ REALIZZAZIONE DI STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)             │            │              │                │
 │   │            │ Prezzo  per la realizzazione di strato di collegamento (bin- │            │              │                │
 │   │            │ der)  limitatamente  alla  sola posa in opera e finitura del │            │              │                │
 │   │            │ conglomerato  bituminoso  (questo  compensato a piè d'opera) │            │              │                │
 │   │            │                                                              │            │ A riportare: │      81'420,20 │
 ├───┴────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┴────────────────┤
 │    Il Direttore Lavori:                                                                                    Pagina n°   1   │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘



 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │                               S T A T O     D' A V A N Z A M E N T O     D E I     L A V O R I                             │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │  N°  Articolo  Descrizione articolo                                     U.M.     Quantità      Prezzo          Importo     │
 ├───┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────┬────────────────┤
 │   │            │                                                              │            │ Riporto:     │      81'420,20 │
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │   │            │ costituito  da pietrisco 5-15 mm e sabbia, impastato a caldo │            │              │                │
 │   │            │ in  apposito impianto con bitume in ragione del 4,5-5,5 % in │            │              │                │
 │   │            │ peso;  steso in opera con vibrofinitrice meccanica per rica- │            │              │                │
 │   │            │ riche  e  risagomature, ripristini, rappezzi, pavimentazioni │            │              │                │
 │   │            │ di  marciapiedi,  piccole  superfici,  previo ancoraggio con │            │              │                │
 │   │            │ 0,400 kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e │            │              │                │
 │   │            │ la pulizia del fondo. Valutato per mc compresso.             │            │              │                │
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │   │            │                         Totale articolo     Lav016     mc    │     14,500 │        45,00 │         652,50 │
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │  5│   Lav017   │ REALIZZAZIONE DI MANTO D'USURA (TAPPETO)                     │            │              │                │
 │   │            │ Prezzo per la realizzazione di manto d'usura (tappeto) limi- │            │              │                │
 │   │            │ tatamente alla sola posa in opera e finitura del conglomera- │            │              │                │
 │   │            │ to  bituminoso  (questo compensato a piè d'opera) costituito │            │              │                │
 │   │            │ da  pietrisco  2-7 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in │            │              │                │
 │   │            │ apposito  impianto,  con  bitume in ragione del 5,5-6,5 % in │            │              │                │
 │   │            │ peso;  steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato │            │              │                │
 │   │            │ dello spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancorag- │            │              │                │
 │   │            │ gio  con  0,400  kg/mq  di emulsione bituminosa, compresa la │            │              │                │
 │   │            │ rullatura e la pulizia del fondo.                            │            │              │                │
 │   │            │ Compreso  altresì  il  riposizionamento  in quota di tutti i │            │              │                │
 │   │            │ chiusini  (di qualsiasi tipo e materiale) dei pozzetti degli │            │              │                │
 │   │            │ impianti  tecnologici insistenti nell'area di intervento, in │            │              │                │
 │   │            │ modo  da  renderli  complanari  al manto bituminoso di nuova │            │              │                │
 │   │            │ realizzazione.                                               │            │              │                │
 │   │            │ Valutato per mc compresso.                                   │            │              │                │
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │   │            │                         Totale articolo     Lav017     mc    │    194,700 │        55,00 │      10'708,50 │
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │  6│   Lav031   │ RIPOSIZIONAMENTO IN QUOTA DI CHIUSINO                        │            │              │                │
 │   │            │ Prezzo  per  il  riposizionamento in quota di un chiusino di │            │              │                │
 │   │            │ impianti  tecnologici di qualsiasi natura, eseguito su stra- │            │              │                │
 │   │            │ da urbana  bitumata o marciapiede comunque pavimentato, com- │            │              │                │
 │   │            │ preso il riposizionamento in quota del telaio, il ripristino │            │              │                │
 │   │            │ dell'area  circostante  al chiusino, il trasporto e conferi- │            │              │                │
 │   │            │ mento  a  discarica autorizzata dei materiali di risulta, le │            │              │                │
 │   │            │ opere  provvisionali per la delimitazione del sito di inter- │            │              │                │
 │   │            │ vento, la regolamentazione del traffico veicolare e pedonale │            │              │                │
 │   │            │ e quant'altro necessario.                                    │            │              │                │
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │   │            │                         Totale articolo     Lav031     cad   │      8,000 │       110,00 │         880,00 │
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │  7│   Lav036   │ STRISCE CONTINUE cm 15 SVILUPPO < 1000 m SUPERFICIE < 150 mq │            │              │                │
 │   │            │ Segnaletica  stradale orizzontale eseguita con vernice spar- │            │              │                │
 │   │            │ titraffico  rifrangente, bianca o gialla, in opera per stri- │            │              │                │
 │   │            │ sce  continue  da  15 cm; per sviluppo inferiore ai 1000 m e │            │              │                │
 │   │            │ comunque  nell'ambito  di interventi che interessino una su- │            │              │                │
 │   │            │ perficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq.         │            │              │                │
 │   │            │                                                              │            │ A riportare: │      93'661,20 │
 ├───┴────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┴────────────────┤
 │    Il Direttore Lavori:                                                                                    Pagina n°   2   │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘



 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │                               S T A T O     D' A V A N Z A M E N T O     D E I     L A V O R I                             │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │  N°  Articolo  Descrizione articolo                                     U.M.     Quantità      Prezzo          Importo     │
 ├───┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────┬────────────────┤
 │   │            │                                                              │            │ Riporto:     │      93'661,20 │
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │   │            │                         Totale articolo     Lav036     m     │   1420,000 │         1,90 │       2'698,00 │
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │  8│   Lav037   │ SEGNALETICA PER PASSAGGI PEDONALI, ETC.                      │            │              │                │
 │   │            │ Segnaletica  stradale orizzontale eseguita con vernice spar- │            │              │                │
 │   │            │ titraffico  rifrangente,  bianca o gialla, in opera per pas- │            │              │                │
 │   │            │ saggi pedonali, zebrate, strisce d'arresto (valutati per su- │            │              │                │
 │   │            │ perficie  netta  verniciata) e per STOP, frecce direzionali, │            │              │                │
 │   │            │ scritte  (valutati per la superficie vuoto per pieno del mi- │            │              │                │
 │   │            │ nimo    rettangolo    circoscritto);    eseguita    compresa │            │              │                │
 │   │            │ l'apposizione  della  segnaletica  verticale provvisoria per │            │              │                │
 │   │            │ l'esecuzione dei lavori, secondo la normativa vigente.       │            │              │                │
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │   │            │                         Totale articolo     Lav037     mq    │    445,930 │        11,00 │       4'905,23 │
 │   │            │                                                              │            │              │────────────────│
 │   │            │ TOTALE LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 21-11-2022                 │            │         Euro │     101'264,43 │
 │   │            │ VARIAZIONE D'ASTA DEL  -6.111 %                              │            │         Euro │ -     6'188,27 │
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │   │            │ RESTANO I LAVORI AL NETTO                                    │            │         Euro │      95'076,16 │
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │   │            │    A dedurre i pagamenti emessi                              │            │              │                │
 │   │            │ Certificato di pagamento n° 01 del 30-06-2022           dell'│ importo di │         Euro │      87'497,00 │
 │   │            │                                                              │            │              │────────────────│
 │   │            │    Sommano i pagamenti emessi                                │            │         Euro │      87'497,00 │
 │   │            │                                                              │            │              │────────────────│
 │   │            │    Risulta il credito dell'impresa per i lavori              │            │         Euro │       7'579,16 │
 |   |            |    Differenza oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  |            |         Euro |         309,30 |
 |   |            |                                                              |            |              |────────────────|
 |   |            |    Risulta il credito dell'impresa                           |            |         Euro |       7'888,46 |
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │   │            │ settemilaottocentoottantotto/46                              │            │              │                │
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │   │            │ ORISTANO                      , lì 25-11-2022                │            │              │                │
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │   │            │ Il Direttore Lavori:                                         │            │              │                │
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │   │            │ L'Impresa:                                                   │            │              │                │
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │   │            │ Il Responsabile del Procedimento:                            │            │              │                │
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 │   │            │                                                              │            │              │                │
 ├───┴────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┴────────────────┤
 │    Il Direttore Lavori:                                                                                    Pagina n°   3   │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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