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FASI Lavorazioni
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Accantieramento 1 Preparazione area cantiere con preventiva messa in sicurezza 

impianti e preparazione zona scarico e deposito rifiuti
edili

2 rimozione mobilia edili

3 rimozione pavimento edili

4 svuotamento voltine edili edili

5 trattamento ferro edili

6 riempimento voltine edili edili

7 pavimentazione edili

8 posa centine edili

9 consolidameto archi edili edili

10 sostituizione infissi edili edili

11 rimozione impianto clima impiant

12 controsoffitto Rei inton inton

13 ripristino impianto clima impiant impiant impiant

14 controsoffitto finitura inton inton

15 illuminazione impiant impiant

16 Interventi nel vano 25 e 26 edili edili

17 interventi sui corridoi 13.1 - 13.2 - 13.3 - 13.4 edili edili

18 interventi su vano 20bis edili edili

19 interventi su vano 44.2 edili

20 interventi su locali tecnici edili impiant impiant

21 interventi sui bagni piano superiore idraul idraul elettr

22 interventi cameroni elettr edili edili

23 interventi su scala SC1 edili edili elettr

24 ponteggio edili

25 rimozione intonaco edili edili

26 rincoccitura edili

27 sbruffatura edili

28 intonacatura inton

29 trattamento ringhiere edili

30 ripristino motivi decorativi edili edili

31 tinteggiatura inton inton

32 preparazione superfici da impermeabilizzare edili

33 impermeabilizzazione edili edili

34 chiusura varco solaio vano 36.1 edili

35 apertura nuovo accesso retropalco edili

interventi lastrici
solari terrazze

Interventi 
facciate

Cronoprogramma lavori allegato al PSC

Interventi 
estradosso solaio 
foyer

Interventi atrio 

interventi 
ambienti piano
terra

interventi 
ambienti piano
superiore
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