

Cronoprogramma

Il progetto ha la durata di un anno. Il cronoprogramma è ipotetico e prevede la partenza dalla data di inizio lavori al 30 dicembre. Potrà essere rivisto per armonizzarlo con i limiti del territorio (ad es. chiusura delle scuole nel periodo estivo). Sarà cura dell'Amministrazione Comunale rimodularlo per renderlo coerente con la tempistica del bando.

<u>Fasi e Azioni</u>	Gen 2020	Feb 2020	Mar 2020	Apr 2020	Mag 2020	Giu 2020	Lug 2020	Ago 2020	Set 2020	Ott 2020	Nov 2020	Dic 2020
- fase 1 (predisposizione del materiale didattico)	[Barra blu orizzontale da Gen 2020 a Ott 2020]											
Azione 1 Ricognizione delle buone pratiche												
Azione 2 raccolta di materiale scientifico e analisi dei risultati												
Azione 3 Progettazione e realizzazione di materiale divulgativo per la cittadinanza												
- fase 2 (attività di informazione, educazione e sensibilizzazione)	[Barra rossa orizzontale da Feb 2020 a Ott 2020]											
Azione 1 momenti d'incontro formativo												
Azione 2 Installazione di stand informativi												
Azione 3 coprogettazione con i diportisti												
Azione 4 attività educative e di sensibilizzazione in mare												
Azione 5 azioni di pulizia presso il porticciolo turistico di Torregrande												
- fase 3 (attività di informazione pubblicizzazione)	[Barra verde orizzontale da Gen 2020 a Ott 2020]											
azione 1 realizzazione di contenuti multimediali												
azione 2 animazione sui social network												

Luogo e data Oristano, 08 gennaio 2020