



# COMUNE DI ORISTANO

## UFFICIO TECNICO

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica,  
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale.

"Piano di interventi per l'adeguamento  
alla normativa antincendio degli istituti scolastici"  
- Decreto Ministeriale n. 101 del 13 febbraio 2019 -

Progetto: SCUOLA PRIMARIA DI VIA SOLFERINO  
CODICE EDIFICIO ANAGRAFE 0950380052 - CUP H16B19001720005  
"Lavori di adeguamento alla normativa antincendio  
nella scuola di via Solferino"

### PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Allegato: **9** Cronoprogramma

Data: Gennaio 2020

Il Dirigente dei LL.PP.:  
dott. ing. Roberto Sanna

Il Responsabile del procedimento  
dott. ing. Alberto Soddu

I progettisti:  
arch. Stefania Melis

geom. Massimo Piria



PIANO DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - DECRETO MINISTERIALE N. 101 DEL 13 FEBBRAIO 2019 - "LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO NELLA SCUOLA DI VIA SOLFERINO"

12.2            Entità presunta del cantiere

Individuazione delle fasi di lavoro e imprese, durata, addetti

Promemoria:

riferirsi alla Sezione 1 per individuare la corrispondenza tra le imprese ed i corpi d'opera assunti.

L'impresa 1 è appaltatore e responsabile dell'allestimento del cantiere e opere provvisoriale.

<u>n°</u>	<u>ubicazione lavorazioni</u>	<u>impresa</u>	<u>giorni</u>	<u>n° addetti</u>	<u>u./giorni</u>
1	Scuola via Solferino	1	25	4	100
sommano			<b>25</b>		<b>100</b>

L'entità presunta del cantiere risulta pari ad uomini-giorno: ->

**100**