



COMUNE DI ORISTANO

UFFICIO TECNICO

Progetto:

REALIZZAZIONE DI UNA BATTERIA DI LOCULI
NEL CIMITERO DI DONIGALA FENUGHEDU
- PROGETTO DI COMPLETAMENTO -

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Allegato:

5

Quadro economico

Data:

Maggio 2018

Il Dirigente dei LL.PP.:

dott. ing. Giuseppe Pinna

Il Responsabile del procedimento

geom. Massimo Piria

Il progettista:

geom. Massimo Piria

REALIZZAZIONE DI UNA BATTERIA DI LOCULI NEL CIMITERO
DI DONIGALA FENUGHEDU
- LAVORI DI COMPLETAMENTO -

QUADRO ECONOMICO
PROGETTO PRINCIPALE E LAVORI ESEGUITI

	PROGETTO PRINCIPALE	LAVORI ESEGUITI	IMPORTO PER IL COMPLETAMENTO
A - LAVORI:			
Importo dei lavori	51.296,00	26.828,32	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.204,00	1.204,00	
Importo dei lavori comprensivo oneri per la sicurezza	52.500,00	28.032,32	
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA su lavori ed oneri con aliquota al 10%	5.250,00	2.803,23	
Contributo per Autorità di Vigilanza	30,00	30,00	
Fondo per accordi bonari	1.575,00	0	
Incentivo	1.050,00	1.050,00	
Imprevisti lavori, a disposizione ed arrotondamenti	95,00	0	
Importo delle somme a disposizione	8.000,00	3.883,23	
IMPORTI COMPLESSIVI DEI FINANZIAMENTI	60.500,00	31.915,55	28.584,45

REALIZZAZIONE DI UNA BATTERIA DI LOCULI NEL CIMITERO
DI DONIGALA FENUGHEDU
- LAVORI DI COMPLETAMENTO -

QUADRO ECONOMICO
LAVORI DI COMPLETAMENTO

A – LAVORI

Importo dei lavori al netto	€ 24.747,80
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>752,20</u>
Importo lavori al netto comprensivo degli oneri per la sicurezza	€ 25.500,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE

IVA su lavori ed oneri, con aliquota al 10%	€ 2.550,00
Incentivo	€ 510,00
Imprevisti, arrotondamento e somme a disposizione	€ <u>24,45</u>
Importo somme a disposizione	€ 3.084,45

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 28.584,45