



Comune di
Oristano

PROGETTO
PERIZIA DI VARIANTE

COMPLETAMENTO DEL CENTRO
INTERMODALE PASSEGGERI DI ORISTANO
E RELATIVA VIABILITÀ DI ACCESSO

LOTTO FUNZIONALE DI COMPLETAMENTO N. 1

Impresa
Consorzio Stabile MEDIL S.c.p.a.

Direttore dei lavori
Ing. Michele Scanu

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Anna Luigia Foddi

data revisione

data emissione

scala

maggio 2022

tavola

PSC_PZ

oggetto

Integrazione costi della sicurezza

00.900
40.500
37.000
36.900
56.908



Comune di ORISTANO

Provincia di Oristano

Computo metrico estimativo

LAVORI

Integrazione Oneri di Sicurezza Lavori di completamento centro intermodale passeggeri di Oristano e relativa viabilità di accesso - Lotto funzionale di completamento n. 1

COMMITTENTE Comune di Oristano

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio

del

Progettista Ing. Carlo Piras

IL TECNICO

Data 08/05/2022



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
1 Sic.01.int (C)	Fornitura e posa in opera di n.2 segnaletiche stradali delle dimensioni cad di 150x200 cm, fornite con pali porta targhe							
	Sommano corpo	1,000				1,00		
						1,00	2.928,00	2.928,00
2 Sic.02.int (C)	Fornitura e posa in opera di n.8 dischi segnaletici stradali con pannelli aggiuntivi							
	Sommano corpo	1,000				1,00		
						1,00	2.684,00	2.684,00
3 Sic.03.int (C)	Fornitura e posa in opera di n.1 targa 60x60 cm per segnaletica stradale riportante la scritta strada chiusa							
	Sommano corpo	1,000				1,00		
						1,00	756,40	756,40
	T O T A L E							6.368,40
	Data,							
	Il tecnico							