

COMUNE DI ORISTANO

PROVINCIA DI ORISTANO



AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Titolo:

“Interventi nella scuola primaria "Sacro Cuore" di via Amsicora: - Piano straordinario di edilizia scolastica iscola" - Interventi urgenti di ricostruzione della copertura - cup: H19J20002560007. - Rimozione e bonifica amianto della copertura - cup: H11D21000080001

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SCALA:

TAVOLA

C5

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Stefano Lochi

SINDACO
Dott. Massimiliano Sanna

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Stefano Deiana

IMPRESA



ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA ORISTANO

n.391

Dr. Ing. Stefano Deiana

revisione	data	riferimento revisione	disegnatore	controllo	approvazione
0	11/2022	EMISSIONE			SD

Ing. STEFANO DEIANA

Via Martiri del Congo n° 74a 09170 - Oristano - Sili (OR)
Cod. Fisc. DNEFN75A16G113W
PEC stefano.deiana3@ingpec.eu

Cell. +39 3475257771
P. Iva 01062360951
Email stefano.deiana@gmail.com

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

UOMINI GIORNO

CATEGORIE LAVORI	IMPORTO A BASE D'ASTA	IMPORTO NETTO	INC. % MANODOPERA	INC. MANODOPERA	UOMINI	UOMINI GIORNO	GIORNATE LAVORATIVE	SQUADRA TIPO				COSTO GIORN. SQUADRA	
								operaio com.	operaio qual.	operaio spec.	capo sq.		
RIMOZIONE COPERTURA ESISTENTE	€ 27 300,94	19 066,11	30,163	8234,83	4	35,53	8,88	2	0	2	0	927,20	
RIMOZIONE E BONIFICA AMIANTO	€ 46 067,51	33 290,81	27,735	12776,70	5	53,60	10,72	2	0	2	1	1191,84	
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI COMPL. DELLA COPERTURA	€ 4 223,74	2 460,06	41,756	1763,68	2	7,61	3,80	1	0	1	0	463,60	
RIQUALIFICAZIONE SPORGENZE	€ 7 006,84	2 666,88	61,939	4339,96	2	18,72	9,36	1	0	1	0	463,60	
REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA	€ 88 651,96	87 539,55	1,255	1112,41	2	4,80	2,40	1	0	1	0	463,60	
COMPLEMENTI ALLA NUOVA COPERTURA	€ 31 355,29	26 114,26	16,715	5241,03	4	22,61	5,65	2	0	2	0	927,20	
Totale	€ 204 606,28	171 137,67	16,358	33 468,61		143	41						
Allestimento e smobilizzo cantiere							14						
							55						

OPERAIO	PAGA ORARIA
capo squadra	33,08
operaio specializzato	31,54
operaio qualificato	29,30
operaio comune	26,41

