



# COMUNE DI ORISTANO

*Comuni de Aristanis*

Prop. n. 6477/2020

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**REGISTRO GENERALE N° 1369 DEL 16/11/2020**

Settore sviluppo del territorio  
Servizio ICT, servizi informativi e CED

**Oggetto: POR FESR 2014-2020 - LINEA DI AZIONE 2.2.2. - RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO - FASE 2. IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ORISTANO E FRAZIONI - CUP: H13H19000240002- CIG: 8349020542. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C)**

### **IL DIRIGENTE**

#### **Visti:**

- il decreto del Sindaco n. 59 del 21.12.2018 con cui è stato conferito al Dott. Ing. Giuseppe Pinna l'incarico di Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio all'interno del quale rientra il servizio ICT e CED;
- il decreto del Sindaco n. 47 del 05/10/2018 con cui è stato affidato al Dott. Ing. Giuseppe Pinna l'incarico di Dirigente "Responsabile della Transizione Digitale" ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";

#### **Richiamati:**

- l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 riguardante "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 151 del T.U.E.L. "Principi generali", come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l'art. 183 del T.U.E.L. "Impegno di Spesa" come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l'art. 3 c. 1 e 8 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii;
- l'art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti);
- il D. Lgs. n. 56/2017 (Correttivo Appalti);
- il D. Lgs. n. 32/2019 (sblocca cantieri);
- lo statuto comunale.



## COMUNE DI ORISTANO

---

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 05/05/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione e di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022;

**Visto** il Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del Dup;

**Visto** il Piano Esecutivo di Gestione - Piano dettagliato degli obiettivi e Piano delle performance triennio 2020-2022 approvato con deliberazione della G.C. n. 84 del 03/06/2020;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Richiamati** gli allegati 4/1 "Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio" e 4/2 Parte I "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al Decreto Legislativo 118/2011;

**Richiamata** la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

**Richiamato** il Decreto Legislativo 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**Richiamato** il Decreto Legislativo 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico";

**Richiamato** il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 10/12/2013;

**Visto** il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza attualmente vigenti;

**Visto** il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/01/2013;

**Visto** il Codice in materia di protezione dei dati personali come modificato a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Europeo in materia di tutela dei dati personali n. 679/2016 e le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;

**Visto** il D. Lgs. n. 50/2016 di "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";



## COMUNE DI ORISTANO

---

**Visto** il D. Lgs. n. 56/2017 (Correttivo Appalti);

**Vista** la Legge Regionale Sardegna n 8/2018 sulle Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

### **Premesso che:**

- con determinazione dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n° 411 del 11/09/2018 è stato approvato l'Avviso Pubblico per la ricezione di manifestazioni di interesse per il finanziamento di progetti per la realizzazione di *Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio-Fase 2*;
- è stato concesso al Comune di Oristano un finanziamento di Euro 200.000,00 per la realizzazione del progetto di *"Implementazione impianto di videosorveglianza Oristano e frazioni"*, finanziato per intero dalla RAS mediante fondi del POR FESR 2014-2020 "Rete per la sicurezza del cittadino e del territorio -Fase 2".

### **Richiamate:**

- la Convenzione firmata in data 06/12/2018 che disciplina gli impegni reciproci tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il Comune di Oristano per la realizzazione dell'intervento di cui in oggetto;
- l'addendum alla Convenzione firmata in data 08/05/2020 che integra e modifica in parte la precedente Convenzione già stipulata e richiamata in precedenza;
- la determinazione n. 620 del 08/06/2019 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Emiliano Sanna dipendente di ruolo di questa Amministrazione, in qualità di Responsabile del Servizio CED, dotato di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti assegnati, così come individuato nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche;
- la determinazione a contrarre del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 699 del 26/06/2019 con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dell'incarico professionale per la **"Progettazione definitiva-esecutiva il coordinamento in fase di progettazione, Direzione Lavori e contabilità, ed il coordinamento in fase di esecuzione"** relativa all'intervento *"Implementazione impianti di videosorveglianza Oristano e Frazioni"*, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 31, comma 8, e dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. utilizzando la piattaforma elettronica della Regione Sardegna **"Sardegna CAT"**;
- la determinazione del Dirigente Settore Sviluppo del Territorio n. 1004 del 02/09/2019 con la quale è stato aggiudicato definitivamente l'incarico professionale, relativamente al progetto di cui trattasi, allo studio di ingegneria dell'Ing. Gian Carlo Pusceddu, con sede in via Ruinas n. 21, 09044 Quartucciu (CA).
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 252 del 28/11/2019 di approvazione del progetto Definitivo - Esecutivo dell'intervento denominato "PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SARDEGNA FESR 2014 - 2020 Rete per la sicurezza del cittadino e del territorio - Fase 2, IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ORISTANO E FRAZIONI";



## COMUNE DI ORISTANO

---

- la determinazione a contrarre del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 683 del 23/06/2020 di approvazione degli atti di gara per l'affidamento dei lavori e relative forniture in attuazione del progetto denominato **"IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ORISTANO E FRAZIONI"** di cui al finanziamento ottenuto dalla RAS nell'ambito del **PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SARDEGNA FESR 2014 - 2020 - Rete per la sicurezza del cittadino e del territorio - Fase 2**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019, assumendo quale criterio di selezione delle offerte, quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del Codice e, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice;

**Vista** la propria precedente determinazione n. 795 del 14/07/2020 con la quale si è provveduto all'aggiudicazione dei lavori attraverso la procedura telematica del portale "www.acquistinretepa.it", sulla base delle risultanze anzidette, alla **Ditta NETCOM S.R.L. - VIA DELL'ARTIGIANATO, 10, 09045, QUARTU SANT'ELENA (CA) - P.I. 02800820926**, che ha offerto per l'esecuzione dei lavori di cui all'intervento: **POR FESR 2014-2020 - LINEA DI AZIONE 2.2.2. - RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO - FASE 2. IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ORISTANO E FRAZIONI**, un ribasso del **32,898%** sul prezzo a base di gara di Euro **€ 174.859,82#** pertanto per una offerta pari ad **€ 117.334,44#** oltre oneri per la sicurezza per **€ 4.700,00#** non soggetti a ribasso per complessivi **€ 122.034,44#** oltre IVA di legge pari ad euro totali iva compresa **€ 144.731,90#**;

**Visto** il relativo Contratto **RDO 2592180/2020** repertorio **n. 94 del 28/07/2020**;

**Dato atto** che, con propria nota del 05/08/2020, la Prefettura - UTG di Oristano, in capo al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, ha richiesto alcune modifiche ed integrazioni al progetto esecutivo ritenute necessarie per fronteggiare esigenze primarie di ordine e sicurezza pubblica in determinate zone del territorio comunale non comprese nei lavori in oggetto;

**Considerato** che si rende necessario pertanto redigere una perizia suppletiva e di variante per far fronte alle suddette richieste, con riferimento al decreto legislativo 18 aprile 2006 n. 50 e decreto legislativo 19-04-2017 - correttivo n.56 in GU n.103 del 5.5.2017, all'Art. 106 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" COMMA 1, lettera c):

- punto 1): *la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*

**Vista** la perizia suppletiva e di variante, predisposta dal Direttore dei lavori, Ing. Gian Carlo Pusceddu, con sede in via Ruinas n. 21, 09044 Quartucciu (CA), redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) e firmata dall'impresa appaltatrice **NETCOM S.R.L.**, che aggiorna i precedenti elaborati, oltre ad aggiungerne di nuovi, ed è composta dai seguenti:



## COMUNE DI ORISTANO

---

- 1 **R P G 00 0 09/2020** ELENCO ELABORATI
  - 2 **R E G 01 0 10/2019** RELAZIONE GENERALE
  - 3 **R E G 02 0 10/2019** RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA
  - 4 **R P G 01 0 09/2020** RELAZIONE DI PERIZIA
  - 5 **R P G 02 0 09/2020** SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
  - 6 **R P G 03 0 09/2020** COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
  - 7 **R E G 04 0 10/2019** COMPUTO METRICO - RICHIESTA OFFERTA
  - 8 **R P G 04 0 09/2020** QUADRO ECONOMICO
  - 9 **R E G 06 0 10/2019** ELENCO DEI PREZZI UNITARI
  - 10 **R P G 05 0 09/2020** ELENCO DEI NUOVI PREZZI
  - 11 **R E G 07 0 10/2019** ANALISI DEI PREZZI
  - 12 **R P G 06 0 09/2020** ANALISI DEI NUOVI PREZZI
  - 13 **R P G 07 0 09/2020** STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA
  - 14 **R E G 09 0 10/2019** SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
  - 15 **R P G 08 0 09/2020** QUADRO COMPARATIVO
  - 16 **R P G 09 0 09/2020** VERBALE DI CONCORDAMENTO PREZZI
- ELABORATI SICUREZZA**
- 17 **R E S 01 0 10/2019** PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
  - 18 **R E S 02 0 10/2019** PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO DLGS N. 81/2008
  - 19 **R E S 02-1 0 08/2020** Aggiornamento PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO DLGS N. 81/2008 Covid
  - 20 **R P S 01 0 09/2020** COSTI DELLA SICUREZZA
  - 21 **R P S 02 0 09/2020** CRONOPROGRAMMA
  - 22 **R E S 05 0 10/2019** PIANO DI SICUREZZA SCHEMI SEGNALETICI
  - 23 **R E S 06 0 10/2019** PIANO DI SICUREZZA MODULISTICA
  - 24 **D E S 01 0 10/2019** PLANIMETRIA DI CANTIERE
  - 25 **D P S 01 0 09/2020** INTEGRAZIONE PLANIMETRIA DI CANTIERE
- ELABORATI GRAFICI**
- 26 **D E T 00 0 10/2019** PLANIMETRIA GENERALE- ubicazione Telecamere
  - 27 **D P T 01 0 09/2020** PLANIMETRIA GENERALE- ubicazione Telecamere parte 1
  - 28 **D P T 02 0 09/2020** PLANIMETRIA GENERALE- ubicazione Telecamere parte 2
  - 29 **D P T 03 0 09/2020** AREA D'INTERVENTO P01 - TELECAMERE F1-F3-O1
  - 30 **D E T 02 0 10/2019** AREA D'INTERVENTO N.2 - TELECAMERA F22
  - 31 **D E T 03 0 10/2019** AREA D'INTERVENTO N.3 - TELECAMERA D2
  - 32 **D E T 04 0 10/2019** AREA D'INTERVENTO N.4 - TELECAMERA F4-F5-F6-D3
  - 33 **D E T 05 0 10/2019** AREA D'INTERVENTO N.5 - TELECAMERA F7-F8
  - 34 **D E T 06 0 10/2019** AREA D'INTERVENTO N.6 - TELECAMERA F9
  - 35 **D E T 07 0 10/2019** AREA D'INTERVENTO N.7 - TELECAMERE F10-F11-F12-F13-F14-D1
  - 36 **D E T 08 0 10/2019** AREA D'INTERVENTO N.8 - TELECAMERA F17
  - 37 **D E T 09 0 10/2019** AREA D'INTERVENTO N.9 - TELECAMERE F15-F16
  - 38 **D E T 10 0 10/2019** AREA D'INTERVENTO N.10 - TELECAMERA F18
  - 39 **D E T 11 0 10/2019** AREA D'INTERVENTO N.11 - TELECAMERA F19
  - 40 **D E T 12 0 10/2019** AREA D'INTERVENTO N.12 - TELECAMERA F20
  - 41 **D E T 13 0 10/2019** AREA D'INTERVENTO N.13 - TELECAMERA F21
  - 42 **D E T 14 0 10/2019** SEDE UC5 POLIZIA MUNICIPALE - INSTALLAZIONE APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA
  - 43 **D E T 15 0 10/2019** PARTICOLARI COSTRUTTIVI



## COMUNE DI ORISTANO

---

44 **D P T 04 0 09/2020** AREA D'INTERVENTO P02 - TELECAMERE O2  
45 **D P T 05 0 09/2020** AREA D'INTERVENTO P03 - TELECAMERE O3  
46 **D P T 06 0 09/2020** AREA D'INTERVENTO P04 - TELECAMERE F23-F24  
47 **D P T 07 0 09/2020** AREA D'INTERVENTO P05 - TELECAMERE F25-F26

**Considerato** che la redazione della perizia ha comportato la necessità di concordare n. 8 (otto) nuovi prezzi non previsti nel contratto principale da assoggettare allo stesso ribasso contrattuale del 32,898%, desunti in base a nuove analisi dei prezzi, come da verbale redatto dal Direttore Lavori, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, su approvazione del RUP;

**Visto** il nulla osta all'utilizzo delle economie da ribasso d'asta prot. RAS n. 5976 del 28/09/2020, acquisito agli atti del comune di Oristano con prot. n. 55277 del 29/09/2020, trasmesso dalla RAS - ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE - Direzione Generale dell'Innovazione e Sicurezza It, Servizio Sistemi, che vincola l'utilizzo delle somme al rispetto dei requisiti minimi previsti dalle linee guida di progetto ed agli obblighi previsti dalla convenzione, relativi alla rendicontazione dell'intervento;

**Accertato** che la variante proposta non muta la natura complessiva del contratto, le categorie di lavoro rimangono quelle previste in capitolato di progetto e sono un'aggiunta di lavorazioni simili e coerenti necessarie per soddisfare una importante necessità dell'Amministrazione non presente in sede progettuale;

**Valutato** che dal quadro comparativo di raffronto allegato alla variante risulta un importo lavori pari a € 224.740,72 e un incremento di € 49.880,90, pari ad un aumento del 28,526% del valore iniziale dell'appalto, a cui applicare il ribasso d'asta del 32,898%, oltre a € 9.244,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**Rilevato** che la perizia in oggetto comporta maggiori spese rispetto al quadro economico iniziale e al finanziamento Regionale, la stessa viene finanziata attraverso una quota del ribasso d'asta e una quota di cofinanziamento comunale, secondo la rimodulazione del Quadro Economico così sotto indicata:





## COMUNE DI ORISTANO

3. di approvare il Quadro Economico dell'opera venutosi a rideterminare con la redazione della perizia suppletiva in oggetto, come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA LORDO				QUADRO PERIZIA CON RIBASSO			
IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ORISTANO E FRAZIONI							
Tipologia	Descrizione lavori	Imponibile	IVA	Totale	Imponibile	IVA	Totale
Forniture	Fornitura e posa in opera di Telecamere , apparati in campo	€ 79.964,61	€ 17.592,21	€ 97.556,82	€ 53.657,85	€ 11.804,73	€ 65.462,58
Forniture	Fornitura e posa in opera di armadi rack per apparati di tlc- video-server	€ 66.167,57	€ 14.556,87	€ 80.724,44	€ 44.399,76	€ 9.767,95	€ 54.167,71
Lavori	Fornitura e posa in opera di Infrastruttura , cavi	€ 60.008,54	€ 6.000,85	€ 66.009,39	€ 40.266,93	€ 4.026,69	€ 44.293,62
Servizi	Manutenzione per 3 anni	€ 18.600,00	€ 4.092,00	€ 22.692,00	€ 12.480,97	€ 2.745,81	€ 15.226,79
		€ 224.740,72	€ 42.241,93	€ 266.982,65	€ 150.805,52	€ 28.345,18	€ 179.150,70
	<b>COSTI DELLA SICUREZZA</b>						
	COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 5.100,00	€ 510,00	€ 5.610,00	€ 5.100,00	€ 510,00	€ 5.610,00
	COSTI DELLA SICUREZZA COVID NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 4.144,75	€ 414,48	€ 4.559,23	€ 4.144,75	€ 414,48	€ 4.559,23
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	€ 233.985,47		€ 10.169,23	€ 160.050,27		€ 10.169,23
	<b>PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI</b>	€ 20.800,00	€ 4.576,00	€ 25.376,01	€ 20.800,00	€ 4.576,00	€ 25.376,01
Servizi	PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA	€ 7.600,00	€ 1.672,00	€ 9.272,01	€ 7.600,00	€ 1.672,00	€ 9.272,01
Servizi	DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€ 7.400,00	€ 1.628,00	€ 9.028,00	€ 7.400,00	€ 1.628,00	€ 9.028,00
Servizi	Onorari perizia	€ 5.000,00	€ 1.100,00	€ 6.100,00	€ 5.000,00	€ 1.100,00	€ 6.100,00
Servizi	Cassa	€ 800,00	€ 176,00	€ 976,00	€ 800,00	€ 176,00	€ 976,00
	<b>ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	€ 6.860,80	€ 0,00	€ 6.860,80	€ 6.860,80	€ 0,00	€ 6.860,80
Generale	SPESE TECNICO AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO AL RUP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Generale	SPESE ART 92	€ 4.494,81	€ 0,00	€ 4.494,81	€ 4.494,81	€ 0,00	€ 4.494,81
Generale	SPESE PER COMMISSIONE DI COLLAUDO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi	SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO	€ 330,22	€ 0,00	€ 330,22	€ 330,22	€ 0,00	€ 330,22
Servizi	SPESE COMMISSIONE DI GARA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Generale	IMPREVISTI E CARIE E ALLACCI AI PUBBLICI SERVIZI	€ 2.035,77	€ 0,00	€ 2.035,77	€ 2.035,77	€ 0,00	€ 2.035,77
	<b>TOTALE</b>	€ 261.646,27	€ 47.742,41	€ 309.388,69	€ 187.711,07	€ 33.845,66	€ 221.556,74

4. di dare atto che a seguito della redazione della perizia il nuovo importo complessivo dell'opera, al netto del ribasso d'asta, ammonta ad € 221.556,74 iva inclusa e che pertanto occorre impegnare la maggiore spesa complessiva pari ad € 51.929,64, nella quale rientrano le somme a disposizione dal precedente quadro economico, frutto delle economie di gara, e pari a € 30.372,91;
5. di dare atto che il quadro economico ribassato e le relative voci sono le seguenti:

Quadro economico PERIZIA con ribasso di gara			
Tipologia	Descrizione	Imponibile	Iva
Forniture	Fornitura e posa in opera di Telecamere, apparati in campo	€. 53.657,85	€. 11.804,73
Forniture	Fornitura e posa in opera di armadi rack per apparati di tlc- video-server	€. 44.399,76	€. 9.767,95
Lavori	Fornitura e posa in opera di infrastruttura, cavi	€. 40.266,93	€. 4.026,69
Servizi	Manutenzione per tre anni	€. 12.480,97	€. 2.745,81
	<b>TOTALE LAVORI FORNITURE</b>	<b>€. 150.805,52</b>	<b>€. 28.345,18</b>
Sicurezza	<b>Costi della sicurezza non soggetti a ribasso</b>	€. 5.100,00	€. 510,00
Sicurezza	<b>Costi della sicurezza Covid non soggetti a ribasso</b>	€. 4.144,75	€. 414,48
	<b>Imponibile con ribasso e sicurezza tot.</b>	<b>€. 160.050,27</b>	
Servizi	<b>Progettazione e direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione</b>	€. 20.800,00	€. 4.576,00
Generale	<b>Incentivi funzioni tecniche (art. 92)</b>	€. 4.494,81	
Generale	<b>Imprevisti e varie</b>	€. 2.035,77	
Servizi	<b>Spese pubblicazione bando</b>	€. 330,22	



## COMUNE DI ORISTANO

	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€.</b> <b>187.711,07</b>	<b>€.</b> <b>33.845,66</b>
		<b>€. 221.556,74</b>	

- **di dare atto** che la spesa complessiva di **€ 221.556,74#** sarà imputata come segue, andando a variare i precedenti impegni:

Miss.	Prog	Tit.	Macroaggregato	Esercizio	Cap/Imp.	Importo	codice piano conti finanziario	
							IV° liv.	V° liv
3	2	2	202	2020	<b>8000/1641/542</b>	189.319,94	2020109	009
3	2	2	202	2020	<b>8000/1640</b>	25.376,00	2020109	009
3	2	2	202	2020	<b>8000/1641/622</b>	4.494,81	2020109	009
3	2	2	202	2020	<b>8000/1641</b>	2.365,99	2020109	009

- **di dare atto** che il cronoprogramma di entrata/spesa è quello sotto riportato

ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE		ESERCIZIO DI RISCOSSIONE/PAGAMENTO	
2020	€ <b>221.556,74</b>	2020	€ <b>221.556,74</b>

- **di accertare**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del Tuel, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

- **di dare atto che :**

- ✓ L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.62 del 2013, nonché delle disposizioni relative al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano, approvato con deliberazione di Giunta n. 198. Del 17/12/2013 e pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione trasparente sotto sezione personale, nonché di obbligarsi al rispetto di quanto ivi previsto.
- ✓ L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione dei principi e obblighi contenuti nei predetti Codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013. Nel caso di riscontrata violazione il dirigente provvede alla contestazione della stessa per iscritto alla parte contraente, assegnandogli un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle stesse, il dirigente provvederà con proprio atto alla conferma della contestazione e, ove previsto, alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
- ✓ L'aggiudicatario attesta, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D.lgs.vo 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del



## COMUNE DI ORISTANO

---

rapporto. Attesta altresì di essere a conoscenza che la violazione della suddetta norma costituisce causa di nullità della convenzione stipulata, nonché il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

**- di dare atto:**

- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/10 e ss.mm.ii. alla procedura di affidamento di che trattasi è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: [**8349020542**];
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: [ **H13H19000240002** ]

**- di dare** atto, altresì, che il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, comporta la risoluzione automatica del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13.08.2010 n. 136;

**- di trasmettere** la presente determinazione al Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle risorse per i provvedimenti di competenza;

### **L'istruttore**

SANNA EMILIANO

**Sottoscritta dal Dirigente  
PINNA GIUSEPPE  
con firma digitale**