



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 1386/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 277 DEL 11/03/2021

Settore sviluppo del territorio
Servizio ICT, servizi informativi e CED

Oggetto: POR FESR 2014-2020 - LINEA DI AZIONE 2.2.2. - RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO - FASE 2. IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ORISTANO E FRAZIONI - CUP: H13H19000240002- CIG: 8349020542. LAVORI AGGIUNTIVI PER IMPREVISTI E MIGLIORIE VISIBILITA' A CAMPO. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NETCOM SRL.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il decreto del Sindaco n. 59 del 21.12.2018 con cui è stato conferito al Dott. Ing. Giuseppe Pinna l'incarico di Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio all'interno del quale rientra il servizio ICT e CED;
- il decreto del Sindaco n. 47 del 05/10/2018 con cui è stato affidato al Dott. Ing. Giuseppe Pinna l'incarico di Dirigente "Responsabile della Transizione Digitale" ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";

Richiamati:

- l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 riguardante "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 151 del T.U.E.L. "Principi generali", come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l'art. 183 del T.U.E.L. "Impegno di Spesa" come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l'art. 3 c. 1 e 8 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii;
- l'art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti);
- il D. Lgs. n. 56/2017 (Correttivo Appalti);
- il D. Lgs. n. 32/2019 (sblocca cantieri);
- lo statuto comunale.



COMUNE DI ORISTANO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 05/05/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione e di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022;

Visto il Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del Dup;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione - Piano dettagliato degli obiettivi e Piano delle performance triennio 2020-2022 approvato con deliberazione della G.C. n. 84 del 03/06/2020;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Richiamati gli allegati 4/1 "Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio" e 4/2 Parte I "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al Decreto Legislativo 118/2011;

Richiamata la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico";

Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 21/01/2021;

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza attualmente vigenti;

Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/01/2013;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali come modificato a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Europeo in materia di tutela dei dati personali n. 679/2016 e le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 di "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";



COMUNE DI ORISTANO

Visto il D. Lgs. n. 56/2017 (Correttivo Appalti);

Vista la Legge Regionale Sardegna n 8/2018 sulle Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Premesso che:

- con determinazione dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n° 411 del 11/09/2018 è stato approvato l'Avviso Pubblico per la ricezione di manifestazioni di interesse per il finanziamento di progetti per la realizzazione di *Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio-Fase 2*;
- è stato concesso al Comune di Oristano un finanziamento di Euro 200.000,00 per la realizzazione del progetto di *"Implementazione impianto di videosorveglianza Oristano e frazioni"*, finanziato per intero dalla RAS mediante fondi del POR FESR 2014-2020 "Rete per la sicurezza del cittadino e del territorio -Fase 2".

Richiamate:

- la Convenzione firmata in data 06/12/2018 che disciplina gli impegni reciproci tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il Comune di Oristano per la realizzazione dell'intervento di cui in oggetto;
- l'addendum alla Convenzione firmata in data 08/05/2020 che integra e modifica in parte la precedente Convenzione già stipulata e richiamata in precedenza;
- la determinazione n. 620 del 08/06/2019 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Emiliano Sanna dipendente di ruolo di questa Amministrazione, in qualità di Responsabile del Servizio CED, dotato di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti assegnati, così come individuato nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche;
- la determinazione a contrarre del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 699 del 26/06/2019 con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dell'incarico professionale per la **"Progettazione definitiva-esecutiva il coordinamento in fase di progettazione, Direzione Lavori e contabilità, ed il coordinamento in fase di esecuzione"** relativa all'intervento *"Implementazione impianti di videosorveglianza Oristano e Frazioni"*, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 31, comma 8, e dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. utilizzando la piattaforma elettronica della Regione Sardegna **"Sardegna CAT"**;
- la determinazione del Dirigente Settore Sviluppo del Territorio n. 1004 del 02/09/2019 con la quale è stato aggiudicato definitivamente l'incarico professionale, relativamente al progetto di cui trattasi, allo studio di ingegneria dell'Ing. Gian Carlo Pusceddu, con sede in via Ruinas n. 21, 09044 Quartucciu (CA).
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 252 del 28/11/2019 di approvazione del progetto Definitivo - Esecutivo dell'intervento denominato "PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SARDEGNA FESR 2014 - 2020 Rete per la sicurezza del cittadino e del territorio - Fase 2, IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ORISTANO E FRAZIONI";



COMUNE DI ORISTANO

- la determinazione a contrarre del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 683 del 23/06/2020 di approvazione degli atti di gara per l'affidamento dei lavori e relative forniture in attuazione del progetto denominato **"IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ORISTANO E FRAZIONI"** di cui al finanziamento ottenuto dalla RAS nell'ambito del **PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SARDEGNA FESR 2014 - 2020 - Rete per la sicurezza del cittadino e del territorio - Fase 2**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019, assumendo quale criterio di selezione delle offerte, quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del Codice e, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice;
- la determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 795 del 14/07/2020 con la quale si è provveduto all'aggiudicazione dei lavori attraverso la procedura telematica del portale "www.acquistinretepa.it", sulla base delle risultanze anzidette, alla **Ditta NETCOM S.R.L. - VIA DELL'ARTIGIANATO, 10, 09045, QUARTU SANT'ELENA (CA) - P.I. 02800820926;**
- il relativo Contratto **RDO 2592180/2020** repertorio **n. 94 del 28/07/2020;**
- la determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 1369 del 16/11/2020 di approvazione della perizia suppletiva e di variante dei lavori denominati "RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO - FASE 2. IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ORISTANO E FRAZIONI," predisposta dal Direttore dei lavori, Ing. Gian Carlo Pusceddu, con sede in via Ruinas n. 21, 09044 Quartucciu (CA), dell'importo complessivo già ribassato di € 221.556,74 iva di legge inclusa;
- l'atto di sottomissione stipulato in data 24/11/2020 con numero di repertorio 138 del 24/11/2020;

Dato atto che, con propria nota del 05/03/2021, protocollo generale n. 15096/2021 il Direttore dei lavori, Ing. Gian Carlo Pusceddu, ha comunicato che si rende necessario effettuare alcuni interventi non previsti nel quadro generale dei lavori, per le seguenti motivazioni:

- atti vandalici che hanno reso inutilizzabili le apparecchiature al servizio della rete MAN presso la sede della Ludoteca di Oristano SC7, per cui si prevede il ripristino del cassetto ottico e relative giunzioni e la modifica dell'alimentazione elettrica;
- per la presenza di alberi sulla scena si è ritenuto di migliorare la visibilità dell'incrocio tra via Fermi e via Kolbe spostando la telecamera prevista per tale controllo in altro palo. La nuova posizione garantisce la migliore visibilità del traffico.

Considerato che per la realizzazione dei suddetti interventi è stato necessario determinare dei nuovi costi che tengano conto di tali lavorazioni, sono stati concordati n. 3 (tre) nuovi prezzi non previsti nel contratto principale e da ritenersi quali "Imprevisti" alla voce del quadro economico, da assoggettare allo stesso ribasso contrattuale del 32,898%, desunti in base a nuove analisi dei prezzi, come da verbale redatto dal Direttore Lavori, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa



COMUNE DI ORISTANO

accettazione in data 5 Marzo 2021, su approvazione del RUP, per un importo complessivo di € 1.997,62 iva di legge inclusa;

Accertato che gli interventi aggiuntivi non mutano la natura complessiva del contratto, le categorie di lavoro rimangono quelle previste in capitolato di progetto e sono un'aggiunta di lavorazioni similari e coerenti necessarie per soddisfare una necessità dell'Amministrazione non presente in sede progettuale;

Ritenuto pertanto di dover apportare una minima modifica al quadro economico di perizia, già approvato, con l'introduzione delle voci di lavoro aggiuntive il cui costo è coperto dal valore economico della voce "Imprevisti", e di imputare pertanto le somme già impegnate per tale voce in favore della ditta appaltatrice Netcom Srl;

Ravvisata la necessità di procedere con la massima urgenza in quanto il termine ultimo per la rendicontazione dell'intervento è il 31 Marzo p.v.;

Preso atto della situazione in cui versano il responsabile del procedimento e il Dirigente competente che non configura situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interesse;

DETERMINA

Su proposta del RUP Ing. Emiliano Sanna, il quale esprime il parere favorevole all'esecuzione dei lavori aggiuntivi non previsti nel quadro generale dell'opera, per le motivazioni anzidette, avendo eseguito tutte le verifiche tecniche in contraddittorio con il direttore lavori:

1. di approvare l'esecuzione dei lavori aggiuntivi non previsti a seguito della comunicazione del Direttore dei lavori, Ing. Gian Carlo Pusceddu, con propria nota del 05/03/2021, protocollo generale n. 15096/2021;
2. di dare atto che per la realizzazione dei suddetti interventi è stato necessario determinare dei nuovi costi, concordando n. 3 (tre) nuovi prezzi non previsti nel contratto principale da assoggettare allo stesso ribasso contrattuale del 32,898%, desunti in base a nuove analisi dei prezzi, come da verbale redatto dal Direttore Lavori, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, per un importo complessivo di € 1.997,62 iva di legge inclusa;
3. di dare atto che l'importo indicato trova imputazione alla voce "Imprevisti" del quadro economico dell'opera e che l'importo complessivo dell'intervento non subisce alcuna modifica;
4. di dare atto che nel quadro economico ribassato vengono inserite le voci dei lavori aggiuntivi con le seguenti modifiche:

	Quadro economico PERIZIA con ribasso di gara	
--	---	--



COMUNE DI ORISTANO

Tipologia	Descrizione	Imponibile	Iva
Forniture	Fornitura e posa in opera di Telecamere, apparati in campo	€. 53.657,85	€. 11.804,73
Forniture	Fornitura e posa in opera di armadi rack per apparati di tlc- video-server	€. 44.399,76	€. 9.767,95
Lavori	Fornitura e posa in opera di infrastruttura, cavi	€. 40.266,93	€. 4.026,69
Servizi	Manutenzione per tre anni	€. 12.480,97	€. 2.745,81
Forniture aggiuntive	Apparecchiature Ludoteca di Oristano SC7	€. 654,25	€. 143,93
Lavori aggiuntivi	Fornitura e posa in opera di Infrastruttura, cavi aggiuntivi e finali	€. 1.090,41	€. 109,04
	TOTALE LAVORI FORNITURE	€. 152.550,17	€. 28.598,16
Sicurezza	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€. 5.100,00	€. 510,00
Sicurezza	Costi della sicurezza Covid non soggetti a ribasso	€. 4.144,75	€. 414,48
	Imponibile con ribasso e sicurezza tot.	€. 161.794,92	
Servizi	Progettazione e direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione	€. 20.800,00	€. 4.576,00
Generale	Incentivi funzioni tecniche (art. 92)	€. 4.494,81	
Generale	Imprevisti e varie	€. 38,15	
Servizi	Spese pubblicazione bando	€. 330,22	
	TOTALE COMPLESSIVO	€. 187.458,10	€. 34.098,64
			€. 221.556,74

- **di dare atto** che l'importo relativo ai lavori aggiuntivi di complessivi € 1.997,62 iva inclusa vanno impegnati in favore della ditta NETCOM S.R.L. - VIA DELL'ARTIGIANATO, 10, 09045, QUARTU SANT'ELENA (CA) - P.I. 02800820926, alla voce "imprevisti" del quadro economico e secondo la seguente imputazione:

Miss.	Prog	Tit.	Macroag.	Esercizio	Cap/Imp./Sub	Importo	codice piano conti finanziario	
							IV° liv.	V° liv
3	2	2	202	2020	8000/1641/657	1.997,62	2020109	009

- **di accertare**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del Tuel, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

- **di dare atto che :**

- ✓ L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.62 del 2013, nonché delle disposizioni relative al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano, approvato con deliberazione di Giunta n. 198. Del 17/12/2013 e pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione trasparente sotto sezione personale, nonché di obbligarsi al rispetto di quanto ivi previsto.
- ✓ L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione dei principi e



COMUNE DI ORISTANO

obblighi contenuti nei predetti Codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013. Nel caso di riscontrata violazione il dirigente provvede alla contestazione della stessa per iscritto alla parte contraente, assegnandogli un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle stesse, il dirigente provvederà con proprio atto alla conferma della contestazione e, ove previsto, alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

- ✓ L'aggiudicatario attesta, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D.lgs.vo 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Attesta altresì di essere a conoscenza che la violazione della suddetta norma costituisce causa di nullità della convenzione stipulata, nonché il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

- di dare atto:

- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/10 e ss.mm.ii. alla procedura di affidamento di che trattasi è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: [**8349020542**];
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: [**H13H19000240002**]

- di dare atto, altresì, che il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, comporta la risoluzione automatica del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13.08.2010 n. 136;

- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle risorse per i provvedimenti di competenza;

L'istruttore

SANNA EMILIANO

Sottoscritta dal Dirigente
PINNA GIUSEPPE
con firma digitale



COMUNE DI ORISTANO
