

<b>QUADRO PERIZIA AGGIUNTIVA CON RIBASSO</b>				
<b>Tipologia</b>	<b>Descrizione lavori</b>	<b>Imponibile</b>	<b>IVA</b>	<b>Totale</b>
Forniture	Fornitura e posa in opera di Telecamere , apparati in campo	€ 53 657,85	€ 11 804,73	€ 65 462,58
Forniture	Fornitura e posa in opera di armadi rack per apparati di tlc- video-server	€ 44 399,76	€ 9 767,95	€ 54 167,71
Lavori	Fornitura e posa in opera di Infrastruttura , cavi	€ 40 266,93	€ 4 026,69	€ 44 293,62
Forniture aggiuntive	Apparecchiature Ludoteca di Oristano SC7	€ 654,24	€ 143,93	€ 798,18
Lavori aggiuntivi	Fornitura e posa in opera di Infrastruttura aggiuntive	€ 1 090,41	€ 109,04	€ 1 199,45
<b>Servizi</b>	<b>Manutenzione per 3 anni</b>	€ 12 480,97	€ 2 745,81	€ 15 226,79
		<b>€ 152 550,17</b>	<b>€ 28 598,16</b>	<b>€ 181 148,33</b>
	<b>COSTI DELLA SICUREZZA</b>			
	COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 5 100,00	€ 510,00	€ 5 610,00
	COSTI DELLA SICUREZZA COVID NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 4 144,75	€ 414,48	€ 4 559,23
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 161 794,92</b>	<b>€ 29 522,63</b>	<b>€ 191 317,55</b>
	<b>PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI</b>	<b>€ 20 800,00</b>	<b>€ 4 576,00</b>	<b>€ 25 376,01</b>
Servizi	PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA	€ 7 600,00	€ 1 672,00	€ 9 272,01
Servizi	DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€ 7 400,00	€ 1 628,00	€ 9 028,00
Servizi	Onorari perizia	€ 5 000,00	€ 1 100,00	€ 6 100,00
Servizi	Cassa	€ 800,00	€ 176,00	€ 976,00
	<b>ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 4 863,18</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 4 863,18</b>
Generale	SPESE TECNICO AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO AL RUP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Generale	SPESE ART 92	€ 4 494,81	€ 0,00	€ 4 494,81
Generale	SPESE PER COMMISSIONE DI COLLAUDO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi	SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO	€ 330,22	€ 0,00	€ 330,22
Servizi	SPESE COMMISSIONE DI GARA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Generale	IMPREVISTI E CARIE E ALLACCI AI PUBBLICI SERVIZI	€ 38,15	€ 0,00	€ 38,15
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 187 458,10</b>	<b>€ 34 098,64</b>	<b>€ 221 556,74</b>