

ARCH. PATRIZIA SINI
Via Grazia Deledda n. 10- 09170 - Oristano
e-mail: patriziasini@tiscali.it

COMUNE DI ORISTANO

PROVINCIA DI ORISTANO


PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Denominazione:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL PALAZZO DEGLI SCOLOPI E DEL PALAZZO DELLA CITTA'
LOTTO PALAZZO DEGLI SCOLOPI

Oggetto allegato:

Cronoprogramma dei lavori

<i>Data:</i> 4 gennaio 2021	<i>Scala:</i> ---	<i>Aggiornamento:</i>	<i>Allegato:</i> 
--------------------------------	----------------------	-----------------------	---

<i>Progettista:</i> Arch. Patrizia Sini	<i>L'Amministrazione Comunale:</i>
--	------------------------------------

Comune di Oristano

Provincia di Oristano

Cronoprogramma di PROGETTO


OGGETTO: lavori di manutenzione straordinaria palazzo degli scolopi


COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Oristano


Oristano, 04/01/2021


Il Tecnico
(Architetto Patrizia Sini)

ID	Nome attività	Durata	Marzo 2021												Aprile 2021																																						
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12								
23	Chiostro interno	0 g																																																			
24	Oneri per pulizia di gronde griglie, in quota e/o a terr ... e efficiente gli scarichi. Escuso gli oneri dei ponteggi.	2 g																																																			
25	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metall ... stero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte	21 g																																																			
26	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di ... giature etc; valutato per m di sviluppo ...	4 g																																																			
27	Rimozione di tubazioni in vista di impianti tecnologici d ... lineare per tubazioni dei seguenti diametri: fino a 10 cm	4 g																																																			
28	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di ... chiusura tracce e opere murarie in genere D este...	3 g																																																			
29	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla ... zzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento	10 g																																																			
30	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... r l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco esterno	10 g																																																			
31	Sbruffatura eseguita con malta fluida di calce o di cemen ... elle pareti. Su superfici verticali od orizzontali esterne	8 g																																																			
32	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD ... ifinito con sovrastante strato di colla de...	8 g																																																			
33	PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA TINTEGGIARE, C ... compreso lo sfrido e il tiro in alto...	6 g																																																			
34	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPI ... compreso lo sfrido e il tiro in alto...	6 g																																																			
35	IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITA CON L'IMPIEGO DI PASTA ELAS ... tivo di 1.20 kg/mq, compreso gli sfridi ed...	3 g																																																			
36	CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME sezione 12x10 cm, spe ... ffe etc e compresi tagli, sfridi, tassel...	5 g																																																			
37	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, ... , tasselli, sigillanti, eventua...	2 g																																																			
38	TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA SOTTTRACCIA (ques ... di qualsiasi tipo o a pavimento...	3 g																																																			
39	Servizi igienici	0 g																																																			
40	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI CMANDO, SEGNAL ... orate in metallo pressof...	3 g																																																			
41	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI fonoassorbent ... ruttura sostegno. Conforme alle no...	4 g																																																			
42	Oneri per la VERIFICA DELLA TENUTA DEI CANALI DI GRONDA d ... onere e magistero per dare l'opera finit...	2 g																																																			
43	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 avente ... compreso le opere murarie e...	1 g																																																			
44	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES POR ... olorato e la pulitura anche con acidi ...	3 g																																																			









Luglio 2021

Agosto 2021

Se

23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01

Luglio 2021

Agosto 2021

Se

