



# COMUNE DI ORISTANO

*Comuni de Aristanis*

Prop. n. 963/2022

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 140 DEL 25/02/2022

Settore lavori pubblici e manutenzioni  
Servizio opere pubbliche e infrastrutture e espropriazioni

**Oggetto: RIATTAMENTO DELL'EDIFICIO DISMESSO DENOMINATO FRASSINETTI PER TRASFERIMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "GRAZIA DELEDDA" DI VIA SANTU LUSSURGIU IN ORISTANO - IMPEGNO DI SPESA PER PREMI DI ACCELERAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA NOVAPA SRL PER CONSEGNA LAVORI ANTICIPATA. CUP: H18B20000840001**

### IL DIRIGENTE

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 39 del 30/09/2021 col quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni all'Ing. Alberto Soddu;

**Visto** il Documento Unico di Programmazione triennio 2022-2024 e il Bilancio di Previsione 2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 22/02/2022;

**Richiamati** gli allegati 4/1 "Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio" e 4/2 Parte I "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al Decreto Legislativo 118/2011;

**Richiamato** la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

**Richiamato** il Decreto Legislativo 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**Richiamato** il Decreto Legislativo 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico"



## COMUNE DI ORISTANO

---

**Richiamato** il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 21/01/2021;

**Richiamato** il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza 2021/2023 adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 09/02/2021;

**Richiamato** il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/01/2013;

**Visto** il nuovo regolamento UE n. 679/2016 ed il Decreto di adeguamento n° 101/2018 con il Codice in materia di protezione dei dati personali, ss.mm.ii. e le "linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal garante della privacy il 15 maggio 2014;

**Premesso che** con decreto del Ministro dell'istruzione 18 dicembre 2020, n. 179 è stato disposto un finanziamento in favore del Comune di Oristano per la messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado "G. Deledda" per l'importo di euro 600.000,00;

**Considerato che** con deliberazione della Giunta Comunale n.155 del 25/08/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "RIATTAMENTO DELL'EDIFICIO DISMESSO DENOMINATO "FRASSINETTI" PER TRASFERIMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "GRAZIA DELEDDA" DI VIA SANTU LUSSURGIU IN ORISTANO" per l'importo complessivo di € 627.500,00 di cui € 428.400,00 oltre IVA per lavori a base d'asta;

**Richiamata** la determinazione n. 545 del 14.05.2021 con cui si è provveduto a nominare Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento di cui trattasi, l'Ing. Sara Angius, dipendente di questa Amministrazione;

### **Considerato che:**

- con determinazione n.839 del 25/08/2021 sono stati aggiudicati i lavori di "RIATTAMENTO DELL'EDIFICIO DISMESSO DENOMINATO "FRASSINETTI" PER TRASFERIMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "GRAZIA DELEDDA" DI VIA SANTU LUSSURGIU IN ORISTANO", a favore della ditta NOVAPA srl con sede a Cagliari in Corso Vittorio Emanuele II 400 che ha offerto il ribasso del 8,4% sull'importo posto a base di gara di 428.400,00 € e pertanto per l'importo di 384.488,40 € oltre oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso pari ad 8.652,83 € e oltre 86.491,07 € per IVA;

- in data 14/10/2021 con rep.131 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra il Comune di Oristano e la NOVAPA srl;

Dato atto che ai sensi dell'art.22 del Capitolato speciale di appalto, allegato al progetto esecutivo, nonché ai sensi dell'art.17 del contratto d'appalto è



## COMUNE DI ORISTANO

---

riconosciuto all'appaltatore un premio di accelerazione pari all'**1 per mille** per ogni giorno di anticipo utilizzando le somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti e nei limiti delle risorse disponibili;

**Preso atto che:**

- in data 15.09.2021 si è provveduto alla consegna dei lavori come da verbale;
- come prescritto dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, il termine di esecuzione previsto per la realizzazione dei lavori è stato stabilito in 120 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- i lavori riguardanti l'esterno sono stati sospesi per condizioni atmosferiche avverse dal 01/11/2021 al 26/11/2021 e pertanto il nuovo termine di conclusione dei lavori è stato aggiornato al 05/02/2022;
- il Direttore dei lavori Ing. Terziani ha redatto il certificato di ultimazione dei lavori certificando che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 25/01/2022 e pertanto con un anticipo di 11 giorni rispetto al termine previsto;

**Ritenuto** pertanto di dare attuazione alla clausola contrattuale di riconoscimento all'Appaltatore del premio di accelerazione determinato con le modalità stabilite dal contratto in € 393,14 al giorno e pertanto in relazione alle disponibilità sul quadro economico in € 3.178,10 oltre IVA, per un complessivo di € 3.877,28;

**Dato atto che** ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L.136/2010 e ss.mm.ii., alla procedura di affidamento di che trattasi è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara: CIG: [8879318503] e Codice Unico di Progetto (CUP) : [H18B20000840001];

**Visto** altresì l'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012 e recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile", ravvisata la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa e consideratosi quivi positivamente e formalmente espresso il previsto e obbligatorio parere a riguardo;

**Dato atto** altresì che, relativamente ai soggetti coinvolti nel procedimento finalizzato all'adozione del presente atto e al dirigente che lo sottoscrive, non sussistono cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione;

**Ritenuta** regolare tutta la documentazione inerente la pratica;

### DETERMINA

- 1. Di dare attuazione** alla clausola contrattuale di riconoscimento all'Appaltatore del premio di accelerazione determinato con le modalità stabilite dal contratto rep.131 del 14/10/2021 nell'1 per mille giornaliero e pertanto in relazione alle disponibilità sul quadro economico in €



## COMUNE DI ORISTANO

3.178,10 oltre IVA, per un complessivo di € 3.877,28;

- 2. Di impegnare** favore della ditta NOVAPA srl con sede a Cagliari in Corso Vittorio Emanuele II, n.400, P.IVA: 08706000968, la somma complessiva di € 3.877,28, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, a carico del bilancio le somme di seguito indicate disponibili tra gli imprevisti:

| Mis<br>s | Pro<br>g | Ti<br>t. | Macroa<br>gg | Eserci<br>zio | cap/a<br>rt | Importo<br>euro | codice piano<br>conti finanziario |        |
|----------|----------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------|
|          |          |          |              |               |             |                 | IV° liv.                          | V° liv |
| 04       | 02       | 2        | 202          | 2021          | 6566        | € 3.877,28      | 202010<br>9                       | 003    |
|          |          |          |              |               |             |                 |                                   |        |

- 3. Di dare atto** che il cronoprogramma di spesa è quello sotto riportato:

| ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE |            | ESERCIZIO DI PAGAMENTO |            |
|--------------------------|------------|------------------------|------------|
| 2021                     | € 3.877,28 | 2022                   | € 3.877,28 |

- 4. Di accertare**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del Tuel, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

**5. Di dare atto che :**

- L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.62 del 2013, nonché delle disposizioni relative al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano, approvato con deliberazione di Giunta n. 6 del 21/01/2021 e pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione trasparente sotto sezione personale, nonché di obbligarsi al rispetto di quanto ivi previsto.
- L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione dei principi e obblighi contenuti nei predetti Codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013. Nel caso di riscontrata violazione il dirigente provvede alla contestazione della stessa per iscritto alla parte contraente, assegnandogli un termine non inferiore a cinque giorni per la



## COMUNE DI ORISTANO

---

presentazione di eventuali controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle stesse, il dirigente provvederà con proprio atto alla conferma della contestazione e, ove previsto, alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

- L'aggiudicatario attesta, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D.lgs.vo 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Attesta altresì di essere a conoscenza che la violazione della suddetta norma costituisce causa di nullità della convenzione stipulata, nonché il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

**6.Di trasmettere** la presente determinazione al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

### L'istruttore

ANGIUS SARA

Sottoscritta dal Dirigente  
SODDU ALBERTO  
con firma digitale

### **SE TRATTASI DI ACQUISIZIONE DI BENI/SERVIZI/INTERVENTI IN C/CAPITALE RILEVANTI AI FINI PATRIMONIALI E AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO COMPILARE IL QUADRO SOTTOSTANTE**

#### **RILEVAZIONI PATRIMONIALI E AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO**

| OGGETTO OPERA/<br>INTERVENTO : |  | N. ID | NUOVO ID DA<br>ISTITUIRE | DESCRIZIONE NUOVO ID |
|--------------------------------|--|-------|--------------------------|----------------------|
| EVENTUALI NOTE DI SPECIFICA :  |  |       |                          |                      |



## COMUNE DI ORISTANO

| RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO:                      | TOTALE OPERA<br>€ _____ |           | 1-COME DA PROG. APPROVATO –<br>2-SENZA PROGETTO - | SE TRATTASI DI DIVERSI INTERVENTI LE ATTRIBUZIONI VANNO FATTE AD OGNI SINGOLO ID : |                 |                        |
|--|-------------------------|-----------|---|--|-----------------|------------------------|
| VOCI QUADRO ECONOMICO                            | €                       | CAP _____ | FINANZIATO A<br>1/2 _____<br>-                    | N. ID  | ID DA ISTITUIRE | DENOMINAZIONE NUOVO ID |
| 1  | €                       |           |   |  |                 |                        |
| 2  | €                       |           |   |  |                 |                        |
| 3  | €                       |           |   |  |                 |                        |
| 4  | €                       |           |   |  |                 |                        |
|  |                         |           |   |  |                 |                        |
| <b>INTERVENTO STRAORDINARIO LAVORI PUBBLICI:</b> | €                       |           |   |  |                 |                        |
|  |                         |           |   |  |                 |                        |
| Altre tipologie di opere/interventi              | €                       |           |   |  |                 |                        |

| Informazioni aggiuntive                                     | Gruppo               | Categoria            | C.D.C.               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Riferimenti ai Centri di Costo                              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Autorizzazione imputazione a CDC assegnato ad altro settore |                      |                      | <input type="text"/> |
| Autorizzazione variazione stanziamento CDC                  |                      |                      | <input type="text"/> |