

# COMUNE DI ORISTANO

Provincia di Oristano



AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI

---

## PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

---

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**  
**SERVIZIO ISTRUZIONE E SUPPORTI DIREZIONALI**  
*“Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-2017”- Asse II*  
*Approvato con D.G.R. n. 20/07 del 29/04/2015*  
*Integrato dalle DGR n. 46/15 del 22/09/2015 e n. 50/17 del 16/10/2015*

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO**  
**Scuola Primaria "Sacro Cuore" di Via Amsicora**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO N° 3 - VIA AMSICORA - 09170 ORISTANO**

Elaborato:

---

**3**

Quadro Economico

---

Responsabile del Procedimento:

Ing. Alberto Soddu

Il Sindaco:

Ing. Andrea Lutz

Il Direttore dei Lavori:

Ing. Giuseppe Pinna

Data

Febbraio 2022

---

COMUNE DI ORISTANO

Scuola Primaria "Sacro Cuore" di Via Amsicora  
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE	
QUADRO ECONOMICO PERIZIA	
DESCRIZIONE	EURO
<b>LAVORI</b>	
1) Lavori	€ 98.677,05
2) Lavori ribassati del -27,981%	€ 71.066,22
3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.509,15
<b>Totale Importo lavori</b>	<b>€ 73.575,37</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
5) Spese Tecniche Iva e Inarcassa comprese	€ 4.950,00
6) Incentivo articolo 113 D.L. n° 50/2016 2% € 73.575,37	€ 2.023,72
7) Contributo Autorità di Vigilanza (Art. 1 L.266/23.12.1012)	€ 30,00
9) I.V.A. su lavori e oneri della sicurezza il 10%	€ 7.357,54
10) Fondo per accordi bonari	
11) Imprevisti e arrotondamenti	€ 575,61
12) Economie complessive	€ 18.146,39
<b>Totale Somme a disposizione Amm.ne</b>	<b>€ 33.083,27</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 106.658,64</b>

€ 106.658,64

COMUNE DI ORISTANO

Scuola Primaria "Sacro Cuore" di Via Amsicora  
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO  
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

nuovo quadro  
economico

		Progetto Principale	Perizia di Variante
A – LAVORI			
Importo dei lavori		€ 85.406,53	€ 98.677,05
Ribasso d'asta	27,981%	€ 23.897,60	€ 27.610,83
Importo Ribassato		€ 61.508,93	€ 71.066,22
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.509,15	€ 2.509,15
Importo lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza		€ <b>64.018,08</b>	€ <b>73.575,37</b>
B – SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese tecniche Iva e Inarcassa comprese		€ 4.950,00	€ 4.950,00
IVA su lavori ed oneri, con aliquota al 10%	10%	€ 8.791,57	€ 7.357,54
Incentivo (art. 113 Dlgs 50/2016)	2%	€ 1.758,31	€ 2.023,72
Fondo per accordo bonario		€ 2.637,47	€ -
Contributo per Autorità di Vigilanza		€ 30,00	€ 30,00
Imprevisti ed arrotondamenti Arrotondamenti		€ 575,61	€ 575,61
Economie Complessive		€ 23.897,60	€ 18.146,40
Importo complessivo somme a disposizione		€ <b>42.640,56</b>	€ <b>33.083,27</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		€ <b>106.658,64</b>	€ <b>106.658,64</b>
Importo finanziamento		€ <b>106.658,64</b>	