



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 2278/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 414 DEL 02/05/2022

Settore lavori pubblici e manutenzioni
Servizio amministrazione e contabilità lavori pubblici e cimiteri

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DELLA BORGATA DI TIRIA (OR) - PODERI EX ETFAS DAL N. 22 AL N. 35 - APPROVAZIONE SAL N. 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 CUP: H17H19002960002 -

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto l'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22/02/2022 con la quale è stato approvato il DUP 2022/2024, il bilancio annuale 2022, il bilancio pluriennale 2022/2024 e la Relazione Previsionale e programmatica 2022/2024;

Visto il Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del DUP;

Visto il Decreto del Sindaco n. 39 del 30/09/2021 col quale è stato affidato, all'Ing. Alberto Soddu, la direzione del Settore LL.PP. E Manutenzioni per anni tre;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Premesso:

- con determinazione del Settore LL.PP. n. 1582 del 17.12.2020 si è provveduto a nominare Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento di "**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DELLA BORGATA DI TIRIA (OR) - PODERI EX ETFAS DAL N. 22 AL N. 35**", il Geom. Massimo Piria, dipendente di questa Amministrazione;

- con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. n. 96 del 29.01.2021, sono stati aggiudicati i lavori di cui all'oggetto all'Impresa RESEARCH CONSORZIO



COMUNE DI ORISTANO

STABILE con sede in corso Vittorio Emanuele n. 174 - Salerno, P.IVA n. 05041951210, che ha presentato il ribasso del 29,888% e quindi per il corrispettivo complessivo di € 516.217,95 oltre € 19.544,10 per oneri della sicurezza, oltre IVA con aliquota al 22% ai sensi di legge;

- in data 30/09/2021 è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 128 tra il Comune di Oristano e l'Impresa RESEARCH CONSORZIO STABILE Scarl;

Visto lo Stato d'Avanzamento n. 2, predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Narciso Piras dal quale si rileva che a tutto il 02/04/2022 sono stati eseguiti lavori per € 464.186,30 di cui € 14.658,08 per oneri per la sicurezza;

Visto il Certificato di pagamento n. 2, emesso dal Geom. Massimo Piria in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, in data 02/04/2022, dal quale si evince che il credito ammonta ad € 167.010,42 al netto delle ritenute di legge oltre IVA;

Dato atto che a causa di un procedimento in corso a carico del Consorzio aggiudicatario si provvederà alla liquidazione con atto successivo;

Ritenuto pertanto di dover approvare lo stato d'Avanzamento n. 2 ed il Certificato di pagamento n. 2;

Ritenuta regolare tutta la documentazione inerente la pratica;

Dato atto che, relativamente ai soggetti coinvolti nel procedimento finalizzato all'adozione del presente atto e al dirigente che lo sottoscrive, non sussistono cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione;

Visto altresì l'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012 e recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile", ravvisata la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa e consideratosi quivi positivamente e formalmente espresso il previsto e obbligatorio parere a riguardo;

DETERMINA

1. di approvare lo Stato d'Avanzamento n. 2 relativo ai lavori di **"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DELLA BORGATA DI TIRIA (OR) - PODERI EX ETFAS DAL N. 22 AL N. 35"**, predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Narciso Piras dal quale si rileva che a tutto il 02/04/2022 sono stati eseguiti lavori per € 464.186,30 di cui € 14.658,08 per oneri per la sicurezza;
2. di approvare altresì il Certificato di pagamento n. 2 emesso dal Geom. Massimo Piria in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, in data 02/04/2022, dal quale si evince che il credito ammonta ad € 167.010,42 al netto delle ritenute di legge oltre IVA;
3. di dare atto che a causa di un procedimento in corso a carico del Consorzio ag



COMUNE DI ORISTANO

giudicatario si provvederà alla liquidazione con atto successivo;

L'istruttore
Maria Nives Battani

**Sottoscritta dal Dirigente
SODDU ALBERTO
con firma digitale**