

Comune di Oristano

Provincia di Oristano

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DELLA BORGATA DI TIRIA (OR), PODERI EX ETFAS DAL N. 22 AL N. 35.

COMMITTENTE: Comune di Oristano

IMPRESA: RESEARCH CONSORZIO STABILE, Corso Vittorio Emanuele n. 174 - Salerno

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 167'010,42

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	12/02/2022	155'599,06
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		155'599,06
anticipazione		160'728,62

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 30/09/2021 repertorio n. 128 registrato a in data ___/___/___ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	464'186,30
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	464'186,30
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	2'320,93
Recupero anticipazione 30%	139'255,89
Ammontare dei certificati precedenti euro	155'599,06
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	297'175,88
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	167'010,42
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	167'010,42

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 19 del Contratto d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 167'010,42 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro centosessantasettemiladieci/42).

Oristano, 02/04/2022

Il Direttore dei Lavori
Ing. Narciso Piras

Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Massimo Piria

ASSICURAZIONE OPERAI
DURC REGOLARE, prot INAIL_31376241
del 09-02-2022, scadenza validità il
09-06-2022.