



COMUNE DI ORISTANO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Progetto:

LAVORI DI VALORIZZAZIONE AREA IS ANTAS - EX CARCERE MILITARE - PROGRAMMA
PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA ORISTANO EST
-COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO, BONIFICA E RISTRUTTURAZIONE
DELL'EX CARCERE MILITARE - **LOTTO D'INTERVENTO "02"** -
CUP: H17B17000090001 - CIG: 8556465A48

Elaborato:

Perizia Suppletiva e di variante

Elaborato:

7

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

Scala:

Data:

MARZO 2022

il Responsabile del procedimento:

Dott. Ing. Stefano Lochi

il Direttore dei Lavori:

Dott. Arch. Stefania Melis

Assistente alla D.L./Elab. Perizia

Geom. Maurizio Putzolu

L'impresa:

"DUEFFE srl" - SIAMAGGIORE

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO COMPLETAMENTO LAVORI DI RESTAURO, BONIFICA E
RISTRUTTURAZIONE DELL' EX CARCERE MILITARE

(PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA_ORISTANO EST_LOTTO 02)
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 1

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE	
DESCRIZIONE	IMPORTI
Importo lavori di perizia	€ 292 350,47
Ribasso d'asta del 11,99%	€ 35 052,82
Importo netto di perizia	€ 257 297,65
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 16 527,47
IMPORTO TOTALE NETTO LAVORI E ONERI DI PERIZIA	€ 273 825,12

SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 10 % su Lavori e Oneri	€ 27 382,51
Fondo per accordi bonari	€ 5 000,00
Incentivo per funzioni tecniche 2% (art 113 D.L. 50/2016)	€ 6 177,56
Onerari progettazione preliminare, definitiva e esecutiva pratica V.I.C. e catasto (Determinazione n. 813 del 11/07/2018) compreso C.I. e IVA:	
Ing. Schintu Espedito	€ 11 227,53
Ing. Angiuoni Marcello	€ 13 201,49
Arch. Serra Maria Grazia	€ 6 749,01
Onerari D.L. e coordinamento in fase di esecuzione compreso C.I. e IVA	€ 76 166,18
Contributo ANAC	€ 225,00
Pubblicità	€ 500,00
Allaccio ENEL	€ 4 000,00
Intervento precedente fino al 5° SAL del 11.11.2010 (Det. n. 813 del 11/07/2018)	€ 481 121,92
Accantonamento per causa in corso Geobiotecno s.r.l.	€ 40 000,00
Somme a disposizione intervento Fabbricato "A"	€ 69 655,81
Imprevisti	€ 7 897,64
Economia in seguito a ribasso d'asta	€ -
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 749 304,65

TOTALI	€ 1 023 129,77
---------------	-----------------------