



**COMUNE DI ORISTANO**  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

Progetto:


PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2018-2020

ASSE II - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA , PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE  
PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI  
Consolidamento e messa in sicurezza cornici prospettiche delle aperture e degli infissi  
ed efficientamento energetico nella  
*scuola primaria di via Solferino*

Elaborato:

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

Elaborato:



QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

Data:

LUGLIO 2022

il Responsabile del procedimento:

Dott. Ing. Stefano Lochi

Il Direttore dei lavori:

Dott. Arch. Stefania Melis

Assistente alla D.L./Elaborazione perizia  
Geom. Maurizio Putzolu

il Dirigente del Settore LL.PP.:

Dott. Ing. Alberto Soddu

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>QUADRO ECONOMICO DELLAVORI</b>					
	LAVORI					
	[progetto] Importo lavori a base d'asta					
	[variante] Importo lavori di perizia euro	177'490,00	180'140,00	2'650,00		1,493
	Ribasso del 14% euro	24'848,60	25'219,60	371,00		1,493
	Restano lavori al netto euro	152'641,40	154'920,40	2'279,00		1,493
	Oneri per la sicurezza + oneri emergenza covid 19, non soggetti a ribasso euro	9'700,00	13'752,90	4'052,90		41,782
	Sommano euro	162'341,40	168'673,30	6'331,90		3,900
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
	Spese per indagine statica/sismica e certificato di idoneità statica compreso inarcassa euro	16'038,52	16'038,52			
	Spese GSE euro	5'841,68	5'841,68			
	IVA su lavori ed oneri, con aliquota al 22% euro	35'715,11	37'108,13	1'393,02		3,900
	Incentivo funzioni tecniche (art. 113 D.lgs 50/2016) 2% euro	3'743,80	3'877,86	134,06		3,581
	Fondo per accordo bonario euro	5'600,00	0,00		5'600,00	-100,000
	Contributo per Autorità di Vigilanza euro	225,00	225,00			
	[progetto] Imprevistio					
	[variante] Imprevisti euro	2'270,20	11,22		2'258,98	-99,506
	Economia da ribasso d'asta euro	30'315,29	30'315,29			
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione euro	99'749,60	93'417,70		6'331,90	-6,348
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI euro	262'091,00	262'091,00			
	<b>Il Tecnico</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>					