

## COMUNE DI ORISTANO

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - DIREZIONE LAVORI - MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI  
"CIRCONVALLAZIONE COMUNE DI ORISTANO"

### PROGETTO DI VARIANTE N. 1

#### RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROGETTISTI




**DOLMEN**  
SOCIETA' D'INGEGNERIA



**DOLMEN S.r.l.**  
Società di Ingegneria  
(Capogruppo Mandatario)

**SAB S.r.l.**  
Società di ingegneria  
(Mandante)

Responsabile della progettazione  
**Ing. Luciano Biggio**  
(Direttore Tecnico della DOLMEN S.r.l.)



ELABORATO: QUADRO ECONOMICO VARIANTE 1

Luglio 2022

CODICE: REL-05

SCALA:

**COMUNE DI ORISTANO**  
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - DIREZIONE LAVORI - MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI  
PER LA REALIZZAZIONE DI "CIRCONVALLAZIONE COMUNE DI ORISTANO" - PROGETTO DI VARIANTE N. 1

<b>A - LAVORI A BASE DI GARA</b>	
1. Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 2 234 500.00
2. Oneri per pratiche espropriative soggetti a ribasso	€ 20 000.00
3. Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 37 630.00
<b>totale</b>	<b>€ 2 292 130.00</b>
<b>A1 - CONTRATTO</b>	
1. Ribasso 26,437%	€ 596 022.17
2. Importo lavori e pratiche espropriative ribassato	€ 1 658 477.84
3. Importo sicurezza non ribassato	€ 37 630.00
<b>totale</b>	<b>€ 1 696 107.84</b>
<b>A2 - LAVORI VARIANTE 1 LORDI</b>	
1. Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 2 575 983.31
2. Oneri per pratiche espropriative soggetti a ribasso	€ 20 000.00
3. Lavori e oneri per espropri	€ 2 595 983.31
3. Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 37 630.00
<b>totale</b>	<b>€ 2 633 613.31</b>
<b>A3 - LAVORI VARIANTE 1 NETTI</b>	
1. Importo lavori ribassati del 26,437%	€ 1 894 970.60
2. Oneri per pratiche espropriative ribassati	€ 14 712.60
3. Lavori e pratiche espropriative	€ 1 909 683.20
3. Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 37 630.00
<b>totale</b>	<b>€ 1 947 313.20</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
1. I.V.A. al 10% sui lavori e oneri	€ 194 731.32
2. Incentivo art. 12 L.R. 5/2007 (2%)	€ 52 672.27
3. Totale spese tecniche (comprehensive di rilievi, indagini, contributo integrativo e iva)	€ 181 733.43
4. Spese tecniche per variante 1 compresa cassa e IVA	€ 16 154.67
4. Contributo AVCP	€ 630.00
5. Fondo accordi bonari	€ 0.00
6. Spesa per pubblicità e avvisi	€ 3 000.00
7. Acquisizione aree	€ 603 413.67
8. Adeguamento di servizi esistenti (Enel, Telecom, ecc.)	€ 0.00
9. Imprevisti	€ 0.00
10. Arrotondamento	€ 351.44
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 1 052 686.80</b>
<b>Totale Generale Finanziamento</b>	<b>€ 3 000 000.00</b>