



COMUNE DI ORISTANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

Progetto: COMPLETAMENTO LUDOTECA "TORANGIUS"
D.P.C.M. 17 luglio 2020 - Infrastrutture sociali - "Decreto Sud"

Elaborato: PERIZIA DI VARIANTE

Allegato: 11	Quadro economico di raffronto
--------------	-------------------------------

Data: Settembre 2022

L'Impresa: F.Ili Capeddu S.r.l.	Il R.U.P.: Dott. Ing. Stefano LOCHI	Il Direttore dei Lavori: Dott. Ing. Stefano LOCHI
------------------------------------	--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
	<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>					
	LAVORI					
	Importo lavori euro	125'950,00	125'950,00			
	Ribasso d'asta del -28,451% euro	-35'834,03	-35'834,03			
	SOMMANO euro	90'115,96	90'115,96			
	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) euro	2'350,00	2'350,00			
	IMPORTO LAVORI COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA euro	92'465,96	92'465,96			
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
	Iva al 22% per lavori e oneri della sicurezza euro	20'342,51	20'342,51			
	Incentivo (art. 113 D.Lgs. 50/2016) euro	2'566,00	2'566,00			
	Contributo ANAC euro	30,00	30,00			
	Imprevisti euro	1'568,14	1'568,14			
	Economie a seguito di ribasso d'asta euro	43'717,53	43'717,53			
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE euro	68'224,18	68'224,18			
	TOTALE FINANZIAMENTO euro	160'690,14	160'690,14			
	Oristano, 02/09/2022					
	Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Stefano Lochi					
	----- ----- ----- ----- ----- -----					
	A R I P O R T A R E					