



# COMUNE DI ORISTANO

## SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

### EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

Progetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO  
DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO

SCUOLA PRIMARIA "SA RODIA" DI VIA CAIROLI  
CODICE EDIFICIO 0950380060 - CUP: H16B19004870005

Elaborato: PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

Allegato: **10** Quadro economico di raffronto

Data: Ottobre 2022

L'Impresa:  
Edile Caredda Giampiero S.r.l.

Il R.U.P.:  
Dott. Ing. Stefano LOCHI

Il Direttore dei Lavori:  
Dott. Ing. Stefano LOCHI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b><u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u></b>					
	A) LAVORI					
	Lavori a base d'asta euro	74'894,98	78'585,00	3'690,02		4,927
	Ribasso d'asta euro	-2'816,05	-2'954,80		138,75	4,927
	IMPORTO LAVORI COMPRESIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA euro	72'078,92	75'630,20	3'551,28		4,927
	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) euro	3'000,00	3'000,00			
	<b>TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA euro</b>	<b>75'078,92</b>	<b>78'630,20</b>	<b>3'551,28</b>		<b>4,730</b>
	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:					
	I.V.A. sui lavori ed oneri, con aliquota al 22% euro	16'517,36	17'298,64	781,28		4,730
	Incentivo 2% (art. 113 D.L.50/2016) euro	1'557,90	1'631,70	73,80		4,737
	Contributo Autorità di Vigilanza euro	30,00	30,00			
	Imprevisti e arrotondamenti euro	3'380,22	4,53		3'375,69	-99,866
	Economia a seguito di ribasso d'asta pari €. 3.435,60:					
	- in quota COMUNE pari al 30% euro	1'030,67	0,00		1'030,67	-100,000
	- in quota MIUR pari al 70% euro	2'404,93	2'404,93			
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: euro</b>	<b>24'921,08</b>	<b>21'369,80</b>		<b>3'551,28</b>	<b>-14,250</b>
	FINANZIAMENTO euro	100'000,00	100'000,00			
	<b>Il Direttore dei Lavori</b> Dott. Ing. Stefano Lochi					
	----- ----- ----- ----- -----					
	<b>A RIPORTARE</b>					