



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 6472/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 1353 DEL 30/11/2022

Settore lavori pubblici e manutenzioni
Settore lavori pubblici e manutenzioni

Oggetto: DECRETO M.I. DEL 14 GENNAIO 2022 "CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO ANNI 2022-2023 - QUOTA 2022" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE" - CUP: H17H22000600001 - CIG: 92396429C7 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO

Il Dirigente

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visti il D. Lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il Decreto del Sindaco n. 27 del 27.10.2022 col quale è stato confermato l'incarico di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni all'Ing. Alberto Soddu per la durata di anni tre con decorrenza dal 1° ottobre 2021 ;

Visto il Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del DUP;

Visto il Bilancio di Previsione Finanziario Pluriennale e il Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 22/02/2022;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Premesso che:



COMUNE DI ORISTANO

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 09.05.2022 si è provveduto ad approvare il Progetto di fattibilità tecnica ed economica e il Progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 14 Gennaio 2022 "Contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunale, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022-2023 - quota 2022" - "Manutenzione straordinaria viabilità comunale", redatto dal Geom. Massimo Piria, dell'importo complessivo di € 125.000,00 di cui € 100.500,00 per lavori e € 24.500,00 per somme a disposizione;
- con Determinazione dello scrivente Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n.552 del 26.05.2022 è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Sara Angius;

Considerato che:

- con determinazione n.559 del 30.05.2022 si è provveduto ad aggiudicare i lavori di cui trattasi a favore dell'Impresa Enrico Congiu con sede in Via Rinascita n. 15 - Arbus (VS), per un importo di € 92.516,72 oltre € 1.961,60 per oneri per la sicurezza e Iva al 22%, a seguito del ribasso del 6,111% sull'importo dei lavori posto a base di gara e quindi per un totale di € 115.208,65;
- in data 09.06.2022 è stato sottoscritto il relativo Contratto Rep. n. 63;
- con determinazione dello scrivente Dirigente del Settore Lavori Pubblici e manutenzioni n 715 del 29.06.2022 si è provveduto ad approvare la perizia predisposta dal Direttore dei lavori, Geom Massimo Piria, dalla quale si rileva che si è dovuto procedere in merito per i motivi citati nella relazione stessa di perizia, la quale ammonta ad un totale complessivo di € 125.000,00 suddivisa come segue:

Visto lo Stato Finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Massimo Piria, dal quale si evince che alla data del 25.11.2022 sono stati eseguiti lavori per € 95.076,16 oltre € 2.109,30 per oneri per la sicurezza, di cui € 7.888,46 quale credito a favore dell'impresa appaltatrice;

Vista la relazione sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione datato 25.11.2022 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte e in conformità delle condizioni contrattuali;

Ritenuto pertanto di dover rideterminare il quadro economico come segue, sulla base delle spese effettivamente sostenute e/o da sostenere:

QUADRO ECONOMICO	
A - LAVORI	
Importo dei lavori a seguito del ribasso del 6,111%	€ 95.076,16
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.109,30
Totale lavori comprensivo degli oneri sicurezza al netto del ribasso	€ 97.185,46



COMUNE DI ORISTANO

B - SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA sui lavori ed oneri, con aliquota al 22%	€ 21.380,80
Incentivi funzioni tecniche 2% art.113 D.Lgs.50/2016	€ 2.138,08
Contributo ANAC	€ Economie
Economia	€ 4.265,66
Totale somme a disposizione	€ 27.814,54
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)	€ 125.000,00

RITENUTA regolare tutta la documentazione inerente la pratica;

DETERMINA

1. di approvare di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori "Manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano anni 2022-2023 - quota 2022" - manutenzione straordinaria viabilità comunale" tra cui lo Stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori Geom Massimo Piria , dal quale si evince che alla data del 20.09.2022 sono stati eseguiti lavori per € 95.076,16 oltre € 2.109,30 per oneri per la sicurezza, di cui € 7.888,46 quale credito a favore dell'impresa appaltatrice, oltre l'Iva di legge;
2. di approvare altresì il Certificato di regolare esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori in data 21.09.2022 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte e in conformità delle condizioni contrattuali;
3. di rideterminare il quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO	
A - LAVORI	
Importo dei lavori a seguito del ribasso del 6,111%	€ 95.076,16
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.109,30
Totale lavori comprensivo degli oneri sicurezza al netto del ribasso	€ 97.185,46
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA sui lavori ed oneri, con aliquota al 22%	€ 21.380,80
Incentivi funzioni tecniche 2% art.113 D.Lgs.50/2016	€ 2.138,08
Contributo ANAC	€ 30,00
Economia	€ 4.265,66
Totale somme a disposizione	€ 27.814,54
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)	€ 125.000,00

4. Di dare atto che l'economia di € 4.265,66 verrà utilizzata per interventi analoghi ai lavori di cui trattasi;



COMUNE DI ORISTANO

5. di dare atto che successivamente si provvederà a liquidare a saldo l'impresa appaltatrice, a seguito della verifica della regolarità contributiva e previdenziale;

Mis s	Prog	Tit.	Macroag g.	Esercizi o	cap/ar t	Importo	codice piano conti finanziario	
							IV° liv.	V° liv
10	5	2	202	2022	7982	125.000, 00	2.02.01.09.0 00	2
(solo fino all'approvazione del bilancio) Frazionabile in dodicesimi				SI				
				NO	Art. 163 c. 5 lett. a)			
					Art. 163 c. 5 lett. b)			
					Art. 163 c. 5 lett. c)			

6. di dare atto che il CIG/CUP attribuito alla presente procedura di affidamento è rispettivamente: CUP: H17H22000600001 - CIG: 92396429C7

7. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

Di accertare, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del Tuel, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

L'istruttore

CAULI MILENA

Sottoscritta dal Dirigente
SODDU ALBERTO
con firma digitale



COMUNE DI ORISTANO

RILEVAZIONI PATRIMONIALI E AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO

OGGETTO OPERA/ INTERVENTO :		N. ID	NUOVO ID DA ISTITUIRE	DESCRIZIONE NUOVO ID
EVENTUALI NOTE DI SPECIFICA :				
RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO:	TOTALE OPERA € 125.000,0 0		1-COME DA PROG. APPROVATO - 2-SENZA PROGETTO -	SE TRATTASI DI DIVERSI INTERVENTI LE ATTRIBUZIONI VANNO FATTE AD OGNI SINGOLO ID :
VOCI QUADRO ECONOMICO	€	CAP ____ -	FINANZIATO A ½ _____ -	N. ID ID DA ISTITUI RE DENOMINAZ IONE NUOVO ID
1 lavori	€ 95.076,16			
2 oneri per la sicurezza	€ 2.109,30			
3 IVA sui lavori	€ 21.380,80			
4 incentivi funzioni tecniche	€ 2.138,08			
Contributo ANAC	€ 30,00			
Economie	<u>4265,66</u>			
INTERVENTO STRAORDINA RIO LAVORI PUBBLICI:	€			
Altre tipologie di	€			



COMUNE DI ORISTANO

opere/interve nti						
----------------------	--	--	--	--	--	--