

RTP:d'A. d'A. project associati di arch. D. De Rinaldis e arch. G. Manca - Via Umbria, 229 - 09170 Oristano - Tel 0783.70480 -email: dadaproject@tiscali.it
Ing. Giovanni Mascia - Via Liguria n°8 - 09072 Cabras (OR) - Tel 0783 392280 - Cell. 329 0515866 - email gianni.mascia@exergica.it
arch. Andrea Pintus - Via Santa Barbara n°91 - 09070 San Vero Milis (OR) - Cell. 348 27255521 - email: andre_pintus@live.it

COMMITTENTE

Comune di ORISTANO

Piazza Eleonora d'Arborea
09170 ORISTANO - OR



OGGETTO

PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE
URBANA ORISTANO
PROGETTO DI COMPLETAMENTO
RIQUALIFICAZIONE TEATRO GARAU

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO
AMMINISTRATIVO

CRONOPROGRAMMA

ALL. B

DATA : 7 dicembre 2022

Rev : 00 Agg. --

Scala:
File:

I PROFESSIONISTI in RTP

IL RUP

Ing. Alberto Soddu


d'A. d'A. project associati

Arch. Gabriele Manca

Arch. Donatella De Rinaldis

Ing. Giovanni Mascia

Arch. Andrea Pintus



Cronoprogramma lavori allegato al PSC

FASI	Lavorazioni																						
		sett. 1	sett. 2	sett. 3	sett. 4	sett. 5	sett. 6	sett. 7	sett. 8	sett. 9	sett. 10	sett. 11	sett. 12	sett. 13	sett. 14	sett. 15	sett. 16	sett. 17	sett. 18	sett. 19	sett. 20	sett. 21	sett. 22
Accantieramento	1	Preparazione area cantiere con preventiva messa in sicurezza impianti e preparazione zona scarico e deposito rifiuti																					
		edili																					
Interventi estradosso solaio foyer	2	rimozione mobili																					
		edili																					
	3	rimozione pavimento																					
		edili																					
	4	svuotamento voltine																					
		edili edili																					
Interventi atrio	5	trattamento ferro																					
		edili edili																					
	6	riempimento voltine																					
		edili edili																					
	7	pavimentazione																					
		edili																					
	8	posa centine																					
		edili																					
Interventi atrio	9	consolidamento archi																					
		edili edili																					
	10	sostituzione infissi																					
		edili edili																					
	11	rimozione impianto clima																					
		impiant																					
	12	controsoffitto Rei																					
	inton inton																						
Interventi atrio	13	ripristino impianto clima																					
		impiant impiant impiant																					
	14	controsoffitto finitura																					
		inton inton																					
interventi ambienti piano terra	15	illuminazione																					
		impiant impiant																					
	16	Interventi nel vano 25 e 26																					
		edili edili																					
	17	interventi sui corridoi 13.1 - 13.2 - 13.3 - 13.4																					
interventi ambienti piano terra	18	interventi su vano 20bis																					
		edili edili																					
	19	interventi su vano 44.2																					
interventi ambienti piano superiore	20	interventi su locali tecnici																					
		edili impiant impiant																					
	21	interventi sui bagni piano superiore																					
		idraul idraul elettr																					
interventi ambienti piano superiore	22	interventi cameroni																					
		elettr edili edili																					
	23	interventi su scala SC1																					
Interventi facciate	24	ponteggio																					
		edili																					
	25	rimozione intonaco																					
		edili edili																					
	26	rincoccitura																					
		edili																					
	27	sbruffatura																					
		edili																					
Interventi facciate	28	intonacatura																					
		inton																					
	29	trattamento ringhiere																					
		edili																					
	30	ripristino motivi decorativi																					
		edili edili																					
	31	tinteggiatura																					
	inton inton																						
interventi lastrici solari terrazze	32	preparazione superfici da impermeabilizzare																					
		edili																					
	33	impermeabilizzazione																					
		edili edili																					
interventi lastrici solari terrazze	34	chiusura varco solaio vano 36.1																					
		edili																					
interventi lastrici solari terrazze	35	apertura nuovo accesso retropalco																					
	edili																						