

REALIZZAZIONE DI UNA BATTERIA DI LOCULI NEL CIMITERO DI DONIGALA FENUGHEDU – CUP: H12F17000180004 CIG: 74350014EB	
Importo progetto	€ 60.500,00
Finanziamento	Comunale
Responsabile del procedimento	Ing. Giuseppe Pinna
Progettista	Geom. Massimo Piria
Direttore Lavori	Geom. Massimo Piria
Progetto fattibilità tecnica ed economica	Approvato con delibera G.C. n. 239 del 14/11/2017
Progetto definitivo esecutivo	Approvato con determinazione n. 1589 del 01.12.2017
Procedura appalto	Negoziata
Aggiudicazione	Determinazione n. 535 del 10.05.2018
Aggiudicatario	Ditta C. Masia prefabbricati in cemento s.n.c. - via Ozieri - Oristano
Importo aggiudicazione	€ 30.835,55 (di cui € 26.828,32 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 1.204,00 per oneri per la sicurezza + IVA 10%)
Contratto	Determinazione del Dirigente rep. n. 535 del 10/05/2018
Consegna/ultimazione lavori	Consegna: 09.05.2018 Utimazione: 21.06.2018
Stato Avanzamento lavori	Atto di liquidazione n. 1332 del 05.06.2018
Certificato di regolare esecuzione	Emesso in data 22.06.2018
Stato finale dei lavori	Approvato con determinazione n. 745 del 26.06.2018 e liquidato con Atto n. 1489 del 28.06.2018

REALIZZAZIONE DI UNA BATTERIA DI LOCULI NEL CIMITERO DI DONIGALA FENUGHEDU (Lavori di completamento) – CUP: H12F17000180004 CIG: Z88240147D	
Importo progetto	€ 28.584,45
Finanziamento	Comunale
Responsabile del procedimento	Ing. Giuseppe Pinna
Progettista	Geom. Massimo Piria
Direttore Lavori	Geom. Massimo Piria
Progetto fattibilità tecnica ed economica, validazione e approvazione definitivo-esecut	Approvato con delibera G.C. n. 123 del 12/06/2018
Procedura appalto	Affidamento diretto
Aggiudicazione	Determinazione n. 696 del 16.06.2018
Aggiudicatario	Ditta C. Masia prefabbricati in cemento s.n.c. - via Ozieri - Oristano
Importo aggiudicazione	€ 28.050,00 (di cui € 24.747,80 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 752,20 per oneri per la sicurezza + IVA 10%)
Contratto	Determinazione del dirigente Rep. n. 696 del 16/06/2018
Consegna/ultimazione lavori	Consegna: 20.06.2018 Utimazione: 28.06.2018
Certificato di regolare esecuzione	Emesso in data 28.06.2018
Stato finale dei lavori	Approvato con determinazione n. 808 del 10.07.2018 – Atto di liquidazione n.

	1596 del 12.07.2018
--	---------------------

LAVORI DI REALIZZAZIONE SPORTELLO "Informacittà" PRESSO IL PALAZZO EX REGIO LICEO SITO IN VICO EPISCOPIO - ANGOLO PIAZZA MANNU CUP: H14H16002330004 CIG: ZF81D49C72	
Importo progetto	€ 55.654,49
Finanziamento	(Risorse Bilancio Comunale)
Responsabile del procedimento	Ing. Walter Murru
Progettista	Arch. Stefania Melis e geom. Maurizio Putzolu
Direttore Lavori	Arch. Stefania Melis
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	Ing. Pilu Giangavino
Progetto fattibilità tecnica ed economica	approvato con Delibera G.C. n. 211 del 11.11.2016
Progetto definitivo esecutivo	Approvato con determinazione n. 172 del 15.02.2017
Procedura appalto	Affidamento diretto
Aggiudicazione	Determinazione n. 315 del 15.03.2017
Aggiudicatario	Impresa Demelas e figli snc (parte edile+ impianti tecnologici); Ditta Sechi Mauro A.L. (impianto elettrico, telefonico e linea dati); Ditta Corona Impianti (fornitura e posa in opera dell'impianto termico)
Importo	€ 41.056,58 I.V.A. compresa
Determinazioni e Atti di liquidazione	Atto di liquidazione n. 962 del 09.05.2017 (per gli impianti termici); Atto di liquidazione n. 1049 del 17.05.2017 e n. 1666 del 01.08.2017 (per gli impianti tecnologici); Atti di liquidazione n. 1081 del 22.05.2017 e n. 1427 del 04.07.2017 (per impianti elettrici);
LAVORI DI COMPLETAMENTO	Determinazione n. 1598 del 01/12/2017
Procedura d'appalto	Affidamento diretto
Aggiudicazione	Determinazione n. 1614 del 06/12/2017
Aggiudicatario	Impresa Demelas e figli snc (parte edile+ impianti tecnologici); Ditta Sechi Mauro A.L. (impianto elettrico, telefonico e linea dati); Ditta Corona Impianti (fornitura e posa in opera dell'impianto termico)
Importo	€ 14.597,91 IVA compresa
Atti finali di liquidazione	Atto di liquidazione n. 1297 del 30.05.2018 (per gli impianti termici); Atto di liquidazione n. 1304 del 30.05.2018 (per lavori edili e impianti tecnologici); Atti di liquidazione n. 1296 del 30.05.2018 (per impianti elettrici);