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Sottoscrizione convenzione

Organizzazione, gestione e rendicontazione del programma

Incarico redazione Piano Attuativo

Redazione Piano Attuativo

Adozione e pubblicazione Piano Attuativo

Approvazione Piano Attuativo

Incarichi progettazione OOPP

Redazione progetti FTE OOPP 

Redazione  e approvazione progetti definitivi-esecutivi OOPP

Procedure d'appalto OOPP (gara-aggiudicazione-contratto)

Consegna dei lavori OOPP

Realizzazione fase di cantiere OOPP

Collaudo e messa in esercizio opere

Stipula convenzioni interventi privati

Attuazione interventi privati

Monitoraggio interventi privati
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