
 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNE di ORISTANO        
COMUNI de ARISTANIS 
C.F. n° 00052090958 

  
       
 
 

Revisione e aggiornamento del PUL di Oristano 
 

Piano Finanziario e cronoprogramma 
 

 

In riferimento allo strumento di pianificazione di cui in epigrafe si illustra il Piano Finanziario ed il 

relativo cronoprogramma di attuazione, che consiste nella redazione e approvazione del Piano Attuativo, 

ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 45/1989 e dell’art. 29 della L.R. n. 23/1985 e ssmmii. 

 

Come stabilito dalla normativa regionale vigente, la revisione del vigente PUL, approvato con delibera 

del C.C. n. 121 del 18/12/2014, si rende opportuna a seguito della emanazione delle Linee Guida allegate 

alla Delib.G.R. n. 10/5 del 21.2.2017, che definiscono altresì i contenuti e gli elaborati costituenti il PUL. 

 

In particolare la fese di redazione del Piano sarà preceduta dall’affidamento dell’incarico di 

progettazione urbanistica ad uno o più professionisti la cui attività possa compendiare gli aspetti di 

pianificazione urbana, paesaggistica e ambientale. 

Lo studio, così come approvato dall’organo consiliare, avrà l’obiettivo di definire compiutamente le 

modalità di risoluzione delle problematiche urbanistiche, paesaggistiche, sociali ed economiche, già 

rilevate nei documenti costituenti il PUL vigente, individuando ulteriori proposte e soluzioni a minor 

impatto ambientale e ancor più coerenti non la pianificazione sovraordinata, anche in relazione al Piano 

di Adattamento Climatico approvato dall’Amministrazione Comunale nel 2019.  

L’importo presunto delle spese tecniche afferenti la redazione del Piano ammonta a € 17.763,20, 

come sotto specificato: 

a) Incarico per la revisione e aggiornamento del PUL € 14.000,00 

b) Sommano onorari     € 14.000,00 

c) Inarcassa 4%      €      560,00 

d) IVA 22%      €    3.203,20 

e) TOTALE       € 17.763,20 

 

L’importo complessivo dell’incarico rientra nelle soglie previste dalla legge n. 120/2020 “Decreto 

Semplificazioni” per l’affidamento diretto, previa adozione della determinazione a contrarre e utilizzo 

della piattaforma SardegnaCAT. 

Alle spese tecniche di cui sopra si farà fronte come segue: 



 

 

 

 

 

 

 
 

- Finanziamento RAS per PUL   € 13.656,40 

- Cofinanziamento Comunale   €   4.106,80 

f) TOTALE      € 17.763,20 

 

Il diagramma di Gantt sotto riportato illustra le fasi e le tempistiche con cui si intende sviluppare la prima 

fase del programma. 
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Sottoscrizione convenzione

Affidamento incarico e sottoscrizione convenzione

Redazione PUL

Adozione e pubblicazione PUL

Approvazione PUL

Pubblicazione BURAS

REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL P.U.L.

CRONOPROGRAMMA  TEMPI DI ATTUAZIONE

 

 

Data 12 marzo 2022        

                               Il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio 

         Ing. Giuseppe Pinna 
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