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1. PREMESSA. 

La presente costituisce il documento di indirizzo alla progettazione per l’intervento “Realizzazione 

pista ciclabile e servizi annessi nella borgata di Torregrande” da realizzare nel Comune di Oristano 

nell’ambito del Programma di Rigenerazione urbana. 

La progettazione, e la successiva esecuzione delle opere, ha come obiettivo la realizzazione di una 

pista ciclopedonale di collegamento tra la borgata di Torregrande e il porto turistico. 

Nello specifico, all’interno del presente documento, verranno analizzati: 

• stato di fatto dei luoghi ove verranno realizzate le opere; 

• obiettivi da perseguire; 

• i requisiti tecnici di progetto in relazione alle norme vigenti e agli obietti da perseguire; 

Inoltre saranno specificate: 

• Fasi di progettazione da sviluppare, sequenza logico e tempi di svolgimento 

• Elaborati grafici e descrittivi da redigere: 

• Sistema di realizzazione dell'intervento; 

• Procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori e criterio di aggiudicazione; 

• Modalità di determinazione del corrispettivo dell'appalto (a corpo ed a misura); 

• L’individuazione di lotti funzionali 

• Le specifiche tecniche per l’utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini del 

perseguimento dei requisiti di durabilità, duttilità, robustezza e resilienza delle opere;  

 

2. OPERE DA REALIZZARE 

 

2.1 Descrizione intervento 

Il progetto dovrà prevedere la realizzazione di un asse ciclopedonale di collegamento tra la borgata di 

Torregrande e il porto turistico, in continuità con la realizzanda pista sul Lungomare Eleonora d’Arborea 

nella borgata marina.  

Il progetto sarà sviluppato sulla base del progetto preliminare approvato con deliberazione n.194 del 

03/11/2015 della Giunta Comunale di Oristano avente ad oggetto “L’Accessibilità e la riqualificazione 

del sistema terra mare per Torregrande”. 

Tale progetto costituisce un lotto funzionale del progetto più generale, che si pone in continuità e 

completamento a due interventi in corso di realizzazione finanziati nell’ambito dell’Accordo di 

Programma Quadro Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)-PT- CRP 27/INT “Viaggio della Terra dei 



 
  
 
 
 
 
 
Giganti”, tra RAS-Assessorato della Programmazione Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio- Centro 

Regionale di Programmazione, Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti. 

Con la Programmazione territoriale sono in corso di progettazione due interventi stralcio del progetto 

generale, in particolare l’intervento denominato “PT-CRP-27/INT-26 Torregrande Sostenibile” è riferito 

al lungomare Eleonora d’Arborea identificato come AREA 2-Torregrande: il lungomare urbano e 

l’intervento “PT-CRP-27/INT-20 Torregrande Sostenibile-Interventi ambientali” è riferito all’area che da 

Torregrande si estende fino al porticciolo identificato come AREA 3- Verso gli stagni: da villa Baldino al 

porticciolo. 

L’intervento in progetto completerà pertanto gli interventi previsti nell’AREA 3 come individuata nel 

progetto generale, rimasti esclusi dalla programmazione territoriale. 

In particolare si prevede di realizzare sulla via Millelire, da villa Baldino verso il porticciolo, i seguenti 

interventi: 

- Realizzazione di percorso ciclopedonale 

- Realizzazione di parcheggi 

- Realizzazione impianto di illuminazione pubblica 

- Realizzazione di sottoservizi 

- Completamento delle opere a verde 

2.2 Rispondenza del progetto alle finalità dell’intervento 

Scopo del progetto è il completamento di un processo di rigenerazione della borgata di Torregrande, 

rispondendo all’obiettivo di valorizzazione degli ambiti naturali presenti nell’area, creando dei 

percorsi di fruizione per pedoni e biciclette.  

Dovranno prevedersi pertanto opere di realizzazione di nuove piste ciclabili, nuovi impianti di 

illuminazione stradale e interventi a verde. 

2.3 Rispetto del livello qualitativo 

Saranno adottati tutti i criteri di controllo sulle fasi progettuali, incluse le fasi volte alla 

caratterizzazione geologica dei siti di intervento, nonché sulla corretta esecuzione delle opere 

progettate. 

2.4 Costi e benefici attesi 

Il progetto è stato finanziato nell’ambito del Programma di Rigenerazione urbana, successivamente 
confluito nel Piando Nazionale di Ripresa e Resilienza,  Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 
del PNRR che prevede “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di 
emarginazione e degrado sociale”. 
 

In relazione agli indirizzi di finanziamento, il progetto di “Realizzazione pista ciclabile e servizi annessi 

nella borgata di Torregrande” si pone come obiettivi: 

- sviluppo del sistema di mobilità lenta ciclopedonale tra la borgata e il porto di Torregrande. 



 
  
 
 
 
 
 
- miglioramento della qualità degli spazi aperti, attraverso una riqualificazione delle aree dunali 

presenti nel tratto oggetto di intervento. 

Nella comparazione costi/benefici dovranno essere presi in considerazione tutti quegli elementi che 

possano garantire il raggiungimento del migliore risultato in termini di spesa, sicurezza, durabilità 

delle opere ed impatto ambientale delle stesse. 

2.5 Disponibilità delle aree 

Le aree di intervento sono di proprietà del Comune di Oristano.  

Fanno eccezione le aree dunali per le quali dovrà essere richiesta concessione/autorizzazione al 

Demanio dello Stato/Regione. 

2.6 Vincoli 

L’area di intervento ricade nel PUC in zona G2 Parchi, Strutture per lo Sport e il Tempo Libero. 

L’area è tutelata ai sensi dell’art.142 comma 1 lett.a del D.Lgs.n.42/2004 (Territori compresi entro 300 

m dalla linea di battigia), nonché ai sensi dell’art.143 dello stesso decreto (Bene paesaggistico di 

insieme). 

L’area è soggetta al vincolo di cui all’rt.54 del R.D.L. n.3267 del 1923. 

L’area è inserita tra le aree importanti per avifauna IBA218 Sinis e Stagni di Oristano. 

Parte dell’area interessata dal progetto ricade all’interno dell’area SIC ITB030034 Stagno di Mistras di 

Oristano. 

 

2.7 Fonti di finanziamento e stima dei costi 

Il costo dell’intervento ammonta a € 1.874.898,76. 

Il progetto è finanziato per € 1.800.000,00 i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza nell’ambito  

della Misura 5 5 Componente 2 Investimento 2.1 del PNRR che prevede “Investimenti in progetti di 

rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” e per € 74.898,76  

con fondi comunali mediante mutuo CDP. 

QUADRO ECONOMICO 

A- LAVORI 

Importo dei lavori a base d'asta 1.302.007,00 € 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
                                26.040,14 
€  

Importo lavori comprensivo degli oneri sicurezza 
                          1.328.047,14 
€  

B- SOMME A DISPOSIZIONE 

Onorari progettazione 
                             181.817,77 
€  

Cassa prev. e IVA su spese tecniche 
                                48.872,62 
€  

IVA sui lavori ed oneri, con aliquota al 10% 
                             132.804,71 
€  



 
  
 
 
 
 
 

Accordi bonari 
                                39.841,41 
€  

Incentivi funzioni tecniche 2% art.113 
D.Lgs.50/2016 

                                26.560,94 
€  

Contributo ANAC 
                                      600,00 
€  

Commissione 
                                  5.000,00 
€  

Collaudo e validazione 
                                10.512,01 
€  

Imprevisti 
                                30.000,00 
€  

Personale 
                                70.842,15 
€  

Importo somme a disposizione 
                             546.851,62 
€  

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO         
                          1.874.898,76 
€  

 

 

2.8 Inquadramento territoriale 

 

 



 
  
 
 
 
 
 
 

3. REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE 

L’intervento dovrà essere realizzato nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e 

regionale in materia di Lavori Pubblici, Ambiente e Sicurezza. Inoltre nella realizzazione delle opere si 

dovrà tenere conto della vincolistica imposta dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e 

comunale vigente, tra cui si citano il “Piano Paesaggistico Regionale”, “Il Piano di Assetto 

Idrogeologico”, “Il Piano Urbanistico Comunale”. 

La progettazione dovrà essere svolta in conformità alle disposizione di cui al D.Lgs. n.50/2016 e 

ss.mm..ii, al DPR 207/2010 , al D.L. n.77/2021, alle linee guida ANAC nonché delle regole di cui alle 

norme vigenti,  

• D.Lgs 81/2008; 

• Codice dei Beni Culturali; 

• Norme tecniche d’attuazione del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico); 

• Norme tecniche di settore; 

La principale normativa comunitaria applicabile è: 

• Delegated Act C(2021) 2800 - Regolamento Delegato Della Commissione del 4.6.2021 che integra il 

regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico 

che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica 

contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai 

cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale; 

• Regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 

restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze 

chimiche; 

• Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; 

• Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”; 

Le disposizioni nazionali relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto: 

• Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.i., “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi 

di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”; 

• D.Lgs. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (“testo unico 

ambientale”); 

• D.P.R. n.120 del 13 giugno 2017 (terre e rocce da scavo); 

Per la progettazione dell’intervento in argomento occorre conferire i seguenti incarichi per servizi: 

- Servizi di ingegneria relativi alla Progettazione e alla direzione lavori; 

- Servizi di geologia. 

 

3.1 – Progettazione - Oggetto dell’appalto. 



 
  
 
 
 
 
 

1) Progettazione definitiva; 

2) Progettazione esecutiva; 

3) Coordinamento della sicurezza per la progettazione; 

4) Direzione lavori 

5) Coordinamento della sicurezza per l’esecuzione 

 

I servizi di ingegneria relativi al predetto gruppo verranno affidati ai soggetti di cui all’art.46 del 

D.Lgs.n.50/2016 nei cui organici dovranno essere presenti almeno le seguenti figure professionali: 

 Ingegnere con comprovata esperienza nel settore specifico di competenza, iscritto all’albo 

degli Ingegneri; 

 Tecnico abilitato con esperienza in cura e valorizzazione delle componenti ambientali 

(agronomo, forestale, ecc.); 

 Geologo, iscritto all’albo dei Geologi; 

 Tecnico in possesso di abilitazione ai sensi dell’art. 98 del D. lgs. n. 81 del 2008, per    lo 

svolgimento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase progettazione e di esecuzione. 

Quest’ultima figura può coincidere con le figure di cui ai punti precedenti; 

Gli operatori economici sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui all’art.47 del D.L.n.77/2021 in 

merito al personale dipendente. Gli operatori economici saranno obbligati, in caso di aggiudicazione 

del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per 

l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia 

all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile. 

Ai fini del calcolo dei corrispettivi si è tenuto conto delle suddivisioni in categorie d’opera dei lavori 

stimati e riportati nella tabella che segue. 

CATEGORIE 

D’OPERA 

ID. OPERE Grado 

Complessità 

<<G>> 

Costo 

Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 

Base 

<<P>> 

Codice Descrizione 

INFRASTRUTTURE 

PER LA MOBILITA' 
V.02 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, 

strade ferrate, di tipo ordinario, 

escluse le opere d'arte da 

compensarsi a parte - Piste ciclabili 

0,45 707.275,14 7,5726150600% 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti 

di illuminazione, telefonici, di 

rivelazione incendi, fotovoltaici, a 

corredo di edifici e costruzioni di 

importanza corrente - singole 

apparecchiature per laboratori e 

impianti pilota di tipo semplice 

1,15 315.180,00 9,3179551600% 

PAESAGGIO, 

AMBIENTE, 

NATURALIZZAZIONE, 

P.03 
Opere di riqualificazione e 

risanamento di ambiti naturali, 

rurali e forestali o urbani finalizzati 

0,85 101.592,00 12,9370207300% 



 
  
 
 
 
 
 

AGROALIMENTARE, 

ZOOTECNICA, 

RURALITA', 

FORESTE 

al ripristino delle condizioni 

originarie, al riassetto delle 

componenti biotiche ed abiotiche. 

IDRAULICA D.04 

Impianti per provvista, condotta, 

distribuzione d'acqua, improntate a 

grande semplicità - Fognature 

urbane improntate a grande 

semplicità - Condotte subacquee in 

genere, metanodotti e gasdotti, di 

tipo ordinario 

0,65 204.000,00 10,5187896200% 

 

Utilizzando tali parametri risulta un importo stimato relativo a tali servizi di ingegneria e geologia di € 

181.817,77 oltre a cassa previdenza e IVA . 

Per la redazione dei singoli livelli di progettazione, vengono prescritti i seguenti termini: 

- progettazione definitiva: 75 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione della 

convenzione d’incarico o dalla sottoscrizione del verbale di consegna in via d’urgenza 

- progettazione esecutiva: 60 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta 

approvazione della progettazione definitiva successiva all’ottenimento di tutte le indicazioni o 

autorizzazioni, da parte dell’eventuale Conferenza dei Servizi chiamata ad esprimersi. 

I servizi relativi alla progettazione si svolgeranno secondo le seguenti fasi temporali di esecuzione. 

 

3.2 -  Progetto Definitivo 

Il progetto definitivo dovrà individuare e definire compiutamente la soluzione progettuale ed i lavori 

ad essa connessi che dovranno essere poi realizzati, con riferimento alle indicazioni fornite dal 

presente Capitolato, integrati dagli esiti del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al 

paragrafo precedente. Il progetto definitivo conterrà tutti gli elementi necessari per la richiesta ed il 

successivo rilascio (comprese tutte le integrazioni che dovessero essere richieste e/o necessarie) delle 

autorizzazioni amministrative, dei pareri e dei nulla-osta degli enti competenti. Nella progettazione 

dell’intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche nelle diverse 

materie che concorrono al progetto stesso di qualsiasi livello (statale, regionale, locale), 

predisponendo tutti gli elaborati previsti e secondo le modalità dalle medesime regolamentate. La 

determinazione completa delle regole e delle norme applicabili è demandata all’Aggiudicatario. 

Per tutto quanto non previsto al presente paragrafo si rimanda a quanto disposto alla Sezione III 

“Progetto definitivo” (artt. 24-32 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207- attualmente ancora vigente). 

A titolo esemplificativo e non esaustivo il progetto definitivo sarà completo dei seguenti elaborati: 

• relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie; 

• elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico; 

• rilievi planoaltimetrici; 



 
  
 
 
 
 
 

• relazione geotecnica; 

• relazione geologica; 

• relazione paesaggistica; 

•  relazione di sostenibilità dell’opera;  

In particolare, trattandosi di progetti finanziati con fondi PNRR, la relazione di sostenibilità dell’opera 

dovrà contenere tra gli altri l’asseverazione del principio di “non arrecare un danno significativo” 

(DNSH) come definito dal Regolamento UE 852/2020, dal Regolamento (UE) 2021/241 e come 

esplicitato dalla Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054 (Orientamenti tecnici 

sull'applicazione del citato principio, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la 

resilienza). 

La progettazione, per garantire la conformità ai vincoli DNSH, deve assicurare che in particolare che:  

 l’infrastruttura sia conforme ai criteri di vaglio tecnico 

 Il progetto di cantiere preveda soluzioni per approvvigionamento idrico di cantiere, 

gestione acque meteoriche, gestione acque di lavorazione (betonaggio, frantoio, 

trattamento mobile rifiuti, etc.) 

 Sia condotta un’analisi dei rischi climatici fisici che pesano sull’intervento da realizzare. 

 studio sulle possibili interazioni tra intervento e matrice acque riconoscendo gli elementi 

di criticità e le relative azioni mitigative 

 almeno l’70%, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel 

Capitolo 17 Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno 

proveniente da siti contaminati (ex  Dlgs 152/06), sia inviato a recupero (R1-R13). 

 le terre e rocce da scavo, eventualmente prodotte, siano gestite in qualità di Sottoprodotto 

nel rispetto del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017. 

 

3.3 - Progetto Esecutivo 

In seguito all’ottenimento delle autorizzazioni previste per legge ed alla verifica del progetto 

definitivo, il RUP ordinerà all’Aggiudicatario, con apposito provvedimento, l’avvio della progettazione 

esecutiva. Il progetto esecutivo costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, 

definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico 

l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere e i piani degli 

approvvigionamenti. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle 

prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o nelle autorizzazioni previste per legge, oltre che eventuali 

prescrizioni derivanti dal processo di valutazione del precedente livello. Il progetto esecutivo redatto 

in conformità alla normativa sugli appalti pubblici sviluppa ulteriormente gli elaborati grafici e 

dattiloscritti, nonché quelli di calcolo già svolti durante la fase della progettazione definitiva. Pertanto 

si rimanda alla normativa di riferimento l’elencazione di dettaglio degli elaborati progettuali. 

Considerando che il progetto esecutivo verrà posto a base di gara per la futura realizzazione, esso 

dovrà contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno alla base del contratto 

da stipulare con l’impresa esecutrice. Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire 

all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori e delle forniture in ogni aspetto ed 



 
  
 
 
 
 
 
elemento. Salvo diversa indicazione del RUP, il progetto esecutivo sarà composto almeno dagli 

elaborati di seguito elencati: 

• relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi; 

• particolari costruttivi e decorativi; 

• schema di contratto, Capitolato speciale d’appalto, Cronoprogramma; 

• piano di manutenzione dell’opera; 

• piano di sicurezza e coordinamento. 

Per tutto quanto non previsto al presente paragrafo si rimanda a quanto disposto alla Sezione IV 

“Progetto esecutivo” (artt.33-43) del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207- attualmente ancora vigente. 

Il R.U.P. potrà a suo insindacabile giudizio decidere di accorpare la fase di progettazione definitiva con 

quella di progettazione esecutiva senza che l’aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna o 

pretendere maggiori compensi rispetto a quelli pattuiti. Questa decisione dovrà essere comunicata 

all’aggiudicatario successivamente all’approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica. 

 

3.4 - Coordinamento della Sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione 

Il Coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dovrà essere in possesso dei 

requisiti previsti dalla normativa vigente.  

Le prestazioni da eseguirsi da parte del coordinatore della sicurezza per la progettazione dell’opera, ai 

sensi  dell’articolo 91 del decreto 81/2008 consistono in: 

a) redazione del piano di sicurezza e di coordinamento; 

b) predisposizione del fascicolo adatto alle caratteristiche dell’opera; 

c) assicurazione, di concerto con il progettista, del coordinamento, della coerenza e della piena 

compatibilità tra le previsioni e i contenuti degli atti di cui alle lettere a) e b) e le previsioni e i 

contenuti del progetto. 

Il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione sovrintende e dispone quanto necessario per il 

coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera, attenendosi alle 

misure contemplate dalla normativa vigente, in particolare al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

La prestazione di CSE prevede l'esecuzione delle seguenti attività: 

• tutto quanto previsto dall'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed ogni altro adempimento previsto 

dalla normativa vigente a carico del CSE; 

• la verifica del POS delle imprese esecutrici in cantiere dovrà essere effettuata dal CSE in maniera 

formale e per iscritto, con specifica approvazione; 

• il CSE dovrà svolgere almeno n° 2 (due) sopralluoghi in cantiere alla settimana (o le maggiori 

ispezioni, conformemente a quanto previsto nell'offerta tecnica) redigendo, per ogni visita, il relativo 

Verbale di Sopralluogo che dovrà essere inviato all'impresa appaltatrice ed al Responsabile dei Lavori 

(RL). Il Verbale di Sopralluogo dovrà contenere la verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni 



 
  
 
 
 
 
 
precedentemente impartite alle imprese presenti in cantiere e le prescrizioni relative al verbale 

stesso; 

• redazione ed aggiornamento periodico della "Lista di persone e macchine autorizzate alla 

permanenza in cantiere"; 

• il CSE indirà le riunioni necessarie. In particolare si dovranno svolgere riunioni di coordinamento 

periodiche e riunioni specifiche all'ingresso di nuove imprese esecutrici. I verbali delle riunioni 

saranno inviati all'impresa esecutrice e al Responsabile Lavori. 

• il CSE dovrà inviare, con cadenza quindicinale, una dettagliata relazione sull'andamento dei lavori e 

sulle azioni di coordinamento svolte. Tale relazione dovrà necessariamente includere un capitolo 

riferito a quanto previsto dall'art. 92, comma l, lett. e) del D. Lgs. n. 81/2008, con le eventuali 

proposte del CSE; 

• aggiornamento del PSC, qualora si rendesse necessario durante i lavori; 

• approvazione del pagamento della quota parte degli oneri di sicurezza relativi all'importo liquidato, 

ogni qual volta venga emesso un SAL dal Direttore dei Lavori. 

• a fine lavori, aggiornamento del fascicolo d'opera e invio al RL. 

 

3.5 - Prestazioni Accessorie 

E’ onere dell’Aggiudicatario il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari 

per l’espletamento dell’incarico in oggetto. In particolare l’Aggiudicatario dovrà espletare tutti gli 

adempimenti tecnici (redazione di elaborati, relazioni, modulistica) ed ogni altro atto necessario per 

l’acquisizione dei provvedimenti amministrativi, di qualsiasi genere e specie. Sarà cura ed onere 

dell’Aggiudicatario individuare, ai fini dell’applicazione della legislazione nazionale, regionale e locale 

concorrente, tutti gli Enti preposti all’approvazione delle diverse fasi progettuali per le proprie 

competenze. 

In particolare, l’aggiudicatario dovrà: 

• predisporre la documentazione per l’ottenimento di autorizzazioni e/o nulla osta da parte 

delle Amministrazioni preposte e supportare la Provincia di Oristano per la presentazione 

delle relative istanze; 

• predisporre la documentazione per lo svolgimento delle eventuali Conferenze dei Servizi, e 

garantire la partecipazione alle stesse; 

• provvedere alle modifiche, le integrazioni e agli aggiornamenti che si rendano necessari 

agli elaborati progettuali a seguito delle prescrizioni che fossero impartite, nel corso delle 

istruttorie per le approvazioni e gli assensi di legge, da parte dei competenti soggetti 

istituzionali; 

• partecipare, a seguito di convocazione con congruo preavviso – ad incontri con la 

committenza od altro soggetto interessato agli interventi per cui il servizio è finalizzato. 

 

3.6 - Forma e qualità degli elaborati progettuali 



 
  
 
 
 
 
 
Gli elaborati saranno consegnati nel formato per documenti aperto, non editabile pdf firmati 

digitalmente dall’esecutore del servizio e dal tecnico abilitato. 

4. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI 

La stima dei servizi tecnici descritti al punto 3.1 ammonta a € 181.817,77. 

Si procederà all’affidamento mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.1 comma 2 lett.b) della Legge n.120/2020  e 

dell’art.95 del D.Lgs.n.50/2016. Si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del D.L. n.77/2021. 

I servizi saranno affidati ai soggetti di cui all’art.46 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 in possesso dei 

requisiti specificati nel disciplinare di gara. 

5. VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE 

La verifica sarà finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle 

specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche, nonché al completo 

soddisfacimento delle richieste della Stazione Appaltante. La verifica sarà effettuata dai soggetti di cui 

all’art.26 comma 6 lett.c) individuati dalla stazione appaltante. 

Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante 

prima della consegna definitiva del livello progettuale e tutte le eventuali modifiche ed integrazioni 

progettuali, che si renderanno necessarie all’esito della verifica per l’approvazione del progetto. A 

conclusione del procedimento di verifica del livello progettuale verrà redatto un documento 

riportante l’esito delle attività di verifica, che potrà essere: 

- positiva; 

- positiva con prescrizioni; 

- negativa relativa; 

- negativa assoluta. 

La conclusione “positiva” o “positiva con prescrizioni” costituisce formale approvazione del livello 

progettuale da parte della stazione Appaltante e l’autorizzazione da parte del RUP ad avviare il 

successivo livello di progettazione. 

La conclusione “negativa relativa”, adeguatamente motivata, comporterà la necessità da parte 

dell’Aggiudicatario di rielaborare il progetto ovvero di modificare lo stesso conformemente alle 

indicazioni ed alle tempistiche assegnate dal RUP. 

In caso di conclusione “negativa relativa” sarà stabilito un termine massimo per ricondurre gli 

elaborati progettuali a conformità, la cui consegna dovrà avvenire in un’unica soluzione. Tale termine 

sarà determinato in proporzione all’entità delle modifiche. Scaduto il termine assegnato, sarà 

applicata la penale di cui al paragrafo 7, oltre alle altre conseguenze previste dal presente Capitolato. 

Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere apportate in fase di progettazione in 

adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per l’Amministrazione. 

L’atto di validazione costituisce formale approvazione del   progetto   esecutivo   da   parte della 

Stazione Appaltante. 



 
  
 
 
 
 
 
La conclusione “negativa assoluta”, adeguatamente motivata, o la mancata validazione da parte del 

RUP, comporta la risoluzione del contratto con l’Aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice 

Civile. 

Resta in ogni caso fermo l’obbligo per l’Aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le osservazioni 

contenute nel verbale di verifica intermedio e finale, fermo restando che sarà comunque ritenuto 

responsabile dell’eventuale mancato rispetto del termine prescritto per la consegna della 

progettazione definitiva e esecutiva che, si ribadisce, presuppone che ciascun livello di progettazione 

sia approvabile. 

Non verranno computati nel termine pattuito per la consegna dei livelli progettuali i soli tempi per la 

verifica ed approvazione da parte della Stazione Appaltante o i tempi per l’ottenimento di 

autorizzazioni, provvedimenti, nulla osta di Enti terzi. 

Le verifiche da parte della Stazione Appaltante non sollevano l’Aggiudicatario dagli obblighi assunti 

con la firma del contratto e dagli obblighi propri professionali in qualità di progettista, pertanto, 

anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora   venga accertata la non 

conformità alle prescrizioni contrattuali dell’attività esercitata dall’Aggiudicatario, il medesimo dovrà 

in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto 

eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre 

l’attività alle suddette prescrizioni contrattuali. 

6. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI  

I lavori di cui al presente documento di indirizzo alla progettazione saranno realizzati mediante 

appalto di sola esecuzione dei lavori. La procedura di gara sarà svolta mediante procedura negoziata e 

le offerte saranno selezionate con il criterio del minor prezzo. 

7. SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO 

Il RUP vigilerà sulle attività per la migliore riuscita del servizio. Questi sarà l’unico interlocutore e 

referente per l’Aggiudicatario ogni qualvolta si presentino problemi relativi allo svolgimento del 

presente servizio. 

8. SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI 

Non è ammesso il subappalto per le prestazioni professionali di cui all’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 

50/2016 fatta eccezione per le prestazioni indicate all’art. 31 comma 8, del D.Lgs. 50/2016, sempre 

che l’Aggiudicatario abbia indicato, all’atto dell’offerta, i servizi che intende subappaltare, nel rispetto 

delle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e delle direttive europee. Qualora invece 

l’Aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di 

offerta, le attività, tra quelle consentite dalla norma di subappaltare, gli è fatto divieto di ricorrervi. In 

caso di inosservanza di tale obbligo, il Comune di Oristano, fermo restando il diritto al risarcimento di 

ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi 

l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’Aggiudicatario. 

9. PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, ivi 

compresi documenti preparatori, generati dall'Aggiudicatario nell’ambito o in occasione 

dell’esecuzione del presente servizio (schizzi, appunti, esiti di prove strumentali ecc.), rimarranno di 



 
  
 
 
 
 
 
titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporne, senza alcuna restrizione, la 

pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la duplicazione e la cessione, anche parziale. 

10. FORMA E SPESE DI CONTRATTO 

Il contratto relativi ai servizi in argomento sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura 

privata. 

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, 

nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, 

come ogni altra spesa concernente l’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 5 del Decreto 

ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 sono a carico dell’Aggiudicatario le spese per la 

pubblicazione del bando di gara e degli avvisi. L’Aggiudicatario dovrà provvedere al rimborso alla 

Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

11. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Sara Angius. 

 

         IL RUP 

               Ing. Sara Angius 
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